



Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Batorego 23

Sekretariat Zarządu
tel.: (22) 755-55-64
fax: (22) 755-20-85

Nr postępowania WKD10a-0241P-17/2013

Grodzisk Maz., dn. 30.01.2014 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA NR 4 DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem tokarki podtorowej”.

Zamawiający – Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 97 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców zapytania do treści SIWZ:

Pytanie 1:

Mając na uwadze obowiązek uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, pozwoleń, certyfikatów w tym m.in. pozwolenia na budowę przez Wykonawcę przedmiotu umowy, chcieliśmy zapytać, czy w przypadku przedłużającej się procedury w tym zakresie i ostateczne przekroczenie pewnego założonego wstępnie terminu (np. 3 m-ce) na uzyskanie stosownych zezwoleń, pozwoleń itp., nie byłoby zasadnym odliczenie terminu realizacji umowy (9 m-cy) od daty uzyskania wiążącego pozwolenia bądź zgłoszenia, które umożliwi rozpoczęcie prac.

Może zająć bardzo niekorzystny przypadek, w którym wiążące decyzje potencjalny Wykonawca przedmiotu umowy otrzyma na 2-3 miesiące przed końcowym terminem realizacji zadania, co niewątpliwie skutkować będzie pewnymi opóźnieniami. A za przekroczenie umownego terminu 9-ciu miesięcy grożą kary umowne, określone załącznikiem nr 7 § 11 uat 2a i b.

Prosimy o stanowisko w powyższej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyliła się do prośby Wykonawcy. Naszym zdaniem termin realizacji zamówienia określony na 9 m-cy od podpisania umowy jest wystarczający dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z uzyskaniem wiążącego pozwolenia lub zgłoszenia, które umożliwi rozpoczęcie prac.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Handlowy

Michał Panfil

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Dymecki