

WKD10c-27-3/2020

Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.04.2020 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu” dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, znak postępowania: WKD10c-27-3/2020, dalej jako „postępowanie”.

Zamawiający – Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. W odpowiedzi na zgłoszone zapytania, działając zgodnie z przepisem

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zwane dalej ustawą Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśniamy co następuje:

### **Pytanie 1:**

Zgodnie z zapisami wzoru Umowy ( Załącznik nr 4 do SIWZ), § 19. „WALORYZACJA I ZMIANA UMOWY” ust. 2:

„Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:

(...)

7) w przypadku, gdy okres wykonywania robót wykraczający poza okres wydłużony będzie wynosił więcej niż 3 miesiące, **a Wykonawca nie wypowie Umowy na podstawie §22 ust. 5 pkt 1-3) Umowy zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy, w taki sposób, że Wykonawca będzie otrzymywał Wynagrodzenie stałe, tak jak w pierwszych trzech miesiącach po okresie wydłużonym;**

W §22 ust. 5 Umowy nie ma punktów 1-3 umożliwiających Wykonawcy wypowiedzenie Umowy?

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 4 do SIWZ Wzór Umowy, PROCEDURA I PRZESŁANKI WYPOWIEDZENIA UMOWY w § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego ze wskazanych niżej naruszeń:

- 1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą należnego wynagrodzenia Wykonawcy za co najmniej 3 kolejne miesiące rozliczeniowe, a wynagrodzenie to jest bezsporne między Stronami;
- 2) Zamawiający w sposób rażący i uporczywy uniemożliwia Wykonawcy realizację usługi;

- 3) Okres wykonywania robót wykraczający poza okres wydłużony realizacji zamówienia przekroczy 3 miesiące. W tym przypadku Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w zakresie zamówienia, którego dotyczy przesłanka wypowiedzenia w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni."

**Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 4 do SIWZ Wzór Umowy, WALORYZACJA I ZMIANA UMOWY w § 19 ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie:**

„w przypadku, gdy okres wykonywania robót wykraczający poza okres wydłużony będzie wynosił więcej niż 3 miesiące, a Wykonawca nie wypowie Umowy na podstawie §22 ust. 2a pkt 1-3) Umowy zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy, w taki sposób, że Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe, tak jak w pierwszych trzech miesiącach po okresie wydłużonym;”

**Pytanie 2:**

W związku z zapisem § 19., ust. 2 pkt 7) Umowy, wnosimy o danie do § 22 poniższych zapisów:

Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego ze wskazanych niżej Naruszeń/Zdarzeń:

- 1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą należnego Wynagrodzenia Wykonawcy za co najmniej 3 kolejne miesiące rozliczeniowe, a Wynagrodzenie to jest bezsporne między Stronami;
- 2) Zamawiający w sposób rażący i uporczywy uniemożliwia Wykonawcy realizację Usługi;
- 3) Okres wykonywania Robót wykraczający poza Okres wydłużony realizacji Kontraktu przekroczy 3 miesiące. W tym przypadku Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w zakresie Kontraktu, którego dotyczy przesłanka wypowiedzenia w terminie do 30 Dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 Dni.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy. Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 4 do SIWZ Wzór Umowy udzielając odpowiedzi na pytanie nr 1 powyżej.

**Pytanie 3:**

W związku z rozbieżnością w zapisach w treści załącznika 1a do Formularza ofertowego prosimy o doprecyzowanie od jakiej kwoty Wykonawca ma wyliczyć 3% za wynagrodzenie za Etap Wstępny.

W tab. Nr 1 zapisano, że wynagrodzenie stałe za realizację Etapu Wstępnego to 3% kwoty określonej w Tabeli nr 8, Kolumna 2, Lp 2 za wykonanie Etapu 2 w okresie podstawowym (co należy rozumieć jako 50%W).

Tabela nr 1.

Lp.	Wynagrodzenie stałe netto za realizację Etapu Wstępnego (3% kwoty określonej w Tabeli nr 8, Kolumna 2, Lp. 2 za wykonanie Etapu 2 w okresie podstawowym)
1.	Kwota: .....

Natomiast zapis z tabeli nr 8, kolumna 2, Lp 2, na którą powołuje się zamawiający mówi o wynagrodzeniu za Etap 2  $(W+p*50\%W+r*0,5*50\%W)$ , czyli za okres podstawowy + okres wydłużony

Tabela nr 8.

Lp.	Wynagrodzenie za poszczególne Etapy realizacji zamówienia <i>Kol. 1</i>	Cena w PLN		
		netto <i>Kol. 2</i>	vat <i>Kol. 3</i>	brutto <i>Kol. 4</i>
1.	Wynagrodzenie za Etap Wstępny			
2.	Wynagrodzenie za Etap 2 $(W+p*50\%W+r*0,5*50\%W)$			

3.	Wynagrodzenie za Etap 3 (prawo opcji)			
----	---------------------------------------	--	--	--

Biorąc pod uwagę, iż przedstawione w tabeli nr 8: Cena ofertowa brutto za wykonanie Etapu 2 (Kolumna nr 4, Lp. 2) oraz cena ofertowa brutto za wykonanie Etapu 3 (Kolumna nr 4, Lp. 3), stanowią kryterium wyboru oferty, zgodnie z Rozdziałem XVI ust. 1 pkt 1 i 2) SIWZ, wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności w tym zakresie.

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy. Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 1A do Formularza ofertowego poprzez wykreślenie z Tabeli nr 1 zwrotu: „w okresie podstawowym”.

**Pytanie 4:**

Zamawiający w Pkt 3.1.5 Personel Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu na Etapie 3 wskazał Inspektora Nadzoru w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Osoba ta nie jest wskazana na etapie 2 w punkcie 3.1.4. Prosimy o potwierdzenie, że Inspektor Nadzoru w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych nie będzie wymagany w czasie trwania Etapu 2.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian. Z treści SIWZ jednoznacznie wynika, że Wykonawca musi dysponować osobą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych w Zespole Stałym Inżyniera Kontraktu. Z treści SIWZ wynika też, że w ramach kryteriów oceny ofert będzie m.in. oceniane/punktowane „Doświadczenie zawodowe osoby planowanej do zaangażowania (w Zespole Stałym Inżyniera Kontraktu) w charakterze **INSPEKTORA NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**”.

**Pytanie 5:**

Szanowni Państwo, prosimy uprzejmie o wyjaśnienie jak wypełnić załącznik 1A do postępowania. W Tab. 1. Należy podać kwotę „(3% kwoty określonej w Tabeli nr 8, Kolumna 2, Lp. 2 za wykonanie Etapu 2 w okresie podstawowym)”, natomiast tab. 8 kolumna 2 lp. 2 obejmuje cały etap 2, nie tylko w okresie podstawowym ale też wydłużonym i wykraczającym poza okres wydłużony.


**Odpowiedź na pytanie 5:**

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przy odpowiedzi nr 3 powyżej. Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 1A do Formularza ofertowego poprzez wykreślenie z Tabeli nr 1 zwrotu: „w okresie podstawowym”.

W związku ze zmianami określonymi powyżej Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieszcza ujednolicone dokumenty: Załącznik nr 1A do Formularza ofertowego, Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowy, uwzględniające powyższe zmiany.

Udzielone wyjaśnienia (odpowiedzi) stanowią integralną część obowiązującej dokumentacji postępowania. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia w składanej ofercie.

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Handlowych  
  
Tomasz Trejter

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
d/s Ekonomiczno-Finansowych  
  
Jolanta Dątek