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§ 1 Postanowienia ogólne

1. „Wytyczne odbioru technicznego oraz  przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym” WKD A-4, zwane w dalszej części wytycznymi, określają podstawowe warunki techniczno – organizacyjne dokonywania odbiorów technicznych i przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym nowo zbudowanych oraz po remoncie, przebudowie i rozbudowie.

2. Celem wytycznych jest ujednolicenie zasad i trybu przeprowadzania odbiorów technicznych i przekazywania do eksploatacji urządzeń srk dla zapewnienia właściwej jakości wykonanych robót oraz prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji odbieranych urządzeń.

3. Postanowienia wytycznych obowiązują wszystkich zleceniodawców i wykonawców robót prowadzonych w urządzeniach srk WKD Sp. z o. o.
4. Wytyczne ustalają również zakres przeprowadzania przez wykonawcę robót, prób technicznych i sprawdzeń urządzeń srk przed zgłoszeniem ich do odbioru.

5. Zasady i warunki eksploatacji linii kolejowych reguluje Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U.  Nr.86, poz.789 z dn. 17.05.2003r.), zagadnienia  projektowania,  budowy  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych  normuje Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z dn. 05.12.2003r.) z późniejszymi zmianami. Na podstawie tych ustaw, minister właściwy do spraw transportu kolejowego ustala w rozporządzeniach między innymi:
1)
zasady i warunki prowadzenia ruchu i związaną z nimi sygnalizację na liniach kolejowych,

2)     warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi,
3)     warunki techniczne użytkowania budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego.
6. Szczegółowe zagadnienia z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń srk na linii WKD określono w następujących  instrukcjach  i  wytycznych  technicznych,  stanowiących  przepisy  wewnętrzne WKD :
1)
w zakresie zasad prowadzenia ruchu kolejowego - „Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów ” – WKD R-1,

2)
w zakresie sygnalizacji – „Instrukcja sygnalizacji” – WKD A-1,
3)
w zakresie budowy urządzeń – „Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym” ,

4)
w zakresie prowadzenia robót w urządzeniach srk – „Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym” – WKD A-3;

5)
w zakresie diagnostyki – „Instrukcja  diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym” – WKD A-10,

6)
w zakresie konserwacji i przeglądów urządzeń – „Instrukcja konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym” – WKD A-6,
7)
w zakresie obsługi urządzeń:

a)     „Instrukcja  obsługi  przekaźnikowych  urządzeń  sterowania  ruchem  kolejowym” – WKD A-5,

b)     „Instrukcja obsługi przejazdów kolejowych” – WKD R-6 ,
8)
w zakresie opracowywania, zatwierdzania i wdrożenia regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót – „Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych” – WKD R-4 .
§ 2 Podstawowe pojęcia stosowane w wytycznych

1.  Przez użyte w niniejszych wytycznych pojęcia należy rozumieć:

1)
odbiór techniczny – odbiór urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
2)   urządzenia srk – urządzenia techniczne przeznaczone do sterowania ruchem kolejowym, zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa i sprawności ruchu; w niniejszej instrukcji określane także nazwą skróconą urządzenia srk lub urządzenia; systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym lub ich elementy zabudowane na danym obiekcie w wyniku realizacji inwestycji, remontu, przebudowy i rozbudowy;

3)    inwestor (zleceniodawca) – jednostka zlecająca wykonanie określonych robót w zakresie urządzeń srk,

4)
roboty (roboty budowlane) – czynności związane z budową, przebudową, montażem, remontem lub rozbiórką urządzeń srk,

5)
wykonawca robót, wykonawca – podmiot realizujący na podstawie odrębnego porozumienia (umowy) roboty budowlane lub zabiegi obsługi technicznej urządzeń srk na rzecz zakładu lub inne prace, które mogą wpływać na działanie urządzeń srk,

6)     Spółka – WKD Sp. z o. o.

2.  Przez użyte w niniejszych wytycznych skróty należy rozumieć:

1)
instrukcja WKD A-1 – Instrukcja sygnalizacji,
2)
WTB – Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

3)
instrukcja WKD A-3 – Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym,
4)
instrukcja WKD A-10 – Instrukcja diagnostyki i kontroli okresowych urządzeń

sterowania ruchem kolejowym,
5)
instrukcja WKD A-6 – Instrukcja konserwacji i przeglądów  urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
6)
instrukcja WKD R-4 – Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych.
§ 3 Odbiory techniczne urządzeń srk

1.  Celem odbioru technicznego jest sprawdzenie czy przebudowane lub pobudowane, odbierane urządzenia srk spełniają wymagania techniczne i inne wymagania określone w dokumentach, na podstawie, których powinny być wykonywane roboty, w szczególności zaś w:

1)     przepisach prawa budowlanego,
2)     dokumentacji projektowej,

3)     standardach technicznych,
4)     obowiązujących normach,

5)
świadectwach dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i zgodach na stosowanie,
6)     obowiązujących instrukcjach i przepisach wyższego rzędu,
7)
dokumentacjach techniczno – ruchowych urządzeń,

8)
zaleceniach z przeprowadzonych kontroli,
9)
ustaleniach   i   zaleceniach   sformułowanych   przez   upoważnione   organa w dziennikach budowy.
2.  Podczas odbioru technicznego określa się zakres i kompletność wykonanych robót i prac, ich prawidłowość oraz gotowość odbieranych urządzeń srk do uruchomienia i przekazania do eksploatacji.

3.  Odbiory techniczne mogą być przeprowadzane jako:

1)     częściowe,

2)     końcowe,

3)     pogwarancyjne.
4.  Odbiory techniczne częściowe przeprowadza się, gdy:

1)     przed  przystąpieniem do kolejnej fazy robót zachodzi potrzeba określenia prawidłowości i ilości robót zanikających albo zakrywanych,

2)     część urządzeń w ramach fazowania robót przekazywana jest do eksploatacji,

3)
pewna faza robót przekazywana jest innemu wykonawcy,
4)     wykonane roboty stanowią całość funkcjonalną lub wykonawczą, a zawarta umowa przewiduje taki sposób postępowania.

5.  Odbiorem technicznym końcowym obejmuje się całość robót zgodnie z zawartą

umową.

Wtedy określa się i ocenia:
1)     ich zgodność z dokumentacją projektową, umową, warunkami technicznymi, normami i przepisami,
2)     gotowość urządzeń do przekazania do eksploatacji.
6.  Odbiory techniczne pogwarancyjne przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych w umowach, w celu:
1)     stwierdzenia  usunięcia usterek zauważonych w trakcie odbioru końcowego i wad ukrytych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym,
2)     przekazania do utrzymania urządzeń objętych gwarancją producenta lub wykonawcy robót.
§ 4 Organizacja przeprowadzania odbioru technicznego urządzeń srk

1.  Odbiór  techniczny  urządzeń  srk  przeprowadza  komisja  powołana  w  tym  celu przez ZARZĄDZAJACEGO WKD. Komisja ta może zostać upoważniona do przekazania do eksploatacji odbieranych urządzeń. W skład komisji powinni wchodzić:

1)     przewodniczący komisji odbioru technicznego, powinien nim być kontroler lub kierujący zespołem ds.  automatyki, w uzasadnionych przypadkach może być wyznaczony zastępca przewodniczącego komisji odbioru technicznego,
2)
przedstawiciele wszystkich branż związanych z odbieranym obiektem,

3)     kierownik budowy,
4)
inni przedstawiciele wykonawcy w miarę potrzeb,
5)
inspektor nadzoru i inny przedstawiciel zleceniodawcy (inwestora),
6)     skład komisji odbioru technicznego powinien być rozszerzony o przedstawi- cieli innych zainteresowanych jednostek (np.: gdy pewna faza robót przekazywana jest innemu wykonawcy, w komisji bierze udział przedstawiciel tego wykonawcy).

2. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji odbioru technicznego powinni posiadać uprawnienia budowlane branży srk. Wskazane jest, aby członkowie komisji posiadali uprawnienia budowlane w branżach, które reprezentują.

3. Podstawą do wystąpienia o zwołanie komisji odbioru technicznego jest zgłoszenie ZARZĄDZAJACEMU WKD przez wykonawcę zakończenia robót wraz z dostarczeniem kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 7. 
4. Odbiory techniczne dokonywane są według opracowanego tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót. Regulamin ten, po zatwierdzeniu, zgodnie z instrukcją WKD R-4 powinien być udostępniony członkom komisji przed rozpoczęciem odbioru technicznego.

5.  Komisja odbioru technicznego końcowego lub częściowego powinna przystąpić do prac po formalnym zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości wykonanych robót do dokonania odbioru technicznego.
Wszystkie dokumenty przedkładane komisji odbioru technicznego powinny być sporządzone w języku polskim lub załączone tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

6.  Termin odbioru technicznego pogwarancyjnego powinien być tak ustalany, aby można było go zakończyć najpóźniej na 5 dni przed upływem okresu gwarancji.

7.  Odbioru technicznego częściowego lub końcowego dokonuje się na miejscu robót na podstawie:
1)     przedłożonych dokumentów,

2)
wyników wymaganych badań, pomiarów i prób,
3)     wykonanych sprawdzeń funkcjonalnych.

8.  Przy  zgłaszaniu urządzeń srk do odbioru technicznego, wykonawca przekazuje ZARZĄDZAJACEMU WKD  następujące dokumenty:

1)     uaktualniony  projekt  wykonawczy  (techniczny)  ,
2)
odpisy dokumentów zezwalających na odstępstwa od zatwierdzonego projektu i obowiązujących norm oraz przepisów technicznych, dotyczących projektowania i budowy urządzeń srk,

3)
odpis aktualnego (z datą ważności) dopuszczenia urządzeń srk do stosowania w Spółce oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji dla urządzeń, dla których są one wymagane odrębnymi przepisami,

4)
komplet dokumentów zezwalających na lokalne zastosowanie urządzeń srk, jeśli nie są one jeszcze dopuszczone do stosowania w Spółce,

5)     protokóły z przeprowadzonych przez siebie sprawdzeń i prób technicznych

(wewnętrznych odbiorów technicznych), zawierające ich wyniki i ocenę,
6)
spis elementów i urządzeń zapasowych i pomocniczych przekazywanych użytkownikowi,
7)
komplet dokumentacji techniczno – ruchowej odbieranych urządzeń (określające zasady konserwacji i utrzymania oraz instrukcje obsługi),

8)     metryki ułożonych kabli,
9)
inne dokumenty mogące mieć istotny wpływ na przebieg odbioru.
9.  Komisja odbioru technicznego końcowego lub częściowego przed rozpoczęciem pracy powinna otrzymać następujące dokumenty:
1)
dokumenty dostarczone przez wykonawcę,

2)
pozwolenia i uzgodnienia nadzoru budowlanego, jeżeli są wymagane odrębnymi przepisami,

3)     dzienniki budowy,
4)     protokóły odbiorów częściowych, w tym protokóły przekazania do eksploatacji,

5)
wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych wraz z potwierdzeniami ich usunięcia,

6)
inne dokumenty mogące mieć istotny wpływ na przebieg odbioru.
10. Komisji odbioru technicznego częściowego powinna być przedstawiona dokumentacja określona w ustępach 7 i 8 w zakresie odpowiadającym odbieranym urządzeniom.
W przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości do przedłożonych dokumentów przeprowadza się na wniosek komisji uzupełniające badania i próby zainstalowanych urządzeń.

11. W ramach odbioru technicznego można powołać robocze zespoły specjalistyczne do przeprowadzenia odbioru technicznego według rodzajów urządzeń.

12. W  ramach  odbioru  technicznego  częściowego  lub  końcowego  wykonawca, w razie potrzeby, jest obowiązany zapewnić komisji odbioru technicznego (zespołom specjalistycznym) odpowiednie urządzenia symulacyjne, usprawniające przeprowadzenie  funkcjonalnego  sprawdzenia  działania  urządzeń  pod  względem zgodności z zasadami technicznymi i projektem.
13. Koszty prób i badań związanych z odbiorami technicznymi ponosi wykonawca robót (jeżeli umowa na realizację robót nie przewiduje inaczej).

14. Odbiory techniczne prototypowych, doświadczalnych urządzeń srk lub urządzeń i systemów  rozbudowywanych  w  celu  przeprowadzenia  prób  eksploatacyjnych muszą odbywać się przy współudziale autorów urządzenia (systemu) i jego producenta, według metod i porządku przez nich zaproponowanych. Skład komisji odbioru powinien być w takich przypadkach rozszerzony o przedstawicieli zainteresowanych jednostek projektowych, naukowo – badawczych, produkcyjnych itp.
15. Odbiór techniczny urządzeń srk może być połączony z jednoczesnym przekazywaniem ich do eksploatacji (uruchamianiem) na zasadach określonych w § 12.
16. W szczególnych przypadkach, gdy nie następuje przekazanie urządzeń do eksploatacji odbiorów technicznych częściowych może dokonywać inspektor nadzoru. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy przed przystąpieniem do kolejnej fazy robót zachodzi potrzeba określenia jakości i ilości robót zanikających lub zakrywanych.

§ 5 Dokumentacja odbiorów technicznych urządzeń srk

1.  Na  podstawie  dokumentów  dostarczonych  komisji,  sprawdzeń  wykonywanych przez komisję oraz wyniku funkcjonalnego sprawdzenia działania urządzeń i wydaniu oceny o wykonanych robotach budowlano – montażowych komisja odbioru technicznego sporządza protokół odbioru technicznego urządzeń srk. Można stosować protokoły według załączonych wzorów 1 lub 2.
2.  Protokół z odbioru technicznego powinien zawierać między innymi:
1)     określenie przeprowadzanego odbioru technicznego (rodzaj urządzeń, ich lokalizację, rodzaj odbioru technicznego, skład komisji itp.),

2)     ocenę wykonanych prac,
3)
w przypadku odbioru urządzeń komputerowych numer zainstalowanej wersji oprogramowania,
4)
ustalenia poczynione w trakcie odbioru technicznego,
5)     ustosunkowanie  się do ustaleń zawartych w protokółach z przeprowadzonych przez wykonawcę prób technicznych i sprawdzeń, dokonanych przed zgłoszeniem urządzeń srk do odbioru technicznego,
6)
stwierdzenie czy urządzenia nadają się do uruchomienia bez zastrzeżeń lub po spełnieniu określonych warunków.
3. Drobne usterki wykryte w trakcie odbioru technicznego powinny być usuwane bezzwłocznie przez wykonawcę i wówczas nie umieszcza się ich w protokóle. Jeżeli rodzaj stwierdzonych usterek nie wstrzymuje odbioru technicznego urządzeń srk, a ich usuniecie wymaga dłuższego czasu, to należy wpisać je do protokółu i ustalić termin ich usunięcia przez wykonawcę.

4. Protokółu z odbioru technicznego można nie sporządzać jedynie w wypadku odbioru technicznego częściowego, obejmującego ocenę robót zanikających lub zakrywanych. W tym przypadku dokonanie odbioru technicznego może być potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez przedstawiciela zamawiającego, posiadającego odpowiednie uprawnienia i przedstawiciela właściwej jednostki, która jest lub będzie właścicielem środka trwałego, w którym prowadzone są roboty.

5.  Jeżeli w wyniku dokonanego odbioru technicznego urządzenia srk mogą być przekazane do eksploatacji, to protokół odbioru technicznego powinien ten fakt stwierdzać we wniosku końcowym.

6.  W  przypadku  negatywnego  wyniku   odbioru  technicznego  protokół  powinien szczegółowo określać stwierdzone wady i usterki urządzeń srk, termin ich usunięcia oraz ewentualny termin ponownego dokonania odbioru technicznego.
7. Usunięcie wszystkich wad i usterek zawartych w protokóle odbioru technicznego powinno być zgłoszone zamawiającemu przez wykonawcę w formie pisemnej i potwierdzone przez komisję odbioru technicznego.
8.  Protokół sporządza się z każdego odbioru technicznego i musi być on podpisany przez wszystkich członków komisji.
Przedstawiciel wykonawcy podpisuje protokół z klauzulą: „nie zgłaszam zastrzeżeń", ewentualnie wpisuje zastrzeżenia do protokółu, bądź zaznacza, że „zgłosi zastrzeżenia oddzielnym pismem" w ciągu 3 dni od daty spisania protokółu.

9.  Dokumenty i protokoły z odbiorów technicznych powinny być przechowywane w książce urządzeń srk właściwego obiektu budowlanego.
§ 6 Próby techniczne i sprawdzanie urządzeń srk przez wykonawcę

1. Wykonawca obiektu budowlanego srk, części obiektu lub zespołu takich obiektów przed zgłoszeniem ich do odbioru  technicznego jest obowiązany przeprowadzić właściwe próby techniczne i sprawdzenie urządzeń z zastosowaniem, w razie potrzeby, przewidzianych do tego celu urządzeń pomocniczych, np. symulujących miejscowe warunki techniczno – ruchowe.
Celem prób technicznych i sprawdzeń przeprowadzanych przez wykonawcę jest stwierdzenie właściwego i zgodnego z projektem,  zasadami technicznymi i normami wykonania robót oraz zakwalifikowanie obiektu jako nadającego się do zgłoszenia do odbioru technicznego.
2.  Jeżeli zakres prowadzonych robót w czynnych urządzeniach srk uniemożliwia wykonawcy   przeprowadzenie   wymaganych   od   niego   prób   technicznych i sprawdzeń, występuje on do zleceniodawcy z uzasadnionym wnioskiem o włączenie tych prób do odbioru technicznego. W takim przypadku wykonawca powinien uzgodnić ze zleceniodawcą (inwestorem) zakres przewidywanych badań. Ze strony  zamawiającego  program  badań  powinien  być  uzgodniony,  co  najmniej przez przewodniczącego komisji odbioru technicznego (przez pracownika, który będzie wyznaczony na przewodniczącego komisji odbioru technicznego).
3.  Wykonawca zawiadamia zleceniodawcę o terminie przeprowadzanych przez siebie prób technicznych i sprawdzeń. W miarę możliwości w próbach tych powinien uczestniczyć przedstawiciel zleceniodawcy bądź przyszłego użytkownika i przedstawiciel właściwej jednostki, która jest lub będzie właścicielem środka trwałego, w którym prowadzone są roboty, przedstawiciele, o których mowa powinni być w odpowiednim czasie powołani w skład komisji odbioru technicznego.
4. Wykonawca ocenia wyniki prób i sporządza protokół, który przedstawia zleceniodawcy w momencie zgłoszenia urządzeń do odbioru technicznego.
5.  W ramach prób technicznych wykonuje się m.in.:

1)

sprawdzenie zgodności wykonanych zależności (mechanicznych, elektrycznych lub programowych) z dokumentacją projektową i obowiązującymi wymaganiami technicznymi dla urządzeń srk,

2)     sprawdzenie  zgodności  wykonania  połączeń  w  obwodach  elektrycznych z dokumentacją projektową i obowiązującymi wymaganiami technicznymi dla urządzeń srk, szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonanych połączeń:

a) w obwodach zależnościowych i w aparaturze zdalnego sterowania zwrotnicami i sygnałami,

b) w  urządzeniach zewnętrznych (sygnalizatory, napędy zwrotnicowe, kontenery, szafy torowe i inne urządzenia współpracujące z pojazdami trakcyjnymi jak: czujniki, liczniki osi, EON, urządzenia rozpoznawania kierunku i prędkości na przejazdach kolejowych, itp.),

c) w urządzeniach zasilających.

3)     sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  uziemień,  uszynień  i  poprawność działania ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wewnętrznych i zewnętrznych,

4)
sprawdzenie stanu zastosowanych elementów konstrukcyjnych i ich montażu oraz zgodności tych elementów, w tym również ich opisów i rozmieszczenia z projektem,

5)
sprawdzenie stanu baterii akumulatorów i zgodności parametrów elektrycznych (napięcie i pojemność) z projektem,

6)     sprawdzenie  urządzeń zasilających (tablice sieciowe,  sieciowo – agregatowe, rozdzielcze, działanie układu SZR, uruchamiania i wyłączania zespołu spalinowo – elektrycznego, jego ręczne uruchamianie i wyłączanie, prawidłowość pracy zespołu spalinowo – elektrycznego lub UPS przy załączonych urządzeniach odbiorczych, dobór faz zasilania urządzeń srk itp.),

7)
sprawdzenie wymaganej oporności izolacji kabli sygnałowych i zasilających oraz zgodności wyników pomiarów z metrykami kabli,
8)     sprawdzenie urządzeń do kontroli zajętości torów i rozjazdów wraz z pomiarami oporności podtorza (w miarę potrzeby),

9)     sprawdzenie napędów zwrotnicowych, w tym siły nastawczej i siły trzymania

(w napędach rozpruwalnych),

10)   sprawdzenie  urządzeń zewnętrznych, pobudowanych na posterunku ruchu lub szlaku, pod względem zachowania wymaganej w miejscowych warunkach skrajni budowli,
11)
inne próby i sprawdzenia wynikające z lokalnych warunków i rodzaju pobudowanych lub zastosowanych urządzeń.

§ 7 Próby wykonywane przez komisję odbioru technicznego urządzeń srk

1.  Próby wykonywane w trakcie odbioru technicznego urządzeń srk po zakończeniu ich remontu, modernizacji lub budowy mają na celu potwierdzenie zgodności urządzeń, w zakresie połączeń i funkcjonalności oraz oceny dostosowania rozwiązań projektowych do warunków miejscowych. Próby te powinny być prowadzone na zasadach badania diagnostycznego rozszerzonego określonego w instrukcji  WKD A-10 .  Szczegółowy  program  sprawdzeń  ustala  komisja  odbioru technicznego w porozumieniu z wykonawcą.

2.  W trakcie odbioru technicznego powinny być, co najmniej wykonane sprawdzenia określone w § od 8 do 11 w zależności od rodzaju odbieranych urządzeń.

§ 8 Stacyjne urządzenia nastawcze

1.  W ramach odbioru technicznego stacyjnych urządzeń nastawczych przeprowadza się, co najmniej funkcjonalne sprawdzanie działania ich pod względem zgodności z projektem, obowiązującymi normami technicznymi i dokumentacją zastosowanych urządzeń. Zakres czynności sprawdzających zależny jest od typu odbieranych urządzeń (mechaniczne, przekaźnikowe, komputerowe).

2.  Urządzenia elektryczne na posterunkach ruchu powinny mieć:

1)     włączone, lecz unieważnione sygnały  świetlne na sygnalizatorach (poprzez zasłonięcie  komór  świateł  i  unieważnienie  sygnalizatorów  dla  maszynisty zgodnie z instrukcją sygnalizacji WKD A-1 ,
2)     włączone do sterowania elektryczne napędy zwrotnicowe, bez ich podłączania do zwrotnic,
3)     zależnie od warunków miejscowych i wpływu na utrudnienie prowadzenia ruchu, włączone obwody do stwierdzania zajętości torów i rozjazdów.
3.  Urządzenia sterowania zdalnego powinny być przyłączone do czynnych stacyjnych urządzeń nastawczych, a znajdujące się w urządzeniach stacyjnych przełączniki „sterowanie zdalne – nastawianie miejscowe" powinny być w pozycji „nastawianie miejscowe" (jeżeli sterowanie miejscowe jest przewidziane).
4.  Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczególności na:

1)     stwierdzeniu  prawidłowego działania odbieranych urządzeń oraz sprawdzeniu działania urządzeń przy niewłaściwej ich obsłudze,
2)     sprawdzeniu działania urządzeń nastawczych w warunkach zasilania prądem przemiennym  i  stałym  dla  dopuszczalnych  wartości  granicznych  napięcia podwyższonego lub obniżonego,
3)
sprawdzeniu stanu plomb, o ile są stosowane oraz roku produkcji lub daty ostatniego badania kontrolnego urządzeń wymagających takich badań,

4)     sprawdzeniu właściwego stanu obwodów torowych (np. złączy izolowanych) i wymaganej oporności podtorza,

5)     sprawdzeniu
prawidłowości  wykonania  połączeń  linkowych  w  torowych i zwrotnicowych obwodach torowych, jak również zgodności ich rozmieszczenia i oznaczenia z planem izolacji, w przypadku zastosowania obwodów licznikowych sprawdzenie rozmieszczenia czujników koła i ich prawidłowego zamocowania,
6)     sprawdzeniu zgodności lokalizacji sygnalizatorów z dokumentacją projektową

i protokółem lokalizacji,
7)     sprawdzeniu  wymaganej  instrukcją WKD A-6 widoczności sygnałów, dokonanym w miarę możliwości przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych,
8)     sprawdzeniu  właściwego stanu powrotnej sieci trakcyjnej na stacji i szlaku oraz prawidłowości zastosowanych połączeń linkowych w rozjazdach i skrzyżowaniach torów oraz zwróceniu uwagi na prawidłowy stan złączy izolowanych oddzielających tory zelektryfikowane od torów niezelektryfikowanych – w przypadku zastosowania układów kontrolujących zajętość torów i rozjazdów opartych o różnego rodzaju obwody torowe współpracujące z siecią po- wrotną,

9)     sprawdzeniu  działania urządzeń rozdzielczych i zasilających wraz z rezerwowym i awaryjnym źródłem zasilania,

10)
sprawdzeniu stanu i w miarę możliwości skuteczności działania urządzeń ochronnych (uziemianie, uszynianie, urządzenia odgromowe i przeciwprzepięciowe),

11)   sprawdzenie działania ochrony przeciwporażeniowej,                                                              
12)
sprawdzeniu innych funkcji wynikających z rodzaju zastosowanych urządzeń

oraz miejscowych warunków techniczno – ruchowych.                                                                                               
5.  Stwierdzenie  prawidłowego działania odbieranych urządzeń polega w szczególności na sprawdzeniu:
1)     prawidłowego  nastawiania  i  utwierdzania  dróg  przebiegów  pociągowych i manewrowych,
2)     wykluczeń przebiegów sprzecznych przez usiłowanie nastawiania przebiegów sprzecznych z przebiegiem badanym,
3)     kontroli  zajętości obwodów torowych i zwrotnicowych w badanych przebiegach,
4)
samoczynnego i ręcznego zwalniania przebiegów,
5)     wyświetlania właściwych obrazów na sygnalizatorach w terenie; stosownie do systemu odbieranych urządzeń, należy sprawdzić prawidłowość zachowania się urządzeń w momencie przepalenia się włókna głównego w żarówkach sygnałowych i przepalenia się obu włókien; należy sprawdzić skutki uszkodzenia układu migania, zwłaszcza dla obwodów światła zielonego,
6)   zgodności  wskazań  powtarzaczy  (sygnałowych,  torowych,  zwrotnicowych, blokowych, zasilania itp.) na nastawni z położeniem urządzeń sterujących i sterowanych w terenie,
7)     prawidłowego działania urządzeń rejestracji zdarzeń (jeżeli są przewidziane),
8)   prawidłowego działania urządzeń kontroli rozprucia zwrotnicy (w przypadku napędów nierozpruwalnych sprawdzenia nie mogą powodować uszkodzeń napędu lub zwrotnicy),

9)
czasu przestawania i wielkości prądu nastawczego podczas przestawiania zwrotnicy lub wykolejnicy,
10) nieprzestawiania się zwrotnicy przy zajętym jej obwodzie torowym oraz zapewnienia całkowitego przestawiania się badanej zwrotnicy, gdy jej obwód torowy został zajęty już po rozpoczęciu przestawiania,
11)   czułości bocznikowania obwodu torowego lub czułości czujników torowych,
12)  zmiany sygnałów zezwalających na zabraniające w momencie utraty kontroli położenia zwrotnic (jezdnej lub ochronnej) biorących udział w badanym przebiegu pociągowym lub manewrowym,
13)   prawidłowego działania urządzeń na posterunku stwierdzania końca pociągu,
14)   współdziałania urządzeń stacyjnych z urządzeniami liniowymi na przyległych szlakach,
15)  prawidłowego działania urządzeń do przełączania semaforów stacyjnych na działanie samoczynne oraz prawidłowości wskazań sygnałowych na semaforach przełączonych na samoczynność,

16)
czy po wyłączeniu bezpiecznika wyłączony zostaje zabezpieczany nim obwód oraz czy wartość prądu bezpiecznika jest zgodna z dokumentacją,

17)   urządzeń przy zwrotnicy lub wykolejnicy,
18)   zachowania się urządzeń w przypadku restartu systemu komputerowego lub zmiany oprogramowania komputerów.

6.  Sprawdzenie  urządzeń przy zwrotnicy lub wykolejnicy polega przede wszystkim na sprawdzeniu:
1)
ogólnego stanu technicznego napędu zwrotnicowego lub wykolejnicowego,
2)     wymaganej długości przediglicowego odcinka obwodu torowego ze zwróceniem  szczególnej  uwagi  na  funkcję  tego  odcinka  dla  prawidłowej  pracy zwrotnic sprzężonych przy manewrach,

3)     właściwej  współpracy  napędu  z  zamknięciem  nastawczym  zwrotnicowym oraz właściwego działania układu napęd – zwrotnica,
4)     prawidłowości pracy napędu zwrotnicowego i wykolejnicowego przy obsłudze z nastawnika lokalnego,
5)     właściwej wielkości siły nastawczej oraz siły trzymania napędu,                                                      
6)     właściwej wielkości luzów w wycięciach suwaków kontrolnych i ryglowych,
7)
przestawiania zwrotnic i wykolejnic przez korbowanie,
8)
malowania miejsc na przytwierdzenie  rezerwowych zamków zwrotnicowych i spon iglicowych oraz malowania główek sworzni przy zwrotnicy lub wykolejnicy, które pracownik obsługi może wyłączyć na zasadach określonych w instrukcji obsługi urządzeń.

7.  Dla  sprawdzenia  urządzeń zdalnego sterowania należy stosować odpowiednio takie same zasady jak dla urządzeń stacyjnych. Komisja określa czy konieczne jest powtarzanie czynności wykonanych już przy sprawdzaniu urządzeń sterowania miejscowego.
§ 9 Samoczynna blokada liniowa

1.  W ramach odbioru technicznego urządzeń samoczynnej blokady liniowej prze-
prowadza się co najmniej funkcjonalne sprawdzanie działania ich pod względem zgodności z projektem, obowiązującymi normami technicznymi i dokumentacją zastosowanych urządzeń. Zakres czynności sprawdzających zależny jest od typu odbieranych urządzeń.

2. Urządzenia blokady samoczynnej na szlakach i posterunkach ruchu powinny być czynne przy unieważnionych sygnałach na sygnalizatorach (poprzez zasłonięcie komór świateł i unieważnienie sygnalizatorów dla maszynisty zgodnie z instrukcją sygnalizacji WKD A-1 .
3.  Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczególności na:

1)     stwierdzeniu prawidłowego działania odbieranych urządzeń,

2)
sprawdzeniu  stanu  plomb  na  przekaźnikach  i  zestawach  elektronicznych oraz roku produkcji lub daty ostatniego badania kontrolnego urządzeń wymagających takich badań,

3)     stwierdzeniu  zgodności rozstawienia sygnalizatorów i kontenerów z dokumentacją i protokółami lokalizacji,
4)     sprawdzeniu  widoczności sygnałów, w miarę możliwości przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych,
5)     sprawdzeniu działania urządzeń zasilających wszystkie kontenery odstępowe na danym szlaku, zwłaszcza przy przełączaniu na zasilanie rezerwowe lub awaryjne (całego szlaku lub poszczególnego kontenera),
6)   stwierdzeniu  zgodności zastosowanych urządzeń ochronnych (uziemianie, uszynianie, ochrona przeciwporażeniowa, urządzenia odgromowe) z dokumentacją i obowiązującymi przepisami,
7)
sprawdzeniu innych funkcji wynikających z rodzaju zastosowanych urządzeń

oraz miejscowych warunków techniczno – ruchowych,
8)     sprawdzeniu  działania urządzeń w warunkach zasilania prądem przemiennym i stałym dla dopuszczalnych wartości granicznych napięcia podwyższonego lub obniżonego.
4.  Stwierdzenie  prawidłowego działania odbieranych urządzeń polega w szczególności na sprawdzeniu:
1)     pracy urządzeń sbl poprzez obserwację pracy aparatury sterującej i zmiany wskazań semaforów podczas przejazdu pociągu; dla sprawdzenia prawidłowego działania blokady zaleca się wykorzystanie metody dwóch pojazdów trakcyjnych przemieszczających się po kontrolowanym szlaku,
2)   prawidłowości współdziałania urządzeń blokady samoczynnej z nastawczymi urządzeniami stacyjnymi,
3)     pracy  urządzeń sbl przy niewłaściwej obsłudze (np. jednoczesne  żądanie włączenia blokady na obu posterunkach ruchu),
4)     prawidłowości współdziałania urządzeń sbl z układami kontroli niezajętości torów,

5)     prawidłowości działania układów włączania blokady (dla obu kierunków),

6)     prawidłowości działania układów zmiany kierunku blokady (dla obu kierunków), w tym układów awaryjnej zmiany kierunku,
7)     prawidłowości działania układów zwolnienia blokady (dla obu kierunków), w tym samoczynnie przez pociąg i ręcznie przez obsługę,

8)     układów  sygnalizacji  przepalenia  włókna  zasadniczego  żarówek  sygnałowych oraz wskazań sygnalizatorów przy przepaleniu żarówek sygnałowych,
9)     działania układów diagnostycznych,
10)   wielkości napięć zasilających na zgodność z dokumentacją zastosowanych urządzeń,
11)   prawidłowości zabezpieczenia kontenerów przed osobami postronnymi,

12)   prawidłowości wykonania instalacji oświetleniowej i klimatyzacyjnej (ogrzewanie i wentylacja) kontenerów,
13)   prawidłowości wykonania sieci powrotnej trakcyjnej.

§ 10 Urządzenia sygnalizacji przejazdowej

1.  W ramach odbioru technicznego urządzeń sygnalizacji przejazdowej przeprowadza się funkcjonalne sprawdzanie działania ich pod względem zgodności z projektem, obowiązującymi normami technicznymi i dokumentacją zastosowanych urządzeń. Zakres czynności sprawdzających zależny jest od rodzaju i typu odbieranych urządzeń (samoczynna sygnalizacja przejazdowa, urządzenia rogatkowe sterowane przez obsługę).

2.  Urządzenia sygnalizacji przejazdowej powinny być czynne przy unieważnionych sygnałach na sygnalizatorach kolejowych (poprzez zasłonięcie komór  świateł i unieważnienie sygnalizatorów dla maszynisty zgodnie z instrukcją sygnalizacji WKD A-1 i drogowych).
3.  Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczególności na:

1)     stwierdzeniu prawidłowego działania odbieranych urządzeń,

2)
sprawdzeniu stanu plomb, o ile są stosowane oraz roku produkcji lub daty ostatniej obsługi technicznej urządzeń wymagających takiej obsługi,
3)   stwierdzeniu zgodności usytuowania wskaźników, sygnalizatorów kolejowych i drogowych, czujników szynowych zainstalowanych w torze, napędów rogatek i szaf aparatowych z dokumentacją i protokółami lokalizacji; dla czujników należy sprawdzić sposób ich zamocowania,
4)    sprawdzeniu widoczności sygnałów kolejowych i drogowych, w miarę możliwości przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych,

5)     sprawdzeniu działania urządzeń zasilających szczególnie pod względem zapewnienia odpowiedniego czasu działania po zaniku napięcia,

6)  stwierdzeniu  zgodności zastosowanych urządzeń ochronnych (uziemianie, uszynianie, ochrona przeciwporażeniowa, urządzenia odgromowe) z dokumentacją i obowiązującymi przepisami,
7)
sprawdzeniu innych funkcji wynikających z rodzaju zastosowanych urządzeń

oraz miejscowych warunków techniczno – ruchowych,
8)     sprawdzeniu  działania urządzeń w warunkach zasilania prądem przemiennym i stałym dla dopuszczalnych wartości granicznych napięcia podwyższonego i obniżonego.
4.  Stwierdzenie  prawidłowego działania odbieranych urządzeń polega w szczególności na sprawdzeniu:
1)     pracy urządzeń poprzez obserwację pracy aparatury sterującej i wskazań na sygnalizatorach kolejowych i drogowych podczas jazd pociągów,

2) prawidłowości współdziałania urządzeń rogatkowych z nastawczymi urządzeniami stacyjnymi, o ile takie uzależnienie lub powiązanie zostało wykonane,
3)     działania sygnałów dźwiękowych,

4)
stanu i działania zapór lub półzapór,

5)     funkcjonowania świateł sygnalizacyjnych i elementów odblaskowych umieszczonych na drągach,
6)     prawidłowości działania układu rozpoznawania prędkości i kierunku,
7)
wymaganych parametrów czasowych w działaniu urządzeń,

8)     prawidłowości realizowania kontroli równoległości pracy układów czujnikowych,
9)     układów zdalnego wyłączania sygnalizatorów i działania licznika wyłączeń,

10)   układów sterowania urządzeniami rogatkowymi z odległości (rogatki nastawiane z odległości),

11)   działania urządzeń TVU,

12)   prawidłowego działania zdalnej kontroli samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (w zakresie przekazywania informacji, sterowania oraz rejestracji zdarzeń),

13)   prawidłowego działania układów miejscowego sterowania urządzeniami przejazdowymi (jeżeli takie są przewidziane),
14)   zachowania się systemów komputerowych w przypadku restartu lub zmiany oprogramowania.
5.  Sprawdzając działanie urządzeń należy skontrolować czas:

1)     ostrzegania użytkownika drogi przed pojawieniem się czoła pociągu na przejeździe,

2)     opóźnienia załączenia napędów rogatkowych,

3)
opuszczania i podnoszenia drągów,

4)     powrotu urządzeń do stanu oczekiwania po przejeździe pociągu,
5)     opóźnienia pojawienia się na powtarzaczu sygnalizacji uszkodzenia urządzeń na przejeździe,

6)     pracy urządzeń po zaniku napięć zasilających.

§ 11 Przekazywanie urządzeń srk do eksploatacji

1. Inwestor (zleceniodawca) zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli jest to wymagane przez Prawo Budowlane na warunkach określonych tym Prawem.

2.  Przekazania urządzeń srk do eksploatacji dokonuje powołana w tym celu komisja lub upoważniona do tego celu komisja odbioru technicznego urządzeń srk.

3.  Przed rozpoczęciem pracy przez komisję wymienioną w ustępie 2 należy wykonać następujące czynności:

1)
w razie potrzeby ustalić granice działek monterskich i przydzielić niezbędną ilość etatów potrzebną do należytego utrzymania urządzeń,

2)   wprowadzić odpowiednie zmiany w regulaminach technicznych posterunków ruchu w trybie przewidzianym w instrukcji WKD R-4 oraz zapoznać z nimi personel obsługi,                                                                     

3)   wyznaczyć pracowników do obsługi urządzeń; pracownicy ci powinni zostać przeszkoleni z działania i obsługi urządzeń w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności obsługowych oraz złożyć praktyczny egzamin z nabytych umiejętności,

4)   jeżeli uruchamiany typ urządzeń wystąpi w Spółce po raz pierwszy należy przeszkolić i przeegzaminować pracowników odpowiedzialnych za konserwację i utrzymanie przekazywanych do eksploatacji urządzeń; obowiązkowi przeszkolenia podlegają  również kierujący właściwymi zespołami,

5)  założyć  wymagane odrębnymi przepisami, książki dla uruchamianych urządzeń oraz skompletować niezbędną dokumentację techniczną w wymaganej ilości egzemplarzy,

6)     wyposażyć nastawnie w wymaganą ilość urządzeń pomocniczych i zastępczych,

7)     przekazać personelowi utrzymania i obsługi na nastawni komplet aktualnej
dokumentacji technicznej (powykonawczej) oraz niezbędnych instrukcji obsługi i utrzymania; w okresie pracy równoległej lub wstępnej eksploatacji nowego typu urządzeń srk dopuszcza się korzystanie z instrukcji tymczasowych.

4.

W celu praktycznego zapoznania się z instalowanymi urządzeniami zaleca się, aby pracownicy przydzieleni do ich utrzymania brali udział w końcowych pracach montażowych oraz sprawdzaniu i regulacji urządzeń dokonywanych przez wykonawcę robót.

5.  Czynności wymienione w ust. 3 wykonują w zakresie swoich kompetencji sekcje eksploatacji, przy koordynacji całości przez inwestora (zleceniodawcę).

Szkolenia powinni prowadzić pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje lub przedstawiciele wykonawcy, bądź producenta urządzeń.

6.  Warunki techniczno – ruchowe przekazania urządzeń do eksploatacji powinien określać regulamin techniczny prowadzenia ruchu pociągów w czasie robót opracowany zgodnie z instrukcją WKD R-4. Potrzeba opracowania dodatkowego regulaminu określającego sposób przeprowadzania i organizację prac przy uruchamianiu i przekazywaniu urządzeń do eksploatacji powinna być określona przez komisję, o której mowa w ust. 2. Wytyczne odbioru oraz uruchamiania urządzeń mogą być zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym), o ile zostało to zlecone przez zleceniodawcę.

Sposób przeprowadzania uruchamiania powinien określać między innymi:
1)     organizację przekazywania urządzeń do eksploatacji z podziałem na etapy,

2)     określenie warunków wstępnej eksploatacji,

3)     określenie potrzeby stosowania i rodzaju urządzeń zastępczych i pomocniczych,

4)     sposób wyłączenia dotychczasowych urządzeń srk.

7.  W zależności od miejscowych warunków techniczno – ruchowych przekazywanie urządzeń srk do eksploatacji może przebiegać w następujących etapach:

1)
odbiór techniczny połączony z uruchomieniem urządzeń,

2)     równoległa praca uruchamianych urządzeń z urządzeniami dotychczasowymi,

3)     eksploatacja wstępna urządzeń dla urządzeń nowobudowanych, dla pozostałych jeżeli komisja ustali taką potrzebę,

4)     przekazanie urządzeń do normalnej eksploatacji,

5)     wyłączenie dotychczasowych urządzeń srk.

8.  Warunkiem przekazania urządzeń do normalnej eksploatacji jest spełnienie przez inwestora (zleceniodawcę) wymagań określonych w ustawie Prawo Budowlane dotyczących zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywny wynik odbioru technicznego  wraz z odpowiednim wnioskiem końcowym zawartym w protokóle odbioru, wykonanie czynności wymienionych w ustępach 3 i 4, spełnienie wymagań regulaminu, o którym mowa w ust. 6 (wytycznych w projekcie wykonawczym) oraz pozytywne wyniki pracy urządzeń uzyskane w przyjętych, zgodnie z ustępem 7, etapach. Ewentualne usterki ujawnione w okresie pracy równoległej lub eksploatacji wstępnej powinny być usunięte w czasie trwania tych etapów, względnie w terminie określonym przez komisję, jednak przed przekazaniem urządzeń do eksploatacji.

9. Urządzenia srk mogą być przekazywane do eksploatacji w całości lub poszczególnymi częściami, stanowiącymi funkcjonalną całość – np. poszczególne szlaki, stacje, okręgi nastawcze. W przypadku przekazywania do eksploatacji odebranych urządzeń częściami, powinno się ono odbywać etapami określonymi w projekcie lub regulaminie, o których mowa w ust. 6.
10. Urządzenia zdalnego sterowania powinny być przekazywane do eksploatacji po uruchomieniu urządzeń zdalnie sterowanych i przekazaniu ich do miejscowego sterowania  (o  ile  sterowanie  miejscowe  jest  przewidziane).  Okres  sterowania miejscowego nie powinien przekraczać 30 dni. Wskazane jest dwuetapowe wprowadzanie do eksploatacji urządzeń zdalnego sterowania:

1)
w 1 etapie urządzenia sterowane są zdalnie z jednoczesną obecnością personelu obsługi na obiekcie zdalnie sterowanym (na nastawni obiektu zdalnie sterowanego),

2)
w 2 etapie następuje zdalne sterownie urządzeniami bez stałego nadzoru personelu obsługi na nastawni miejscowej. Należy dążyć, aby czas trwania pierwszego etapu wynosił nie więcej niż 3 miesiące.

11. Równoległa praca uruchamianych urządzeń z urządzeniami dotychczasowymi ma na celu dodatkowe sprawdzenie ich działania w czasie normalnego ruchu pociągów oraz praktycznego zapoznania się z nimi personelu obsługi i utrzymania. Czas trwania takiego włączenia powinien być określony w regulaminie, o którym mowa w ust. 5, przy czym okres ten nie powinien przekraczać 30 dni. Podczas pracy równoległej wszystkie urządzenia powinny być włączone, z wyjątkiem tych, których praca spowodowałaby konieczność wyłączenia czynnych urządzeń istniejących. W tym czasie ruch pociągów prowadzi się przy pomocy urządzeń istniejących oraz obsługuje uruchamiane urządzenia w zakresie określonym w regulaminie.
12. Pierwszą fazą eksploatacji powinna być eksploatacja wstępna. Ma ona na celu dodatkowe sprawdzenie obsługi i działania urządzeń podczas normalnego ruchu pociągów. Warunki jej prowadzenia powinny w szczególności określać zasady prowadzenia ruchu, konieczność wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, organizację nadzoru ze strony personelu utrzymania i wykonawcy itp. Czas trwania eksploatacji wstępnej określa komisja odbioru technicznego urządzeń srk. Czas ten nie powinien być krótszy niż 2 tygodnie i nie powinien przekraczać 1 miesiąca. W uzasadnionych przypadkach, rezygnacja z eksploatacji wstępnej lub wyznaczenie dłuższego okresu jej trwania wymaga zgody dyrektora zakładu linii kolejowych.

13. Przekazanie do eksploatacji prototypowych, doświadczalnych urządzeń srk lub urządzeń zabudowanych w celu przeprowadzenia prób eksploatacyjnych musi odbywać się przy współudziale autorów urządzenia (systemu) i jego producenta, według zasad przez nich zaproponowanych. Zasady te nie mogą być sprzeczne z określonymi w niniejszej instrukcji. W tym przypadku skład komisji powinien być rozszerzony o przedstawicieli zainteresowanych jednostek projektowych, naukowo – badawczych, produkcyjnych itp.

Wzór 1

PROTOKÓŁ Nr……………..

bioru końcowego/częściowego* obiektu budowlanego po remoncie kapitalnym/inwestycji*
i przekazania go do eksploatacji/do dalszej fazy robót* spisany w dniu………..... r. w …………………………………. Część I
1. Nazwa obiektu i jego lokalizacja ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Krótka charakterystyka odbieranego obiektu z podaniem zakresu rzeczowego ……..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Zamawiający/Inwestor* …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
4. Wykonawca …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. Podwykonawcy

1)………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………………..……………….
……………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6.Przyjmujący /Użytkownik/……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. Skład komisji odbioru ( nazwisko i imię, jednostka służbowa, stanowisko): Przewodniczący
……………………………………………….
Przedstawiciele zamawiającego/inwestora*
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
Przedstawiciele wykonawcy
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
Przedstawiciele użytkownika
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
8. Inne osoby obecne przy odbiorze:
kierownik robót
……………………………………………….
inspektor nadzoru inwestorskiego
……………………………………………….
rzeczoznawcy
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………..
inni (PIP, BHP, P POŻ....)
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
9. Komisja odbioru powołana przez ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. pismem Nr …………………    …. z dnia ………………….. r. na podstawie zgłoszenia wykonawcy z dnia ……………………………. r.

10. Podstawą wykonania robót budowlanych były:

- umowa Nr ……………………………….…. z dnia …………………. r.
-porozumienia dodatkowe…………………………………………………………………...

-dokumentacja wykonawcza………………………………………………………………... dostarczona wykonawcy w dniu …………………………

- pozwolenie na budowę wydane przez ……………………………. dnia ……………...

11. Komisji odbioru przedłożono następujące dokumenty dotyczące przedmiotu od- bioru:

- dokumentację projektową powykonawczą……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą /operaty geodezyjne/ ……………….….

………………………………………………………………………………………………….

-dziennik budowy ……………………………………………………………………………..

-protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych ………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

-protokoły odbiorów częściowych robót zanikających / robót zakrytych / …………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

-wyniki pomiarów /badań/, prób technicznych instalacji i urządzeń, prób eksploata- cyjnych ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- atesty wbudowanych materiałów, aprobaty techniczne, prefabrykatów, urządzeń

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- wyniki ekspertyz, badań materiałów ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

- inne dokumenty mające wpływ na przebieg odbioru …………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

12. Zgodnie z zapisem w dzienniku budowy, roboty zakończono w dniu …………….

…………………………………………………………………………………………………

Część II.
1. Na podstawie przedłożonych dokumentów, po zapoznaniu się z przedmiotem odbioru, wykonaniu uzupełniających sprawdzeń, pomiarów, badań ……….……….

……………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………….….………

…………………………………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………………………………. Komisja odbioru stwierdza:

1)  zgodność /niezgodność/* wykonanych robót z dokumentacją projektową;

2)  wykonanie /niewykonanie/* wymaganych prób i sprawdzeń tj ………………..

…………………………………………………………………….…………………….

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3)  zgodność  /niezgodność/*  wyników  wykonanych  sprawdzeń,  badań,  prób z dokumentacją  projektową  ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

4)  odstępstwa i rozbieżności spowodowane zostały ………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5)  wady i niedoróbki dające się usunąć, które stanowią załącznik nr ……………

6)  wady i niedoróbki trudne do usunięcia ale nie naruszające warunków bezpie- czeństwa i funkcjonalności (eksploatacji) obiektu, które stanowią załącznik nr

…………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

2. Opóźnienie wykonania robót stanowiące ……… dni, komisja odbioru uznaje za usprawiedliwione /nieusprawiedliwione/* i ustala nie naliczanie /naliczanie/* kar umownych …………………………………………………………………………………….

Cześć III.
1. Komisja odbioru postanawia uznać wymieniony w Części I p. 1., 2. niniejszego pro- tokołu zakres robót budowlanych na obiekcie za:
1)  zakończony  bez  wad  przekraczających  tolerancje  określane  warunkami szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany do dalszej fazy robót / eksploatacji*   ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

2)  odebrany  tymczasowo  i  przekazany  do  dalszej  fazy  robót  /  eksploatacji*

z wadami, które wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia …….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3)  odebrany i przekazany do dalszej fazy robót / eksploatacji* z wadami trudny- mi   do   usunięcia,   lecz   nie   uniemożliwiającymi   eksploatacji   zgodnej z założeniami projektowymi i nie powodującymi zagrożenia bezpieczeństwa

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4)  nieodebrany i nie przekazany do eksploatacji z powodu ……………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2. Komisja Odbioru ocenia jakość wykonanego zakresu robót budowlanych obiektu oraz jakość zastosowanych materiałów: ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
3. Tytułem zabezpieczenia na wykonanie robót związanych z usunięciem wad, czasowo potrąca się z należności dla wykonawcy kwotę …………………………..

…………………………………………………………………………………………… zł, która zostanie rozliczona na podstawie protokołu stwierdzającego usuniecie wad.

4. W związku ze zmniejszoną wartością użytkową spowodowaną wadami trudnymi do usunięcia należność dla wykonawcy zmniejsza się o kwotę …………………….

…………………………………………………………………………………………….zł.
5. Zakres rzeczowy robót budowlanych należy dostosować do zgodności z projek- tem i umową w terminie do dnia …………………………………………………
6. Zabezpieczenie i utrzymanie odebranego obiektu z dniem ……………………….., należy do ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

7. Początek okresu gwarancyjnego ustala się od dnia …………………………………. Zakończenie okresu gwarancyjnego przypada dnia …………………………………….

8. Kaucja gwarancyjna stanowi ………% należności i wynosi ………………………...

………………………………………………………………………………………………..zł Kaucja zostanie wypłacona po upływie okresu gwarancyjnego i rozliczeniu robót związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancyj- nym.

9. Należność wykonawcy wg. umowy wynosi …………………………………………...

……………………………………………………………………………………………… zł

Po korektach ( potrąceniach ) z tytułu wad /kaucji gwarancyjnej/* wynosi ………..

……………………………………………………………………………………………….zł

10. Orientacyjna wartość przeprowadzonych robót budowlanych …………………..

………………………………………………………………………………………………..zł

11. Szczegółowe rozliczenie należności wykonawcy i wartości obiektu budowlanego nastąpi w terminie …………………………………..

Część IV.
Ewentualne zastrzeżenia stron do ustaleń protokołu: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. Protokół po przeczytaniu podpisano:

Przewodniczący
………………………………………………

Przedstawiciele zamawiającego/inwestora*
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Przedstawiciele wykonawcy
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Przedstawiciele użytkownika
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

kierownik robót
………………………………………………

inspektor nadzoru inwestorskiego
………………………………………………

rzeczoznawcy
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

Wzór 2
PROTOKÓŁ Nr……………
odbioru pogwarancyjnego po remoncie kapitalnym/inwestycji spisany w dniu………………….. r. w………………………..
1. W nawiązaniu do protokołu odbioru końcowego / częściowego * nr …………………. spisanego dnia ………………………………………...
dotyczącego:
1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
1.2. Krótka charakterystyka wykonanych robót budowlanych ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2. Komisja odbioru pogwarancyjnego, powołana przez …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. w składzie:

Przewodniczący
………………………………………………

Przedstawiciele zamawiającego/inwestora*
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Przedstawiciele wykonawcy
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Przedstawiciele użytkownika
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Stwierdza:
2.1. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego/częściowego *,
a) gwarancja na podstawowe roboty ………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….. upływa w dniu ………………………………..
b) gwarancją dłuższą ponad ww. termin objęte są:
- materiały ................................... do dnia…………………….
- urządzenia ................................ do dnia…………………….
- inne ........................................... do dnia…………………….
c) usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego/częściowego* usunięto/nie usu- nięto/* wg. załącznika nr ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
2.2 W okresie gwarancyjnym wady i braki ukryte nie wystąpiły/wystąpiły*.
2.3 Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady i braki:
a) dające się usunąć, wyszczególnione w załączniku nr ……………………….. zostały usunięte /nie usunięte wg załącznika nr ………………………./* , w którym określono terminy ich usunięcia;
b) trudne do usunięcia, ale nie naruszające bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu, które wymieniono w odrębnym załączniku nr ………………………….. określając zakres i terminy wykonania robót poprawkowych;
c)trudne do usunięcia, zagrażające bezpieczeństwu lub uniemożliwiające funkcjono- wanie obiektu, które wymieniono w odrębnym załączniku nr ………………….
3. Należność wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru końcowego z tytułu kaucji gwarancyjnej, ujawnionych usterek i wad, w wysokości …………………………………
…………………………………………………………………………………………………zł

a) zostaje zwolniona:
• całkowicie,
• częściowo w wysokości: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. z tytułu usuniętych usterek i wad.
b) zmniejszenie wartości użytkowej obiektu, spowodowane wadami wg. punktu 2.3.b. skalkulowano na kwotę ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………. zł, która zostaje rozliczona w ramach kaucji gwarancyjnej.
c) usterki i wady wg. punktu 2.3,c.:
- wykonawca usunie na koszt własny w terminie do dnia ………………………………
- użytkownik zleci innemu wykonawcy a kosztami obciąży wykonawcę …………………
…………………………………………………………………………………………………..
4. Inne ustalenia komisji ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. Protokół po przeczytaniu podpisano:
Przewodniczący
………………………………………………

Przedstawiciele zamawiającego/inwestora*
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Przedstawiciele wykonawcy
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Przedstawiciele użytkownika
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Załączniki:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

WYKAZ ZMIAN

	L.p.
	Nr Zarządzenia wprowadzającego zmianę
	Zmiana dotyczy
	Zmiana obowiązuje od dnia
	Czytelny podpis pracownika wprowadzającego zmianę

	
	
	rozdział
	§
	ust./p-t
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


UWAGI I NOTATKI:

WKD A-4 ver. 01


