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Zatacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA nr

...... (WZOR)

zawarta w dniu r. w Grodzisku Mazowieckim pomiedzy:

Warszawska Koleja Dojazdowa sp. z o0.0.

z siedzibg w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000116702, ktdrg reprezentuja;

1.

2.

uprawnieni do reprezentacji Spotki zgodnie z wpisem w KRS,

NIP 529-16-28-093, REGON 017194070,

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

a’

z siedzibg w

wpisana/ym

ktora/ego reprezentuje/a;
1.

2.

uprawnieni do reprezentacii

NIP ,REGON

zwang/ym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”

tacznie zwanych ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”

0 nastepujacej tresci:

2. Uzyte w Umowie okre$lenia oznaczajg;

§1.
USTALENIA OGOLNE

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej jako
Lustawa Pzp®. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nalezy interpretowa¢ w kontekscie catosci postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego bedacego podstawa zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z dyspozycjq przepisu art. 65 § 2 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z pozn. zm), dalej jako ,Kodeks cywilny”.

1) CUPT - Centrum Unijnych Projektow Transportowych, petnigce funkcje Instytucji Posredniczacej dla Dziatania 5.2 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS 2014-2020);

2) Dni - ilekro¢ Umowa postuguije sie terminem ,dni” nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe, dla ktérych podstawe obliczania

stanowi art. 111 Kodeksu cywilnego;

T W przypadku, gdy Umowa bedzie zawierana z konsorcjum zostang wpisane dane petnomocnika (Lidera) oraz partneréw konsorcjum (Cztonkéw Konsorcjum).
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3) Dni robocze - ilekro¢ Umowa postuguije sie terminem ,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe inne niz sobota
lub dni uznane ustawowo za wolne od pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz. U. 22015 ., poz. 90);

4) Miesiac - 30 dni kalendarzowych;
5) Rok - 365 dni kalendarzowych;

6) FIDIC - ,Warunki Kontraktu na budowe dla Robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego”
COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko — polskie 2000. Ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 lub ,Warunki
Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz Robét budowlanych i
inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce” COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000.
Ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999,

7) HPPI - Harmonogram Pracy Personelu Inzyniera dla Kontraktu;
8) HRF - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy robét budowlanych dla Kontraktu;

9) HRU-IK - Harmonogram Realizacji Umowy - Inzynier Kontraktu — zestawienie, stanowigce Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy,
zawierajace terminy wykonania poszczegoinych faz i etapéw (szczegdtowe zadania) wchodzacych w sktad przedmiotu
zamdwienia, wraz z ceng za te fazy i etapy;

10) Jednostka Projektowa - podmiot — realizujacy prace o charakterze projektowym i kosztorysowym, dysponujacy odpowiednim
Personelem posiadajacym odpowiednie uprawniania i do$wiadczenie, ti. podmiot wytoniony w wyniku przetargu
nieograniczonego, z ktorym Zamawiajacy zawart umowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
petnieniem funkcji nadzoru autorskiego;

11) Kierownik Projektu - Koordynator Zespotu ds. budowy Il toru — osoba wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajacego do
nadzorowania i kontroli realizacji przez Wykonawce Umowy, w tym do kontrolowania czynnosci podejmowanych przez Inzyniera
Kontraktu, Wykonawce Robét Budowlanych, Nadzér Autorski - szczegdlnie w zakresie termindw wykonania, kosztow i
standardow jakosciowych;

12) Kontrakt - inwestycja realizowana przez Wykonawce robot budowlanych, na podstawie Umowy na roboty budowlane;

13) Naruszenie - nienalezyte wykonanie/wykonywanie Umowy, okre$lone w § 17 i 22 Umowy, skutkujace naliczeniem kary umownej,
badz wypowiedzeniem Umowy;

14) Lista obecnosci — dokument potwierdzajacy rozpoczecie wykonywania ustugi przez Personel, stanowiacy Zatgcznik nr 8 do
Umowy;

15) Oferta — zobowigzanie Wykonawcy, do wykonania przedmiotu Umowy za okreslong cene, ztozone Zamawiajacemu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia;

16) OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia, stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ i jednocze$nie Zatacznik nr 1 do Umowy;

17) OWK - Ogolne Warunki Kontraktu — zgodnie z definicjg FIDIC, opisujace tacznie z SWK relacje kontraktowe pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca robot budowlanych, jak tez obowigzki Wykonawey w zakresie wypetniania roli Inzyniera
Kontraktu;

18) Personel — osoby przy pomocy, ktérych Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej Umowy, o ktorym mowa w pkt 3.1. OPZ;
19) PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

20) Polecenie — przekazanie pocztg elektroniczng o$wiadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Zamawiajacego
dotyczace realizacji Umowy;

21) Prawo opcji — opcjonalne wiaczenie do zakresu zamdwienia ustugi z Etapu 3, na zasadach okre$lonych w Umowie;

22) Projekt — zamierzenie inwestycyjne po nazwa;: ,Modemizacja infrastruktury kolejowej linii WKD — poprzez budowe drugiego toru
linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego” na realizacjg ktérego Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

23) PSP - przejsciowe $wiadectwo ptatnoéci — okreslone szczegétowo w SWK;

24) Regulacje Zamawiajacego — instrukcje, wytyczne, warunki techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i
procedury obowigzujace w Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z 0.0.,
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25) Roboty budowalne — wszelkie czynnosci faktyczne i prawne zmierzajace do realizacji Kontraktu, kiérego zakres szczegdtowo
okre$la Umowa na roboty budowlane, a takze zadania dodatkowe;

26) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia dla postepowania na ,Zarzadzanie i sprawowanie funkcji nadzoru
(w tym budowlanego i inwestorskiego) — Inzynier Kontraktu” dla inwestycji pn. ,Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej
nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszacq’, w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury
kolejowej linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do Grodziska Mazowieckiego’;

27) SRK - sterowanie ruchem kolejowym;
28) STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

29) SWK - Szczegdlne Warunki Kontraktu - zgodnie z definicjg FIDIC - uzupetniaja, poprawiaja jak rowniez wprowadzajq dodatkowe
klauzule specjalne do OWK. W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie Klauzulami Warunkéw Ogolnych
i Warunkéw Szczegolnych, bedg obowigzywa¢ postanowienia zawarte w Warunkach Szczegélnych. Postanowienia klauzul w
zakresie niezmienionym w Warunkach Szczegdlnych bedg obowigzywa¢ w formie podanej w Warunkach Ogdlnych.
Postanowienia klauzul skreslonych w catosci lub czesci w Warunkach Szczegolnych Kontraktu nie obowigzujg w tym zakresie w
Kontrakcie i nie wigza Wykonawcy

30) Umowa - ninigjsza Umowa wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czes$¢, zawierajaca zgodne o$wiadczenie woli
Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonaniu okreslonego w jej tresci zamoéwienia w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem, zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego;

31) Umowa na roboty budowlane — umowa zawarta z Wykonawca rob6t budowlanych, realizowana w oparciu o Warunki Kontraktu
na realizacje rob6t budowlanych dia Kontraktu;

32) Ustuga - czynnosci, ktore zobowigzany jest wykona¢ Wykonawca — Inzynier Kontraktu stosownie do postanowiern Umowy,
w tym takze wszelkich dokumentow stanowigcych integralng cze$¢ Umowy, polegajace w szczegoinosci na Zarzadzaniu, petnieniu
kontroli i nadzorze nad Zadaniem inwestycyjnym, a takze wspotpracy z Zamawiajacym, w tym wsparcia w zakresie analizy i
sprawdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostke Projektowa (przed ogtoszeniem przetargu na wybor
Wykonawcy robét budowlanych);

33) Ustawa Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22019 r., poz. 1843);

34) Warunki Kontraktu — Ogdlne Warunki Kontraktu i Szczegdlne Warunki Kontraktu FIDIC, stanowigce cze$¢ Umowy na roboty
budowlane;

35) Wykonawca - Inzynier Kontraktu — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, z ktorq Zamawiajacy zawart Umowe. Postanowienia dotyczace Wykonawcy stosuje sie
odpowiednio rowniez do Wykonawcow wspdlnie realizujgcych Umowe;

36) Wykonawca robdt budowlanych — oznacza Wykonawce lub Wykonawcéw wylonionych w odrebnym postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia publicznego, realizujgcych roboty budowlane, ktére bedg nadzorowane w ramach niniejszej Umowy;

37) Wynagrodzenie — suma pieniezna netto powigkszona o nalezny podatek VAT, zgodnie ze stawka obowigzujacq dla danego
$wiadczenia, nalezna Wykonawcy od Zamawiajacego na zasadach okreslonych postanowieniami Umowy;

38) Podwykonawca — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajacq
osobowo$ci prawnej, ktora jako Podwykonawca zawart, z wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca, Umowe o
podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi stanowigce cze$¢ prac zmierzajacych
do realizacji przedmiotu Umowy;

39) Zadania dodatkowe — roboty budowlane, nad ktérymi Wykonawca sprawuje nadzér w ramach ninigjszej Umowy, stuzace do
wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy robét budowlanych w trakcie realizacji Kontraktu,
w szczegolnosci zamdwienia dodatkowe, zamowienia podobne, zamdwienia odrebne lub roboty budowlane wykonywane w
zwigzku z poleceniami zmian wydawanymi przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z Kontraktem;

40) Zamawiajacy — Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23;

41) Zarzadzanie — ogdt czynnosci, do ktorych wykonywania zobowigzany jest Wykonawca, majacych na celu doprowadzenie do
skutecznej i terminowej realizacji Kontraktu oraz czynnosci przypisane Inzynierowi Kontraktu w Warunkach Kontraktu;

42) Zespot staty — opisany w pkt 3.1.0PZ zespdt osob przy pomocy, ktérych Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy;
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43) Zespot zmienny - opisany w pkt 3.1.0PZ zesp6t 0séb przy pomocy, ktorych Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy;

w

Strony powotujg swoich przedstawicieli upowaznionych do wspétpracy podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia w osobach:
1) ze strony Zamawiajacego:

B) e Jel ,e-mails............ ,

D) Jel ,e-mail; .......... ,

) tertee et Jel ,e-mail; .......... ,
2) ze strony Wykonawcy:

) e Jel ,e-mail; .......... ,

D) Jelo ,email: ........... ,

Do kompetenciji przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 3, naleza;

1) biezaca wspdtpraca podczas realizacji Umowy, uzgadnianie form i metod pracy, udzielanie informacji oraz podejmowania innych
niezbednych dziatai koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu Umowy,

) dokonywanie odbioru etapédw Umowy, w tym podpisywanie Protokotow odbioru okreslonych w niniejszej Umowie;

) nadzor nad realizacjg Umowy i inne czynno$ci wyraznie przewidziane w Umowie;

) udzielenie kazdorazowo petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu Umowy;

) inne czynnosci faktyczne i prawne wyraznie wymienione w treci odrebnie udzielonych im petnomocnictw.

a1 N

Zmiana danych adresowych i kontaktowych, o ktérych mowa w komparycji Umowy nie powoduje konieczno$ci zmiany tre$ci Umowy. Strony
za wystarczajgce uznaja niezwtoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez
drugq Strone informacji z danymi nowego przedstawiciela lub nowych danych adresowych i kontaktowych.

Strony zgodnie ustalaja, ze obowigzujacq forma kontaktu Stron Umowy sg; forma elektroniczna (e-mail), pisemna (listem poleconym), z
zastrzezeniem postanowien Umowy, ktdre dla okreSlonych czynnosci wymagajq wytacznie lub dodatkowo formy pisemnej.
W przypadku, gdy z tresci Umowy wynika wymog zachowania wytacznej formy pisemnej, przyjmuije sig, ze forma ta zostata zastrzezona
pod rygorem niewazno$ci.

Korespondencje nalezy kierowa¢ na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiajacego:
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.

ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
telefon: 22 755 55 64

e-mail: wkd@wkd.com.pl

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
NAZWE ..oveieee e

- MAl .o ——

Wykonawca o$wiadcza, iz reprezentujgce go osoby sa umocowane przez Strone do dokonywania wszelkich czynnosci faktycznych
i prawnych zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze upowaznione osoby, o ktérych mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, sg uprawnione do samodzielnego
dziatania, wykonywania czynnosci zwigzanych z odbiorem, w tym do potwierdzenia podpisem w Protokotach inwentaryzacji, Protokofach
Przekazania i Protokotach Odbioru wykonania cato$ci lub cze$ci przedmiotu Umowy zgodnie z trescig Umowy, z zastrzezeniem ust. 9.

Osoby upowaznione przez Zamawiajacego nie sg uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w zakresie zwolnienia badz zaciagniecia
jakiegokolwiek zobowigzania finansowego przez Zamawiajacego.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy, ktérym jest ,Zarzadzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w
tym budowlanego i inwestorskiego) - Inzynier Kontraktu” dla inwestycji pn. ,Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie
dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszacq’, w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD — poprzez
budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego”, zgodnie z trescig oferty Wykonawcy z dnia
.............. , stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

WKD War Kolej Doj sp.z0.0. 2@.0“ lOWSle
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Zakres zamdwienia obejmuje: zarzadzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacjq Kontraktu w czasie realizacji robét budowlanych oraz w
okresie zgtaszania wad zgodnie z SWK i OWK, na warunkach okreslonych w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz niniejszej Umowie,
w tym w zakresie umdéw przytaczeniowych i umoéw na usuniecie kolizji. Wykonawca Swiadczy ustuge nad catoscig rob6t budowlanych, 1.
nad wszelkimi czynno$ciami faktycznymi i prawnymi kazdego z Wykonawcdw robot zmierzajacymi do realizacji Kontraktu, bez wzgledu na
zrodto obowigzku prawnego Wykonawcdw robot budowlanych.

Zamowienie podzielone jest na dwie fazy realizacji, tj. Faza | (zamoéwienie podstawowe) oraz Faza Il (zaméwienie rozszerzone).
Zamawiajacy, korzystajac z prawa opcji, okresla maksymalng wielkos¢ przedmiotu zamédwienia, jednoczesnie wskazuje, iz minimalny
zakres przedmiotu zaméwienia dotyczy wykonania prac w Fazie |. Prawo opcji bedzie realizowane pod warunkiem posiadania przez
Zamawiajacego zabezpieczenia $rodkow finansowych (Faza Il - zaméwienie rozszerzone — bedzie realizowana po zakofczeniu realizacji
projektu). Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest ztozenie przez Zamawiajacego oswiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa
opcji w okre$lonym przez niego zakresie. Wykonawca nie moze rosci¢ sobie praw do wykonania zamoéwienia objetego prawem opcji (Faza
) w przypadku braku decyzji o jego realizacji. Zamawiajacy ztozy o$wiadczenie woli najpdzniej w terminie 35 dni kalendarzowych przed
zakonczeniem Fazy | realizacji Umowy, okre$lonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robét budowlanych.

Przedmiot umowy w szczegolnosci obejmuje wykonanie nastepujacych zadan w podziale na fazy i etapy realizacji zamoéwienia:

Faza | - Zamowienie podstawowe/obligatoryjne
1) Etap Wstepny — Wsparcie merytoryczne Zamawiajacego w zakresie analizy i sprawdzenia projektéw wykonawczych i STWiORB
(z wytaczeniem branz srk i teletechnicznej) oraz analizy i sprawdzenia PFU dla branz srk i teletechnicznej, opracowanych przez
Jednostke Projektowg;
2) Etap 1 - zawieszenie wykonywania ustugi na okres prowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia na wykonanie rob6t
budowlanych i zawarcia umowy z wytonionym Wykonawca rob6t budowlanych objetych nadzorem Inzyniera Kontraktu.
3) Etap 2 - Pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu na etapie realizacji rob6t budowlanych, obejmujace w szczegélnosci wykonanie
nastepujacych zadan;
a) Petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu zgodnie z Umowa oraz warunkami kontraktowymi FIDIC;
b) Zarzadzanie rzeczowo-finansowe, w szczegolnosci kompleksowa obstuga kontraktu w zakresie jego rozliczania,
monitoringu i sprawozdawczo$ci rzeczowo-finansowsj;
c) Zarzadzanie techniczne, w tym wykonywanie obowigzkéw Inspektora nadzoru budowlanego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego dla Kontraktu;
d) Zarzadzanie, w tym koordynacja wszystkich zadan w ramach inwestycji;
e) Opiniowanie i weryfikacja oraz ostateczne zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
robot budowlanych tj. projektéw wykonawczych i STWIORB dla branzy srk i teletechnicznej;
f)  Wspotpraca z nadzorem autorskim;
g) Wspdtpraca z Konserwatorem zabytkdw;
h)  Prowadzenie nadzoru $rodowiskowego, w tym przyrodniczego.
Faza Il - Zaméwienie rozszerzone (prawo opcji):
4)  Etap 3: Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu na etapie gwarancji i zgtaszania wad.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz sposéb, terminy i harmonogram jej realizacji okresla Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)
warz z zatacznikami, stanowigcy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Warunki i wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania przedmiotu Umowy, réwniez w przypadku rozbiezno$ci lub dwuznacznosci
beda odczytywane i interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujacej kolejnosci:
1) niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami i wszelkimi innymi dokumentami powstatymi w trakcie realizacji i uznanymi przez obie
Strony za cze$¢ Umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie
prowadzonego postepowania oraz wszelkie zmiany tresci SIWZ oraz zatgcznikow do niej,

3) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami do tej oferty.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z zapisami zawartej Umowy, Opisem Przedmiotu Zaméwienia, przepisami Prawa
budowlanego i innymi obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1129); Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r., poz.
1935); Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389); Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
22003 r., Nr 120, poz. 1126).
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Dokumentacja projektowa (ktdra bedzie analizowana i sprawdzana przez Wykonawce-Inzyniera Kontraktu) stanowi¢ bedzie istotny element
dokumentacji o udzielenie zamoéwienia publicznego na wybér Wykonawcy rob6t budowlanych, w zwigzku z tym musi spetnia¢ wymagania
art. 29 ust. 1 - 3 ustawy Pzp.
§3.
PRAWO OPCJI

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji polegajacego na realizacji Fazy Il zaméwienia (dalej: Prawo Opgji).
Skorzystanie z Prawa Opcji stanowi uprawnienie Zamawiajacego i uzaleznione bedzie wytacznie od jego potrzeb.

Warunkiem skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiajacego jest zabezpieczenie Srodkow finansowych (zapewnienie finansowania).

Zamawiajacy w okresie obowigzywania Umowy, przewiduje mozliwo$¢ skorzystania w ramach Prawa Opcji do realizacji prac
przewidzianych w Fazie Il - Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu na etapie gwarancjii zgtaszania wad zgodnie z Harmonogramem realizacji
Umowy -HRU - IK, stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy.

W przypadku skorzystania z Prawa Opcji Zamawiajacy zlozy o$wiadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji w ciggu 35 dni przed
zakonczeniem Fazy I, okre$lonej w OPZ oraz w Hammonogramie Rzeczowo—Finansowym realizacji Umowy na roboty budowlane.
Oswiadczenie, o ktdrym mowa zdaniu pierwszym niniejszego ustepu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie pisemnej oraz za
pomocg poczty elekironicznej na adres wskazany w § 1 ust. 6 Umowy.

Zamodwienie w ramach prawa opcji bedzie zrealizowane przez 60 miesiecy od dnia zakoriczenia realizacji rob6t budowlanych.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opciji, rozliczenie tej czesci prac wskazanych w ust. 1 nastapi w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust 1 pkt. 3) Umowy.

Do praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, trybu dokonania odbioru w ramach wykonania Prawa Opcji, zgtaszania wad
i usterek, okreséw rekojmi, termindw usuwania wad, naliczania kar umownych, zasad rozliczen z tego tytutu, majg zastosowanie
postanowienia niniejszej Umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z Prawa Opcji nie wymaga zawarcia dodatkowego aneksu do Umowy.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz zastrzezone Prawo Opcji opisane w ust. 1 nie rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzku zlecenia prac
objetych Prawem Opcji , natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystapienia w stosunku do Zamawiajacego
Z roszczeniami 0 wykonanie.

§4.
ZOBOWIAZANIA OGOLNE WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem techniczno-organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami,
wiedza i doSwiadczeniem pozwalajacymi na nalezyte zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ustugi, w sposob bezstronny i obiektywny na zasadach okreslonych w Umowie i zgodnie z
przyjetym w ofercie zobowigzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania ustugi zgodnie z regulacjami prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym wspdlnotowego
oraz wszelkich wytycznych i instrukcji dotyczacych wdrazania Projektéw wspdtfinansowanych z UE, dostepnych pod adresami
internetowymi instytucji zarzadzajacych, posredniczacych i wdrazajgcych, z zachowaniem zasad dobrych obyczajéw oraz z najwyzszg
staranno$ciag, wymagang od podmiotu profesjonalnie wykonujacego tego typu ustugi.

Wykonawca oraz jego Personel, zobowigzany jest wykonywac¢ ustuge w sposéb, ktéry nie moze szkodzi¢ interesom Zamawiajacego, w
szczegoInosci zobowigzuje sie nie udziela¢ publicznych o$wiadczen dotyczacych niniejszej Umowy i Kontraktu na roboty budowlane bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, jak rowniez nie bedzie angazowat sie w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie
Z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego wynikajacymi z niniejszej Umowy.

Wykonawca bedzie realizowat Umowe zgodnie z aktualnymi regulacjami Zamawiajacego. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
niezwtocznie o kazdorazowej zmianie regulacji Zamawiajacego.

Wykonawca nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ Wykonawcey robdt budowlanych z jakichkolwiek obowigzkdw, zobowigzan lub
odpowiedzialnoci wynikajacych z Umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, jego pracownicy, Podwykonawcy, oraz inne osoby ktdrymi bedzie sie postugiwat przy wykonaniu przedmiotu Umowy
zobowigzani sg przestrzega¢ tajemnicy zwigzanej z dostepem do informacji poufnych w trakcie realizacji ustugi oraz po jej zakonczeniu.
Wykonawca jest zobowigzany nie przekazywac jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej informacji stanowigcej informacje poufng oraz
nie podawacé jej do wiadomosci publicznej, chyba Ze uzyska wczesniejszg pisemng zgode Zamawiajacego.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktorych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci zawodowych, zrealizujg ustugi wchodzace w zakres Umowy, do realizacji ktorych te
zdolnosci sa wymagane w zakresie wskazanym w ofercie.

Zamawiajacy, opisujac przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw referencii, o ktdrych mowa w art. 30 ust. 1i 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, jezeli
pozwolg one uzyskaC cechy lub parametry nie gorsze niz przywotane w Umowie lub regulacjach Zamawiajacego lub wynikajace z
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

§5.
ZOBOWIAZANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy niezwtocznie po zawarciu umowy projekt budowlany zatwierdzony (lub bedacy w
procedurze zatwierdzania) przez Organ wydajacy pozwolenie na budowe.

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy niezwtocznie pod otrzymaniu od Jednostki Projektowej dokumentacje projektowq
(projekty wykonawcze i STWiIORB) oraz PFU (dla branzy srk i teletechnicznej) do analizy i sprawdzenia.

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy w terminie 7 dni od ogtoszenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
na wybor Wykonawcy robét budowlanych Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia Kontraktu w celu wykorzystania w okresie
$wiadczenia ustugi. Dokumenty, ktére bedg powstawac w toku realizacji ustugi, bedg przekazywane Wykonawey sukcesywnie.

W terminie 7 dni od zawarcia Umowy na roboty budowlane, Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy — Inzynierowi Kontraktu
kopie Umowy na roboty budowlane wraz z zatgcznikami oraz inne niezbedne dokumenty, zwigzane z realizacjg Kontraktu.

Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce o znanych Zamawiajacemu wymaganiach administracyjnych, okolicznosciach,
umowach mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy i Kontraktu.

Zamawiajacy jest zobowigzany wspdtpracowac z Wykonawca w celu udostepnienia Wykonawcy wszelkich danych, opracowan, informacji
i dokumentow niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy i Kontraktu (zwanych dalej: Informacjami), o ile nie bedzie to naruszato
interesdw Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe, udzieli pomocy Wykonawcy, na jego wniosek, w pozyskaniu Informacji, ktére mogq
mie¢ wplyw na wypetnianie przez Wykonawce jego obowigzkow wynikajacych z Umowy. Ewentualne koszty pozyskania tych Informacii
obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy jest zobowigzany sukcesywnie przekazywa¢ pozostate Informacje bedace w posiadaniu Zamawiajacego, a dotyczace
realizacji Umowy i Kontraktu.

Zamawiajacy jest zobowigzany uczestniczy¢ w Radach budowy/Radach koordynacyjnych organizowanych przez Wykonawce we
wspotpracy z Zamawiajacym.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej umowie.

§6.
PERSONEL WYKONAWCY
Po stronie Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy uczestniczy¢ beda nastepujace osoby (kluczowy Personel), posiadajace kwalifikacje
zawodowe i do$wiadczenie zgodne z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w postanowieniach SIWZ:
1) Inzynier Rezydent (w Zespole Statym Inzyniera Kontraktu) — Pan/i .............cccoceviiiiiiiiiiiiic e ;

2) Inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych (w Zespole Statym Inzyniera
Kontraktu) —=Panfi ...........cccoeeeiiiiei :

3)  Inzynier Materiatowy (w Zespole Statym Inzyniera Kontraktu) — Pan/i ..............cccovviiiiinieciiineene, ;

4) Inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym (w Zespole Zmiennym Inzyniera
Kontrakiu) — Pan/i ........cccooiiiiiiii e

5) Inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej mostowej (w Zespole Zmiennym Inzyniera Kontraktu) - Panifi
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Personelu w catym okresie realizacji ustugi, w liczebnosci i o kwalifikacjach wskazanych w
OPZ, gwarantujgcego wykonanie ustugi z najwyzsza starannoscig, na zasadach okreslonych w Umowie i OPZ. Wskazana w Umowie i OPZ
liczebno$¢ Personelu stanowi minimalne wymaganie i Wykonawca zobowigzany jest w zakresie Wynagrodzenia zapewni¢ dodatkowy
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Personel bez wezwania ze strony Zamawiajacego w sytuacii, gdy jest to niezbedne do prawidtowego wykonywania/wykonania ustugi. Brak
zapewnienia Personelu zgodnego z wymaganiami SIWZ stanowi razace naruszenie postanowienh Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prace Personelu w taki sposob i w takiej liczebnoci, aby zachowaé wymagang Umowg jakos¢
ustugi oraz ciggtos¢ realizacji wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy w celu realizacji Umowy zgodnie z HRF, HRU-
IK'i HPPI. Liczebno$¢ i czas pracy Personelu Wykonawcy zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcow robét budowlanych, w
szczegolnosci w zakresie niezbednym do biezgcego nadzorowania wykonywanych robot budowlanych. W tym zakresie Wykonawca
zobowigzany jest m.in. do zapewnienia wykonywania ustugi w systemie zmianowym i zgodnie z czasem pracy Wykonawcy robot
budowlanych okre$lonym w Umowie na roboty budowlane dla Kontraktu.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niedostatecznejilosci Personelu dla terminowego i zgodnego z przyjetym zobowigzaniem
wykonywania obowigzkéw umownych, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedstawienia w terminie 3 dni rewizji HPPI uwzgledniajacej
odpowiednie zwiekszenie liczebnosci Personelu lub innej propozycji dziatart zapewniajacych uchylenie stwierdzonych zagrozen. Brak
propozycji Wykonawey w zakreslonym terminie lub stwierdzony brak uchylenia poprzez podjete dziatania Wykonawcy wskazanych
zagrozenh uprawnia Zamawiajacego do zazadania zwigkszenia liczebnosci Personelu, o kwalifikacjach analogicznych do Personelu juz
zaangazowanego dla realizacji ustugi celem terminowej realizacji Kontraktu oraz obowigzkéw umownych Wykonawey. W takim przypadku,
Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy w formie pisemnej wskazujac ilos¢ i kwalifikacje oczekiwanego dodatkowego Personelu oraz
wyznaczajac termin podjecia realizacji ustugi przez Personel dodatkowy, nie krotszy jednak niz 14 dni od dostarczenia zgdania.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie zawarcia Umowy na roboty budowlane dla Kontraktu z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia przedstawi imienny wykaz Personelu przewidzianego do
realizacji Etapu 2 wraz z odpowiednimi dokumentami, potwierdzajacymi kwalifikacje (poSwiadczona za zgodno$¢ kopia dokumentow
potwierdzajacych posiadanie uprawnien) i doswiadczenie Personelu wymagane SIWZ. W wykazie Personelu Wykonawca wskaze sposrod
inspektordw nadzoru inwestorskiego, wchodzacych w sktad Personelu, inspektora nadzoru inwestorskiego wykonujacego funkcje
koordynatora zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu imienny wykaz Personelu przewidzianego w Etapie 3 wraz z odpowiednimi dokumentami,
potwierdzajacymi kwalifikacje (poswiadczona za zgodno$¢ kopia dokumentéw potwierdzajacych posiadanie uprawnien) i doswiadczenie
Personelu wymagane SIWZ, w terminie 14 dni od przewidywanej daty rozpoczecia Etapu 3.

Zamawiajacy, w ciggu 14 dni od dnia przedstawienia wykazu, o ktérym mowa w ust. 56 powyzej, przekaze Wykonawcy akceptacje lub
zastrzezenia do przedstawionego Personelu. W przypadku przedstawienia zastrzezen, Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu kolejnych
7 dni przedstawi¢ osobe(y) spetniajaca(e) wymagania okreslone w OPZ. W przypadku braku spetnienia powyzszych warunkoéw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu
wypowiedzenia.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu HPPI w terminie 7 dni od zatwierdzenia HRF. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego
uaktualniania HPPI w przypadku zmian w HRF. W przypadku sprawowania nadzoru nad zadaniami dodatkowymi oraz w przypadku
koniecznosci zmiany liczby Personelu, HPPI Wykonawcy zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

Zamawiajacy zastrzega, iz nastepujgce osoby:

a) Inzynier Rezydent,

b) Asystent wielozadaniowy
- nie mogg podejmowac w czasie trwania Etapu 2 dodatkowego zajecia zarobkowego, bez wzgledu na podstawe prawng podejmowania
takiego zajecia. Pozostate osoby wchodzace w sktad Zespotu Statego Inzyniera Kontraktu nie moga podejmowaé w czasie trwania Etapu 2
dodatkowego zajecia zarobkowego, bez wzgledu na podstawe prawng podejmowania takiego zajecia, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to
pisemna zgode.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody, o ktérej mowa w ust. 9, jezeli charakter i termin zaje¢ zarobkowych lub ich rozmiar uniemozliwi lub utrudni
nalezyte wykonanie obowigzkow przewidzianych w Umowie lub spowoduje wystapienie konfliktu intereséw.

Wykonawca lub Podwykonawca ma obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace osobe/osoby wykonujacych czynnosci
bezpos$rednio zwigzane z koordynowaniem realizacji Umowy i wykonywaniem ustug nadzoru, w tym osobe/osoby wskazane do petnienia
roli Asystenta wielozadaniowego — specjalisty ds. raportowania i harmonograméw i obstugi administracyjnej Biura Inzyniera Kontraktu.

W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wyzej wymienione
czynnoéci, Wykonawca lub jego Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu przez Wykonawce lub jego Podwykonawce.
Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazadac:

a) oSwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierat w szczegoinosci: doktadne okreslenie
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15.

16.

17.
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podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
Umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Na zasadach okre$lonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenia
dotyczace Podwykonawcow, jezeli bedzie korzystat z ich potencjatu. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie Zadanych o$wiadczeh w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane powyzej czynno$ci lub

b) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika lub

c) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6Inosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika.

Terminy urlopéw wypoczynkowych i innych uzasadnionych nieobecnosci cztonka Zespotu statego Inzyniera Kontraktu przypadajace w
okresie realizacji ustugi muszg byé zgtoszone Zamawiajacemu.

Na czas urlopu lub uzasadnionej nieobecnosci cztonka Zespotu statego Inzyniera Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do zastagpienia
go inng osoba, ktdrej kwalifikacje i doSwiadczenie sg nie mniejsze niz wymagane w SIWZ. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o
nieobecno$ci cztonka Zespotu statego Inzyniera Kontraktu wraz z podaniem przyczyny nieobecnosci oraz wskaze osobe zastepujaca, wraz
z przedtozeniem jej kwalifikacji. Ustep 5,6 i 7 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie odpowiednio wobec cztonkdw Zespotu zmiennego Inzyniera Kontraktu, w czasie realizacji ustugi
przez danego cztonka Zespotu zmiennego.

Swiadczenie ustugi przez Personel Inzyniera Kontraktu na Etapie 2 bedzie potwierdzane lista obecnosci. Lista obecnosci obejmuje
$wiadczenie ustugi przez jeden miesigc kalendarzowy i powinna by¢ uzupetniana systematycznie, poprzez dokonanie wtasnorecznego
podpisu przez cztonka Personelu w wyznaczonym miejscu dokumentu, w kazdym dniu jego obecnosci. Lista powinna znajdowac sie w
biurze gtéwnym Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu i weryfikacji listy obecnosci w kazdym czasie.

Na umotywowany pisemny wniosek Wykonawcy, o ile nie spowoduje to uszczerbku w jako$ci wykonywanej ustugi, Zamawiajacy wyrazi
zgode na czasowe zmniejszenie liczebnosci zaangazowanego w realizacje ustugi Zespotu statego Wykonawey w okresie wydtuzonym
realizacji Kontraktu na Etapie 2, za ktéry Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie state, gdy zaistniejg trwajace dtuzej niz 30 dni
okolicznosci niewykonywania nadzorowanych rob6t budowlanych przez Wykonawce robdt budowlanych, przez prognozowany okres
wystapienia tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest zapewniac petny sktad Zespotu statego w dniu nastepnym po uptywie okresu,
na jaki wydano zgode na zmniejszenie Personelu, a w przypadku podjecia realizacji robét przez Wykonawce robét budowlanych w tym
okresie - w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajacego.

W przypadku realizacji przez Podwykonawcoéw obowigzkow wymienionych w ust. 11 zwigzanych z zatrudnieniem pracownika/ow na
podstawie umowy o prace, odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajacego za prawidtowg realizacje klauzuli spotecznej spoczywa na
Wykonawcy.

§7.
ZMIANA PERSONELU WYKONAWCY

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w skfadzie Personelu bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ odpowiedni wniosek o wprowadzenie zmian nie pdzniej niz 14 dni przed terminem proponowane;
zmiany, Zamawiajacy zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niezajecia przez
Zamawiajacego w tym terminie stanowiska w sprawie wniosku Wykonawcy uwaza sig, ze wyrazit on zgodg na zmiane. Domniemania
wyrazenia zgody na zmiang nie stosuje sie do wniosku Wykonawcy o zmiang osoby Inzyniera Rezydenta.

Wykonawca jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaC zmiane osoby wchodzacej w sktad Personelu, w nastepujacych
przypadkach:

1)  $mierci cztonka Personelu,

2)  choroby lub wypadku cztonka Personelu, uniemozliwiajgcego wykonywanie ustugi przez tg osobe,

3) skazania cztonka Personelu prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowej lub na mocy, ktdrego zostat orzeczony zakaz zajmowania okreslonego stanowiska, wykonywania okre$lonego
zawodu lub prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarcze;j,
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3.

4) konieczno$ci zastapienia ktérejkolwiek z oséb Personelu z innych, niz wymienione w pkt 1), 2), 3), znanych Wykonawcy
okolicznosci, powodujgcych zaprzestanie lub uniemozliwiajacych cztonkowi Personelu Swiadczenie ustugi.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 Wykonawca ztozy wniosek o zmiane osoby wchodzacej w sktad Personelu niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych zmiang. Zamawiajacy zobowigzany jest zajaé
stanowisko w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niezajecia przez Zamawiajacego w tym terminie stanowiska w
sprawie wniosku Wykonawcy uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zmiane.

Zamawiajacy moze wystapic¢ z wnioskiem uzasadnionym na piSmie, wraz z podaniem terminu, o zmiane ktorejkolwiek z 0so6b Personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sig ze swoich obowigzkdw wynikajacych z Umowy, szczegdlnie gdy:

1)  uporczywie nieodpowiednio si¢ zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

2)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuie sie do jakichkolwiek postanowiert Umowy, lub

4)  uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swym dziataniem lub zaniechaniem stwarza zagrozenie dla
$rodowiska naturalnego.

Whiosek ten jest dla Wykonawcy wigzacy. Termin wyznaczony przez Zamawiajacego, o ktorym mowa powyzej, bedzie nie krotszy niz 30
dni, a po jego uptywie Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej i wyznaczenia dodatkowego terminu na
zaproponowanie howej 0soby.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany jakiegokolwiek cztonka Personelu, bez wzgledu na przyczyne zmiany, Wykonawca nie
pozniej niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem danej osoby do realizacji przedmiotu Umowy, wraz z wnioskiem o zmiane
przedtozy informacje i dokumenty potwierdzajace kwalifikacje i doswiadczenie osoby proponowanej na cztonka Personelu, nie nizsze niz
wskazane w SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy wniosek dotyczy¢ bedzie zmiany Inzyniera Rezydenta, przed zaakceptowaniem osoby
proponowanej, Zamawiajacy przeprowadzi rozmowe z 0sobg proponowana, celem potwierdzenia jej kompetencji. Rozmowa ta zostanie
przeprowadzona w terminie 7 dni od doreczenia Zamawiajacemu wniosku o zmiane osoby Inzyniera Rezydenta. O terminie
przeprowadzenia rozmowy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce. Do czasu uzyskania zgody Zamawiajacego i przejecia obowigzkdw
przez osobe proponowana, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji ustugi przez dotychczasowego Inzyniera Rezydenta,
o ile zmiana nie jest spowodowana przyczynami wskazanymi w ust. 2 pkt 1) — 3).

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy wniosek dotyczy¢ bedzie zmiany cztonka Personelu, podlegajacego — na etapie postepowania
w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego — ocenie w Kryterium Do$wiadczenie, Zamawiajacy przed zaakceptowaniem wniosku
dokona oceny posiadanych kwalifikacji zawodowych i do$wiadczenia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia. Zamawiajacy obliczy liczbe punktéw, jakie ta osoba uzyskataby, gdyby zostata przedstawiona w ofercie, celem
potwierdzenia, ze osoba proponowana posiada kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie pozwalajace na uzyskanie liczby punktow ktére na
etapie postepowania zapewniatyby wybor oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej. W przypadku, gdy po dokonaniu czynno$ci opisanych
w zdaniach poprzedzajacych, okaze sie, ze oferta Wykonawcy nie uzyskataby liczby punktéw, ktéra zapewnitaby jej wybor jako oferty
najkorzystniejszej, Zamawiajacy odmowi akceptacji zmiany cztonka Personelu, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
innej osoby. Procedura oceny cztonka Personelu powtarza sie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym ustepie.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztdw wynikajacych bezpo$rednio lub posrednio z usunigcia lub wymiany osob ze sktadu
Personelu.

Zmiana Personelu musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedq spetniaty wymagania okreslone postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dia kazdej z tych oséb.

§8.
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany w podziale na Fazy i Etapy realizacji zaméwienia.
Faza | obejmuje:

1) Etap Wstepny — Wsparcie merytoryczne Zamawiajacego (fj. po zawarciu umowy ale przed ogtoszeniem postepowania
0 udzielenie zaméwienia na roboty budowalne) — w zakresie analizy i sprawdzenia projektéw wykonawczych i STWIORB (z
wytaczeniem branz stk i teletechnicznej) oraz analizy i sprawdzenia PFU dla branz srk i teletechnicznej, opracowanych przez
Jednostke Projektowg;
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2) Etap 1-zawieszenie wykonywania ustugi na okres prowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych i zawarcia umowy z wytonionym Wykonawca rob6t budowlanych objetych nadzorem Inzyniera Kontraktu;

3) Etap 2 - Petnienie funkdji Inzyniera Kontraktu na etapie realizacji robot budowlanych - realizowany bedzie od dnia wskazanego
w wydanym przez Zamawiajacego poleceniu rozpoczecia ustugi dla Etapu 2, wydanym w terminie do 14 dni od daty zawarcia
Umowy na roboty budowlane, okreslajacym termin rozpoczecia realizacji Etapu 2 do dnia zakoriczenia wykonywania robét
budowlanych (wystawienia Swiadectwa Przejecia);

Faza Il obejmuje:

4) Etap 3 - Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu na etapie gwarancji i zgtaszanie wad (opcjonalny) - dotyczacy okresu gwarancii
i zgtaszania wad z Umowy na roboty budowlane, realizowany od zakofczenia wykonywania robét budowlanych (od dnia
nastepnego po wystawieniu Swiadectwa Przejecia) przez okres 60 miesiecy, z zastrzezeniem, ze Etap ten bedzie realizowany
w przypadku zastosowania Prawa opcji.

2. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 2 niniejszej Umowy, zostanie wykonany w terminie 92 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
w tym:

1) Etap Wstepny - 3 miesiace, od daty zawarcia Umowy do dnia ogtoszenia postepowania o udzielenie zaméwienia na
wykonanie robét budowlanych;

2) Etap 1-zawieszenie wykonywania ustugi na okres prowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych i zawarcia umowy z wytonionym Wykonawca robot budowlanych objetych nadzorem Inzyniera Kontraktu — na
okres 7 miesiecy;

3) Etap 2 - 22 miesigce, {j. od daty rozpoczecia do zakoriczenia realizacji robét budowlanych;
4) Etap 3 - 60 miesiecy od zakoriczenia realizacji robét budowlanych;

5) Wskazany w pkt. 3) ninigjszego ustepu czas realizacji Etapu 2 stanowi okres podstawowy realizacji Kontraktu na roboty
budowlane, w ktorym Wykonawca — Inzynier Kontraktu uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia statego obliczanego
na podstawie § 10 ust. 5 Umowy;

6) Okres wydtuzony realizacji Kontraktu na roboty budowlane, w ktorym Wykonawca — Inzynier Kontraktu zachowuje
uprawnienie do skorygowania wynagrodzenia statego obliczanego na podstawie § 10 ust. 5 Umowy jest wyznaczony na 3
miesigce;

7)  Okres wykraczajacy poza okres wydtuzony realizacji Kontraktu na roboty budowlane, o ktérym mowa w pkt 6) powyzej, w
ktorym Wykonawca - Inzynier Kontraktu zachowuje uprawnienie do skorygowania wynagrodzenia statego obliczanego na
podstawie §10 ust. 5 Umowy jest wyznaczony na 3 miesiace.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przygotowac i dostarczy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy
Wstepny HRU-IK, zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do Umowy, ktdry zostanie aktualizowany przez Wykonawce po rozpoczeciu realizacji zakresu
z Etapu 2 Umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia uwag do Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego w terminie 2 dni roboczych od ich zgtoszenia.

4. Terminy wskazane powyzej, za wyjatkiem wskazanego okresu podstawowego realizacji Etapu 2 oraz okresu realizacji Etapu 3, sa
terminami szacunkowymi z zastrzezeniem, ze Etap 3 bedzie realizowany w przypadku zastosowania Prawa Opc;ji.

5. Terminem zakonczenia realizacji Umowy jest zatwierdzenie wystawionego przez Inzyniera Kontraktu raportu zamknigcia zgodnie z pkt.
5.2.11 OPZ

§9.
WYNAGRODZENIE

1. Zgodnie z oferta Wykonawcy ztozong w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie w wysokosci ................. ceneeeenenensneneeesenenemeea oo PLN NEHO, plus

podatek VAT wg stawki ...... % W KWOCIE ....coovviiiiiiieiiiceieee e PLN, co daje faczng kwote e PLN brutto

(STOWNIE DIULO: ... PLN), w tym:

1) wynagrodzenie gwarantowane, ryczattowe, stanowigce ekwiwalent za wykonanie ustugi w Etapie Wstepnym, w wysokosci 3% kwoty za
wykonanie ustugi w Etapie 2, tj. kwote W WYSOKOSCI ........ccvcuriveereirierircenenns PLN netto powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokosci
...................................... PLN, co stanowi kwote brutto w wysoko$Ci .........ccoeeee. PLN,  (Stownie  brutto:

..................................... PLN), ptatne zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy,

WKD War Kolej Doj sp.z0.0. 2@.0“ lOWSle
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2) wynagrodzenie, stanowigce ekwiwalent za wykonanie ustugi na Etapie 2, w wysokosci ... crteenreeeemensseenenseenessnesnennees PN
netto, plus podatek VAT wg stawki ......% W KWOCI€ .........c.ccoeriiiiinniicennn PLN, co daje kwote ...................................... PLN
brutto (stownie brutto: .........cccooceiiiiiiiiii PLN), ptatne zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy, na ktére
sktada sie:

a) wynagrodzenie zmienne nalezne w catym okresie realizacji Etapu 2 w wysokosCi ...............c........ PLN netto powiekszone o
nalezny podatek VAT w wysokosGi ............ PLN, co stanowi kwote brutto w wysokosci .............. PLN;

b) wynagrodzenie state nalezne w okresie podstawowym realizacji Etapu 2 w WYSOKOSCi .......ccocovuerrreriernenirrenenenns PLN netto
powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokosGi ............ PLN, co stanowi kwote brutto w wysokosci .............. PLN;

c) fakultatywne wynagrodzenie state nalezne w okresie wydtuzonym realizacji Etapu 2 w wysoko$ci do .........cceecriveennnennn, PLN
netto powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokoSCi .........ccc.......... PLN, co stanowi kwote brutto w wysokoSci
....PLN;

d) fakultatywne wynagrodzenie state nalezne w okresie wykraczajgcym poza okres wydtuzony realizacji Etapu 2 w wysokosci do
........................... PLN netto powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokosGi ...................... PLN, co stanowi kwote brutto
W WYSOKOSCI ........eeeveeercerenenenneee. PLN;

3) wynagrodzenie stanowigce ekwiwalent za wykonanie ustugi na Etapie 3 w wysoko$ci ...............c......e. PLN netto powigkszone o
nalezny podatek VAT w wysokoci ............ PLN, co stanowi kwote brutto w wysokosci .............. PLN, za realizacje Fazy Il (zakresu
rozszerzonego Umowy, w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji), ptatne zgodnie z postanowieniami § 10
Umowy, w tym

a) wynagrodzenie statle w wysokoSCi .........ccceeeinennne PLN netto powiekszone 0 nalezny podatek VAT w wysokoSci
. . PLN, co stanowi kwote brutto w wysokosci .. ceeennemeenennne-- PLN, 1. wynoszace /16 wynagrodzenia, za
kazdy kwarta% real|zaq| ustugi w okresie pierwszych 3 lat w Etaple 3

b) wynagrodzenie state w wySOKOSCi ...........ccccvernen. PLN netto powigkszone o nalezny podatek VAT w wysokoSci
. . PLN, co stanowi kwote brutto w wysokosci .. ceeenneneenennne-- PLN, 1. Wynoszace /16 wynagrodzenia, za
kazde 6 m|e3|ecy realizacji ustugi w okresie kolejnych 2 lat w Etaple 3

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca nie
jest uprawniony do Zadania podwyzszenia wynagrodzenia, z zastrzezeniem przypadkéw okreSlonych w niniejszej Umowie.
W szczegblnosci Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zgdania podwyzszenia Wynagrodzenia, jak tez zaptaty wynagrodzenia
dodatkowego, w przypadku wykonywania ustugi w okresie wykraczajacym poza zaktadany okres, okreSlony w § 8 Umowy, a takze w
przypadku realizacji zadan dodatkowych, ktérych warto$¢ taczna nie przekracza wartosci wskazanej w pkt. 4.1.2 ppkt 19 OPZ.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z Prawa opcji, 0 ktdrym mowa w § 3 Umowy, Wykonawcy
nie bedzie przystugiwa¢ wynagrodzenie za wykonywanie ustugi w ramach Etapu 3.

§ 10.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ Wynagrodzenia za realizacje Etapu Wstepnego

Wynagrodzenie za realizacje Etapu Wstepnego, nalezne bedzie Wykonawcy po zrealizowaniu ustugi polegajacej na merytorycznym
wsparciu Zamawiajacego w zakresie analizy i sprawdzenia projektéw wykonawczych i STWIORB (z wytaczeniem branz srk i
teletechnicznej) oraz analizy i sprawdzenia PFU dla branz srk i teletechnicznej, opracowanych przez Jednostke Projektowa.

Wynagrodzenie za realizacje Etapu Wstepnego bedzie ptatne jednorazowo po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Raportu z wykonania
prac w ramach Etapu Wstepnego.

Wynagrodzenie za Etap 1
Wynagrodzenie za Etap 1 Umowy nie przystuguje Wykonawcy — Inzynierowi Kontraktu.
Ptatno$¢ Wynagrodzenia za realizacje Etapu 2

Wynagrodzenie za realizacje Etapu 2 ptatne bedzie w okresach miesiecznych, z zastrzezeniem, ze pierwsza ptatno$¢ Wynagrodzenia
bedzie nalezna proporcjonalnie za okres liczony od dnia rozpoczecia realizacji Etapu 2 do ostatniego dnia danego miesigca
kalendarzowego.

Wynagrodzenie netto nalezne Wykonawey za okres jednego miesigca, bedzie sktadato sie z czesci statej i czesci zmiennej, zgodnie z
tabelg ponizej:
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Okres wykonywania | Wynagrodzenie state netto Wynagrodzenie
ustugi dla Kontraktu | za jeden miesigc realizacji ustugi Zmienne netto za

6.

10.

1.
12.

jeden miesiac
realizacji ustugi

Okres podstawowy — Wynagrodzenie state netto za okres podstawowy w PLN Zgodnie z

22M-CE | e e e e a e e et ae e e zasadami
Liczba miesiecy okresu podstawowego okre$lonymi w

ust. 9iust. 10

Okres wydtuzony Wynagrodzenie stafe netto za okres wydtuzony w PLN

WYKONYWaNIa RODOL | oo

budowlanych - 3 m-ce | Wyznaczona liczba miesiecy okresu wydtuzonego

Okres wykonywania Wynagrodzenie state netto za okres przekraczajacy poza okres wydtuzony w PLN

ODOL DUdOWIANYCN | e e

wykraczajacy poza Wyznaczona liczba miesiecy okresu przekraczajacego poza okres wydtuzony

okres wydtuzony przez
pierwsze 3 m-ce

Okres wykonywania
robot budowlanych
wykraczajacy poza 0,00 PLN
okres wydtuzony przez
kolejne miesigce

Wynagrodzenie zmienne odpowiada procentowemu zaawansowaniu robét budowlanych dla Kontraktu wyliczanemu w oparciu o warto$¢
netto faktur za roboty budowlane, ktore wptynety do Zamawiajgcego po zawarciu Umowy, w danym miesigcu w stosunku do wartosci netto
catej Umowy na roboty budowlane, i zostaty zatwierdzone w PSP za dany miesiac - wyliczane bedzie wedtug nastepujacego wzoru:

Wazm = Z Fwr X Wkn / Wkr
gdzie:

Wzm — Wynagrodzenie zmienne netto Wykonawcy w danym miesiacu,

I Fwr - Suma wartosci robdt budowlanych netto na fakturach Wykonawcy robét budowlanych Kontraktu nadzorowanego
i zarzadzanego przez Wykonawcg, ktdre wptynety do Zamawiajacego w danym miesigcu po zawarciu niniejszej Umowy,

Wkn — Warto$¢ Wynagrodzenia zmiennego netto Wykonawcy za ustugi dotyczace Kontraktu,

Wkr — warto$¢ netto Kontraktu.

Nalezne Wynagrodzenie zmienne nie moze przekroczy¢ Wkn.

W przypadku, gdy roboty budowlane na Kontrakcie zostang zakonczone przed planowanym terminem wykonania, przy jednoczesnej
realizacji catego zakresu rzeczowego robot budowlanych, cze$¢ stata wynagrodzenia za realizacje ustugi w okresie podstawowym, bedzie
nalezna Wykonawcy w cato$ci, saldem przy ostatniej ptatnosci za nadzor w okresie realizacji robét budowlanych dla Kontraktu.

W przypadku, gdy roboty budowlane na Kontrakcie zostang zakonczone przed planowanym terminem wykonania, przy jednoczesnej
realizacji catego zakresu rzeczowego robét budowlanych, cze$¢ zmienna Wynagrodzenia za realizacje Etapu 2, bedzie nalezna
Wykonawcy w catosci, saldem przy ostatniej ptatno$ci za nadzér w okresie realizacji rob6t budowlanych dia Kontraktu.

Jezeli cze$¢ lub catos¢ wartodci Robot budowlanych, stanowigcych podstawe wyliczenia Wynagrodzenia w czesci zmiennej zostanie
zakwestionowana w procesie uzgadniania faktury za roboty budowlane przez Zamawiajacego, to wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie adekwatnie pomniejszona o kwote odpowiadajaca zakwestionowanej wartosci Robét budowlanych.

Podstawe rozliczania Wynagrodzenia za realizacje Etapu 2, z zastrzezeniem ust. 9, stanowi zatwierdzenie Raportu miesiecznego za dany
miesigc rozliczeniowy, sporzadzonego zgodnie z pkt 5.2.3 OPZ oraz Lista obecnosci za ten miesiac.

Podstawa do rozliczenia catego Kontraktu bedzie zatwierdzenie Raportu koncowego, sporzadzonego zgodnie z pkt 5.2.7 OPZ.

Wykonawca, po zatwierdzeniu Raportu miesiecznego, wystawi Zamawiajacemu fakture, obejmujaca pozycje z Wynagrodzeniem oraz
odrebnie szczegbtowg kalkulacje Wynagrodzenia, zgodng z zapisami niniejszej Umowy oraz Liste obecnosci za dany miesiac.
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W terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia Zamawiajacemu faktury wraz z kalkulacjg Wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 12,
Zamawiajacy moze zgtosi¢ swoje zastrzezenia wraz z ich uzasadnieniem, jesli wyliczenia nie zostaty dokonane prawidtowo lub nie
zawierajg wszystkich elementéw niezbednych do weryfikacji prawidtowosci wyliczenia.

Brak zgtoszenia zastrzezen, w terminie, wskazanym w ust. 13 oznacza akceptacje przedtozonego wyliczenia i upowaznia do zaptaty faktury.
Brak zgtoszenia zastrzezer nie oznacza zrzeczenia sie z Zadnych roszczen, ktére przystugujq Zamawiajacemu i nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci dochodzenia roszczen w terminie pozniejszym, jesli okazatoby sie, ze wyliczenie byto nieprawidtowe.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13, Wykonawca przedstawi wyjadnienia, a w przypadku
zasadnosci zastrzezen Zamawiajacego dokona korekty wyliczenia w terminie 3 dni roboczych oraz wystawi fakture korygujaca.

W terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawce wyjasnieni i ewentualnie korekty wyliczenia, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, w jakiej wysoko$ci uznaje jego Wynagrodzenie za bezspome. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Wykonawca
uprawniony jest do wystawienia korekty faktury na kwote wskazang w wyjasnieniach i korekcie wyliczenia.

W przypadku ztoZenia zastrzezen przez Wykonawcg i nie przyjecia wyjasnien i ewentualnie korekt, o ktorych mowa w ust. 15, Wykonawca
jest upowazniony do otrzymania naleznego Wynagrodzenia z faktury tylko na kwote uznang przez Zamawiajacego za bezspornie nalezna.
Ustalenie Wynagrodzenia w cze$ci dotyczacej kwoty spornej nastapi w drodze procedury rozstrzygania sporow, zgodnie z § 25 Umowy.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu szczegotowg kalkulacje wynagrodzenia podstawowego za realizacje Etapu 2, w terminie
7 dni roboczych od dnia rozpoczecia realizacji Etapu 2, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do Umowy. Szczegdtowa kalkulacja wynagrodzenia
podstawowego Etapu 2 nie bedzie stanowi¢ podstawy dokonywania ptatnosci.

Ptatnos¢ Wynagrodzenia za realizacje Etapu 3

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa opcji okreslonego w § 3 Umowy, wynagrodzenie za realizacje Etapu 3, pfatne
bedzie w statej wysokosci, w formie 16 rownych rat/transz ptatnosci.

Wynagrodzenie za realizacje Etapu 3 w okresie pierwszych trzech lat, ptatne bedzie w statej wysokosci wynoszacej 1/16 Wynagrodzenia,
za kazdy kwartat realizacji ustugi w tym okresie. Za poczatek okresu rozliczeniowego uznaje sie pierwszy dzier petnienia ustugi w Etapie 3.

Wynagrodzenie za realizacje Etapu 3 w okresie dwach kolejnych lat, ptatne bedzie w statej wysoko$ci wynoszacej 1/16 Wynagrodzenia, za
kazde 6 miesiecy realizacji ustugi w tym okresie.

Podstawg do rozliczenia przez Wykonawce ustugi realizowanej na Etapie 3 - gwarancji (okresie zgtaszania wad) dla Kontraktu, beda
zatwierdzone Raporty z okresu gwarancji i zgtaszania wad, okreslone w pkt 5.2.10 OPZ.

Wykonawca, w terminie 7 dni od zatwierdzenia Raportu kwartalnego/pétrocznego, zgodnie z podziatem okreslonym w ust. 4, wystawi
Zamawiajacemu fakture obejmujaca pozycje z wynagrodzeniem dla Kontraktu oraz odrebnie szczegétowa kalkulacje Wynagrodzenia,
zgodng z postanowieniami Umowy.

Ustep 10 do ust. 18 stosuje sie odpowiednio takze do ptatnosci wynagrodzenia za realizacje Etapu 3..

§11.
WARUNKI PLATNOSCI

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat sie z warunkami realizacji zaméwienia, ktére sg niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy oraz wykorzystat wszelkie mozliwe Srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia, obejmujacego
przedmiot zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze w wynagrodzeniu zostaty skalkulowane wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie bedzie
domagat sie jego podwyzszenia.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawianych i dostarczanych przez Wykonawce faktur
z 30 - dniowym terminem pfatno$ci liczonym od dnia doreczenia.

Za date zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uwaza sie date skutecznego obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenieS¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby
trzecie.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia oswiadczenia o braku
Podwykonawcy, lub o$wiadczenia Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom dotyczace tych nalezno$ci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Zamawiajacy
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dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po przediozeniu Zamawiajacemu poSwiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia
informacji od Zamawiajacego, moze zglosi¢ swoje uwagi.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ZzZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7, lub konieczno$¢ dokonania
bezpos$rednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic¢ podstawe do odstapienia
od Umowy w sprawie zamédwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Ptatnosci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia bedg dokonywane w PLN na podstawie:
1) faktur wystawianych w PLN, w przypadku Wykonawcy bedacego podatnikiem podatku VAT,

2) faktur wystawianych w PLN w przypadku Wykonawcy nie bedacego podatnikiem podatku VAT - w takim przypadku podatek od
towardw i ustug VAT, zostanie rozliczony przez Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2020 r., poz. 106),

- na rachunek bankowy wskazany na prawidtowo wystawionej przez Wykonawce fakturze. O kazdej zmianie rachunku wskazanego
przez Wykonawce na poprzedniej fakturze Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajacego osobnym pismem. Wykonawca
zobowigzany jest wystawic faktury wraz z kompletem zatacznikéw do faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym 2 podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.

Strony ustalajq, iz dopuszczajq przekazywanie dokumentéw informujacych o rozliczeniach pomiedzy Stronami w formie papierowe;
i elektronicznej. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przesytania przez Wykonawce ustrukturyzowanych3 faktur elektronicznych za pomoca
Platformy Elektronicznego Fakturowania (link do strony platformy: https:/brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) ~ zgodnie
z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z pdzn.zm.). W przypadku wystania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, Zamawiajacy wyraza zgode na wystanie za posrednictwem platformy zatacznikéw do tej faktury stanowigcych inne
ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 Umowy jest stale w okresie obowigzywania umowy i nie bedzie podlega¢é zmianom
z zastrzezeniem przypadkéw wskazanych w Umowie.

W przypadku, gdy Zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji (w zakresie realizacji Fazy Il - Etap 3), wynagrodzenie w wysokosci okre$lonej
w § 9 ust. 1 pkt. 3) Umowy, Wykonawcy nie przystuguije.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystugiwaé bedzie cze$¢ wynagrodzenia proporcjonalna do
stanu zaawansowania prac, ktory okre$lony zostanie w Protokole inwentaryzacyjnym, w stosunku do wynagrodzenia, okreslonego
w § 9 Umowy.

2 niewtasciwe skreslic
8 ustrukturyzowana faktura elektroniczna - nalezy przez to rozumie¢ spetniajacq wymagania umozliwiajace przesytanie za posrednictwem platformy fakture elektroniczna,

o0 ktorej mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) - tj. fakture w formie elektronicznej wystawiong
i otrzymang w dowolnym formacie elektronicznym.
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Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatno$ci za faktury z zastosowanie mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment
w przypadku spetnienia ustawowych przestanek stosowania metody podzielonej ptatnosci.

Podzielong ptatno$é¢, tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnodciach bezgotdwkowych, realizowanych za po$rednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do
zaptaty za czynno$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT, a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawkg
0%.

Wykonawca o$wiadcza, e wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatno$ci.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore bedg wystawione w jego imieniu,
jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z
p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§12.
RAPORTOWANIE | DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

W trakcie wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania i przekazywania Raportow na zasadach i w
terminach okreslonych w OPZ.

Zamawiajacy dokona oceny otrzymanych materiatow na zasadach i w terminach okreslonych w OPZ.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadza¢ i kompletowa¢ na biezaco dokumentacje Kontraktowa, na ktéra sktadaja sie wszystkie
dokumenty powstate w toku realizacji Umowy, w tym korespondencja miedzy Stronami Umowy oraz z Wykonawca rob6t budowlanych,
zgodnie z metodologig prowadzenia dokumentacji Kontraktowej, wskazang w Raporcie wstepnym, o ktorym mowa w pkt 5.2.2 OPZ,
wigcznie z dokumentacjg otrzymang od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji Kontraktowej w biurze Kontraktu oraz zapewnienia Zamawiajacemu
dostepu do dokumentacji Kontraktowej w tych migjscach, w godzinach pracy Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skontrolowania dokumentacji Kontraktowej oraz sporzadzania z niej kopii. Na kazde Zzadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie udostepni¢ dokumentacje Kontraktowa, nie p6zniej jednak niz w terminie 2
godzin od wystapienia z zadaniem, w biurze Kontraktu w godzinach pracy Wykonawcy lub wydac te dokumentacje lub jej cze$c¢.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgtoszenia zastrzezen do sposobu prowadzenia i treSci dokumentacji Kontraktowej
i przedstawiania swoich uwag na pi$mie, oraz zgtaszania uwag i polecen co do sposobu wypetniania innych zobowigzan kontraktowych. Do
uwag, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania od
Zamawiajacego.

§13.
POUFNOSC INFORMACJI

Kazda ze Stron zobowigzuje sig bezterminowo (zaréwno w trakcie trwania Umowy jak réwniez po rozwigzaniu lub wygasnieciu Umowy)
zachowa¢ poufno$¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony lub tajemnice przedsiebiorstwa klientow lub
kontrahentow drugiej Strony, tj. w szczegdlnosci nie przekazywaé ani nie ujawnia¢ takich informacji w jakiejkolwiek formie jakiejkolwiek
osobie trzecigj. Przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie sie wszelkie, nie podane do publicznej wiadomosci informacje —w szczegdélnosci
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, ktére jako catos¢ lub w
szczegolnym zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym sie tym rodzajem informacji albo
nie sq tatwo dostepne dla takich osob, przekazane lub ujawnione przez druga Strone w zwiazku z realizacjg Umowy, w jakiejkolwiek formie,
w tym w szczegolnosci pisemnej, elektronicznej, ustnej, a takze informacje jakie nie zostaty Swiadomie przekazane lub ujawnione przez
drugq Strone, ale ktore Strona bedzie mogta powzig¢ w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do niewykorzystywania powzietych informacii, o ktérych mowa w ust. 1 w zadnym innym celu niz wykonanie
Umowy.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do zabezpieczenia powzietych informaciji, o ktérych mowa w ust. 1w sposob, ktory zapewnia brak dostepu
do tych informacji osobie nieupowaznionej.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie bedzie obejmowaé przypadku, gdy obowigzek przekazania informacji wynika wprost
z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa na terenie Polski, w tym w szczegdlnosci z przepisdw prawa rynku kapitatowego
obowigzujacego Zamawiajacego jako spétki publicznej, lub z dyspozycji prawomocnego orzeczenia polskiego sadu powszechnego
(w zakresie tej dyspozycji) lub z prawomocnej decyzji polskiego organu administracji publicznej w ramach wiadztwa tego organu
wynikajacego wprost z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa na terenie Polski.
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5.

10.

1.

Strony zobowigzujg sie do korzystania z informacji poufnych wytacznie do celéw zwigzanych z prawidtowa realizacja Umowy, a tym samym
zobowigzujg sie do nieujawniania i nieudostepniania tych informacji osobom trzecim. Niniejsze zobowigzanie obejmuje wszystkich
pracownikow Stron, ktérzy w trakcie realizacji niniejszej Umowy weszli w posiadanie dokumentéw i informaciji, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do ujawnienia informacji poufnych uprawnionym osobom przez Zamawiajacego w zakresie wykonania
Umowy, organom kontrolnym w zakresie jaki wynika z obowigzujacych Strone przepisow prawa i innych stosunkéw obligacyjnych oraz
audytorom.

Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do ktérych uzyskat dostep w toku realizacji umowy,
na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz w trybie art.
28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
,Rozporzadzenie” lub ,RODO”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre$lonym w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa 0séb, ktérych dane dotycza.

W zwigzku z zawarciem w dniu 30.09.2019 r., pomiedzy Zamawiajacym i CUPT, Umowy dotyczacej powierzenia przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizacjg Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020, w przypadku podpowierzenia danych
osobowych, ktérych administratorem jest minister wtasciwy ds. rozwoju regionalnego (obecnie: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej),
Strony zobowigzujg sie do zawarcia umowy przetwarzania powierzonych im danych osobowych zgodnie z tre$cig ww. Umowy.

Po wykonaniu umowy lub jej rozwigzaniu, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty zwigzane z jej
realizacja,

Wykonawca odpowiada za szkode, jaka wyrzadzit Zamawiajacemu poprzez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub
oferowanie do zbycia informacji ofrzymanych od Zamawiajacego wbrew przepisom prawa. Zobowigzanie to wigze Wykonawce réwniez
po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwigzaniu bez wzgledu na przyczyneg i czas szkody.

§14.
RODO

Zamawiajacy, dziatajac na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO,
informuje, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0., zwana dalej ,Spotka”, z siedzibg w
Grodzisku Mazowieckim 05-825, ul. Stefana Batorego 23;
2) adres e-mail: iod@wkd.com.pl do Inspektora Ochrony Danych w Spétce, udostepniony osobom, ktorych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;
3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:
a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
c) przekazania dokumentaciji postepowania o udzielenie zaméwienia do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego
usuniecia i zniszczenia).
w zakresie: dane zwykte — imig, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do
realizacji Umowy, a takze w przypadku zatgczenia do Umowy petnomocnictwa, oSwiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w
nich zawarte.

4)  podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora jest art. 6 ust. 1it. ¢i f RODO, przy czym za prawnie
uzasadniony interes administratora wskazuje sie biezaca wspdtprace podczas realizacji Umowy, dochodzenie swoich praw
majatkowych/niemajatkowych lub ochrone przed roszczeniami wobec administratora;

5) dane osobowe moga by¢ udostepniane odbiorcom na podstawie przepisow prawa, w szczegoinosci w zwigzku z realizacjq
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej oraz podmiotom
dziatajgcym w jego imieniu, a takze podmiotom przetwarzajacym administratora (m.in. dostawcom ustug IT); operatorom
pocztowym, Kurierskim;
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6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezacego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (panstw
trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych
lub udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym, zawsze przy spetieniu jednego z warunkdw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien
ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowigzujg tam
egzekwowalne prawa 0sob, ktorych dane dotycza, i skuteczne $rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

€) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostang wéwczas w sposdb
odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym
w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

7) dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w ktorym
administrator bedzie realizowat cele wynikajace z prawnie uzasadnionych interesow administratora danych, ktre sg zwigzane
przedmiotowo z Umowa lub obowigzkami wynikajacymi z przepisdw prawa powszechnie obowigzujacego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich sprostowania, usunigcia# lub
ograniczenias przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do otrzymania kopii
danych;

9) w przypadku, gdy realizacji Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich
ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspdtmiemie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od Pani/Pana
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest mozliwe zawarcie i
realizacja Umowy;,

12) Spétka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych
przez Panig/Pana danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowac¢ w imieniu Zamawiajacego wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do
realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
Podwykonawca, a ktorych dane osobowe bedg przekazywane podczas zawarcia Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajacego obowigzek informacyjny wobec osob,
o0 ktorych mowa w ust. 2 przekazujac im tres$¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujac jednoczes$nie tym osobom
Wykonawce jako zrodto pochodzenia danych osobowych, ktorymi bedzie dysponowat Zamawiajacy.

4. Kazda zmiana w zakresie 0sob fizycznych, ktorych dane osobowe bedg przekazywane podczas zawarcia Umowy oraz na etapie realizaci
Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 3.

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze utwory wykonane przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci: Raporty, mapy,
wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty broszury, materiaty redakcyjne, zdjecia itp. niezbedne
dla nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,Utworami”, stanowi¢ bedg utwory w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z pdzn. zm. ).

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, na zasadzie wytacznosci, autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne do Utworéw powstatych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy na polach eksploatacji niezbednych do realizacji umowy, o ktérych mowa w ust. 7, wraz z wytgcznym
prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wtasno$¢ nosnikéw, na
ktérych Utwory utrwalono.

4 7 zastrzezeniem, ze skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac¢ zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp.

5 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego
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3. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, Ze przystugujgq mu wytgczne i nieograniczone autorskie prawa majatkowe do Utwordw i Ze Utwory sg
wolne od jakichkolwiek wad prawnych lub roszczen osob trzecich, a korzystanie z nich przez Zamawiajacego lub inne osoby zgodnie
z umowa hie bedzie narusza¢ praw wtasnosci intelektualnej, ani Zadnych innych praw 0séb trzecich, w tym praw autorskich, patentéw i débr
osobistych.

4. Jezeli Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o jakichkolwiek roszczeniach oséb trzecich zgtaszanych wobec Zamawiajacego
w zwigzku z Utworami, w tym zarzucajacych naruszenie praw wiasno$ci intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie dziatania majace
na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastepstwa procesowego od chwili zgtoszenia roszczenia
oraz koszty odszkodowan, w szczegélno$ci, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiajacemu powodztwa z tytutu naruszenia praw wtasno$ci
intelektualnej, Wykonawca wstapi do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi z interwencjg,
uboczng po stronie Zamawiajacego.

5. Ponadto, jezeli uzywanie Utwordw stanie sie przedmiotem jakiegokolwiek powddztwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw wtasnosci
intelektualnej, jak wymieniono powyzej, Wykonawca moze na swoj wasny koszt wybra¢ jedno z rozwigzan:

1) uzyskac¢ dla Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do Utworéw,
2) zmodyfikowa¢ Utwory tak, zeby byty zgodne z Umowa, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczen os6b trzecich.
6.  Strony potwierdzaja, ze zadne z powyzszych postanowien nie wytacza:

1) mozliwo$ci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego lub wykonania
uprawnien przez Zamawiajacego wynikajacych z innych ustaw;

2) dochodzenia odpowiedzialno$ci z innych tytutow okreslonych w umowie, w szczegolnosci z tytutu kar umownych.

7. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich do Utwordw do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania Utworami nastepuje
na ponizszych polach eksploatacii:

1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci, jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w tym technikg drukarska, technika zapisu magnetycznego, technika cyfrowa,
lub przez wprowadzanie do pamieci komputera oraz trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapiséw,
wigczajac w to sporzadzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami;

2) wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalony zostat Utwor;

4)  tworzenie nowych wersji i aktualizacji Utworu;

5) publiczne rozpowszechnianie, w szczegolnosci wyswietlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym

systemie lub standardzie, a takze publiczne udostepnianie Utworu w ten sposeéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczeg6lnosci elektroniczne udostepnianie na zadanie;

6) rozpowszechnianie w sieci internetowej oraz w sieciach zamknigtych;
7)  rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;

8) nadawanie za pomocg fonii lub wizji, w sposéb bezprzewodowy (drogg naziemng i satelitarng) lub w sposdb przewodowy, w
dowolnym systemie i standardzie, w tym takze przez sieci kablowe i platformy cyfrowe;

9)  wykorzystywanie Utworu lub jego dowolnych czesci do prezentacii;

10) prawo do okre$lania nazw Utworu, pod ktérymi bedzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych,
wiaczajac w to prawo do zarejestrowania na swojg rzecz znakdw towarowych, ktdrymi oznaczony bedzie Utwor lub znakéw
towarowych wykorzystywanych w Utworze;

11) prawo do wykorzystania Utworu do celéw marketingowych lub promociji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedazy, a
takze do oznaczania lub identyfikacji produktéw i ustug oraz innych przejawdw dziatalno$ci, przedmiotéw jego wtasnosci, a
takze dla celdéw edukacyjnych i szkoleniowych;

12) prawo do rozporzadzania opracowaniami Utworéw oraz prawo udostepniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na
rzecz 0sob trzecich, na wszystkich polach eksploatacii, o ktérych mowa powyzej.

8.  Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworu obejmuje rowniez prawo do korzystania, pobierania pozytkéw i rozporzadzania
wszelkimi opracowaniami Utworu wykonanymi przez Zamawiajacego lub za zgodg Zamawiajacego, bez konieczno$ci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.
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10.

1.

12.
13.

14.

15.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastapi w ramach wynagrodzenia, o kiérym mowa w § 9 ust.1 Umowy.

Skutek rozporzadzajacy przeniesienia autorskich praw majatkowych nastapi bezwarunkowo z chwilg podpisania Protokotu odbioru przez
Strony, w tym bez uwag i zastrzezen ze strony Zamawiajacego. Podpisanie Protokotu odbioru nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego
do zadania dokonania poprawek lub zmian Utworu, badz zgdania dostarczenia nowej wersji Utworu, w przypadku gdy Utwor posiada wady
fizyczne lub prawne, w szczegdlnosci nie odpowiada wymogom ustalonym przez Strony.

Jezeli Utwér ma wady prawne lub zdarzenia, o ktérych mowa w ust. 4, uniemoZliwiajg korzystanie z Utworu i przystugujacych
Zamawiajacemu praw, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie innej wersji
Utworu, wolnej od wad, spetniajacej wymagania okre$lone w Umowie oraz naprawienia szkdd powstatych z tego tytutu po stronie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do przeniesienia uprawnien i obowigzkdw wynikajacych z Umowy na osoby lub podmioty trzecie.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej wykaz Utworéw powstatych w ramach Umowy, do dnia
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Na podstawie Umowy zastrzega sie moZliwo$¢ uzycia Utworéw przez Zamawiajacego lub przez inne podmioty do celéw budowy,
rozbudowy, przebudowy i remontu inwestycji zrealizowanej na podstawie tej dokumentacii lub dla celéw innych inwestycji zleconych do
wykonania przez Zamawiajacego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania autorskich praw osobistych do catosci Utworéw (dokumentacji). W razie
odstapienia od umowy lub jej rozwigzania, Wykonawca wyraza zgode na dokofczenie prac przez innego Wykonawce albo modyfikacje
Utworéw (dokumentacji), umozliwiajaca Zamawiajacemu wytonienie Wykonawey rob6t budowlanych w innym postgpowaniu
przetargowym. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z ninigjszego ustepu Umowy, Wykonawcy nie przystugujq Zadne
roszczenia finansowe, zwigzane z wprowadzeniem zmian do Utworow.

§ 16.
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy podwykonawcom, jedynie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem przepisow Ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019, poz. 1843) dotyczacych umowy o podwykonawstwo. Wykonawca, ktory
zawart umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od jej zawarcia umowe 0
podwykonawstwo, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy.

Wykonawca w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje sg juz znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontakiu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekaze informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego oraz 0sdb trzecich za wszelkie dziatania lub zaniechania swoich podwykonawcoéw jak za
wiasne dziatania lub zaniechania

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za nienalezyte wykonanie Umowy przez podwykonawce.

W przypadku zlecania przez Wykonawce cze$ci zamowienia podwykonawcom, do kazdej faktury, Wykonawca przedktada oswiadczenia
Wykonawcy i podwykonawcow (podpisane zgodnie z zasadami reprezentacii), o uregulowaniu wzgledem nich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom dotyczace tych naleznoSci, ktdrych termin uptyngt w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Zestawienie zatgczone do faktury VAT powinno zawiera¢ wykaz prac wykonanych przez podwykonawcdéw objetych tg
faktura,

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu w ciggu 14 dni od daty wystawienia ostatniej faktury, o$wiadczen
Wykonawcy i podwykonawcdw (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentaciji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji Umowy
zostaty zaptacone.

W przypadku uchylania sie do obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 5 i 6 przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego dang fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wtasciwych o$wiadczen lub wyjasnien wraz
z dowodami potwierdzajacymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo, Ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w
inny sposéb niz poprzez zaptate.
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1.

Wykonawca posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy po uzyskaniu wczesniejszej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku, gdy podwykonawca, ktéry ma zostac zmieniony jest rbwnocze$nie podmiotem, z ktérego zasobdéw Wykonawca korzystat w
celu potwierdzenie spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu (lub kryteriow oceny ofert) Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé¢
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Postanowienia § 4 ust. 8
Umowy majg odpowiednie zastosowanie wobec podmiotéw zastepujacych podwykonawcow, z ktorych zasobéw Wykonawea korzystat w
celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu (lub kryteriéw oceny ofert).

W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania czesci ustug, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oéwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp , lub oSwiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania
czesci zamoéwienia podwykonawcy. Regulacje niniejszg stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, o ktorych mowa w § 6 ust. 12 Umowy.

§17.
KARY UMOWNE

Zamawiajacy bedzie uprawniony do obcigzania Wykonawcy karami umownymi za nienalezyte wykonywanie obowigzkéw umownych za
kazde wystapienie Naruszenia, na zasadach okreslonych w ponizszej tabeli:

L.p. Regulacjaw Naruszenie Wysokos¢ kary umownej
Umowie lub OPZ

1. | §4ust. 8 Umowy | Brak terminowego wykazania udziatu w realizacji Kara umowna w wysokoéci 500,00 PLN za kazdy
przedmiotu Umowy podmiotu, o ktérym mowa rozpoczety dzieh zwtoki.
w § 4 ust. 8 Umowy

2. | §6ust. 4 Umowy | Brak zwigkszenia ilosci wymaganego Personelu Kara umowna w wysokoéci 500,00 PLN za kazdy
dodatkowego w zastrzezonym terminie, wobec przypadek dotyczacy kazdej z wymaganych
uzasadnionego zadania Zamawiajacego dodatkowo 0s6b za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki

3. | §6ust.56i7 Zwioka w przekazaniu wykazu Personelu Kara umowna w wysoko$ci 500,00 PLN za kazdy

Umowy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu wykazu

zgodnego z wymaganiami SIWZ

4. | §6ust. 8 Umowy | Brak przekazania w terminie HPPI Kara umowna w wysoko$ci 500,00 PLN za kazdy
rozpoczety dziehn zwitoki w przekazaniu HPPI
zgodnego z wymaganiami SIWZ

5. | §6ust.9i10 Podjecie przez osobe wchodzaca w sktad Zespotu Kara umowna w wysokosci 5.000,00 PLN za
Umowy dodatkowego zajecia zarobkowego z naruszeniem kazda osobe ktdra podjeta dodatkowe zajecie
postanowien Umowy i OPZ zarobkowe za kazdy rozpoczety miesigc
naruszenia
6. | §6ust 11 Z tytutu nie wypetnienia obowigzku zatrudnienia Kara umowna w wysokoéci 1.000,00 PLN, za
Umowy wymaganych os6b w oparciu 0 umowe o prace, kazdy rozpoczety miesigc braku Umowy o prace
zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 11 Umowy dla tych oséb
7. | §6ust 12 Nieprzedstawienie na kazde wezwanie Kara umowna w wysoko$ci 100,00 PLN za kazdy
Umowy Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu rozpoczety dzier zwioki

terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 12
lit. @) lub b) lub ¢) Umowy
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8 | §6ust.2i16 Nieuzasadniona nieobecno$¢ cztonka Personelu Kara umowna w wysoko$ci 500,00 PLN za kazdy
Umowy Wykonawcy rozpoczety dzien nieuzasadnionej nieobecnosci
cztonka Personelu
9. | §6ust. 16 Uniemozliwienie Zamawiajacemu wgladu i Kara umowna w wysokoéci 250,00 PLN za kazdy
Umowy weryfikacji List obecno$ci we wskazanym przez niego | rozpoczety dzien zwioki w uniemozliwieniu
czasie Zamawiajacemu wgladu w Liste obecnoSci
10. | §6ust. 16 Niesystematyczne prowadzenie przez Wykonawce Kara umowna w wysoko$ci 100,00 PLN za kazdy
Umowy Listy obecnosci brak podpisu 0s6b zobowigzanych do jego
ztozenia w danym dniu
11. | § 7 ust. 1 Umowy | Dokonanie przez Wykonawce zmian w sktadzie Kara umowna w wysokoéci 500,00 PLN za kazdy
Personelu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody | rozpoczety dziern wykonywania przez dang osobe
Zamawiajacego ustugi bez zgody Zamawiajacego
12. | § 7 ust. 4 Umowy | Niedokonanie przez Wykonawce zmiany w Kara umowna w wysokosci 1.000,00 PLN za
Personelu stosownie do tresci wniosku kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zmianie
Zamawiajacego i w terminie tam wskazanym Personelu za kazdy przypadek dotyczacy kazdej z
0s0b, ktérej dotyczy zadanie za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki
13. | § 7 ust. 7 Umowy | Niezapewnienie przez okres dtuzszy niz 28 dni Kara umowna w wysoko$ci 500,00 PLN za kazdy
realizacji na rownowaznym poziomie jakosci ustugi rozpoczety dzien niezapewnienia realizacji ustugi
Inzyniera rezydenta podlegajacego ocenie w przez Inzyniera rezydenta
kryterium Doswiadczenie w ofercie i jednoczes$nie
posiadajacego kwalifikacje zawodowe i
doswiadczenie umozliwiajace wybdr oferty
Wykonawcy jako najkorzystniejsze;
14. | §12 ust. 1 Zwioka w usunieciu wad w Raportach, o ktérych Kara umowna w wysoko$ci 500,00 PLN za kazdy
Umowy mowa w § 12 ust. 1 Umowy w terminach okre$lonych | rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad
w OPZ
15. | §12ust. 5 Niezapewnienie Zamawiajacemu przez Wykonawce | Kara umowna w wysokosci 250,00 PLN za kazdy
Umowy dostepu do dokumentacji Kontraktowej lub jej taki przypadek
wydania w terminach okre$lonych w § 12 ust. 5
Umowy
16. | § 16 ust. 1 Wykonywanie ustugi przez Podwykonawcow Kara umowna w wysokosci 5.000,00 PLN za
Umowy niezaakceptowanych przez Zamawiajacego kazdy zidentyfikowany przypadek
17. | §16ust. 5i6 NieprzedtoZenie o$wiadczen o uregulowaniu Kara umowna w wysoko$ci 500,00 PLN za kazdy
Umowy naleznosci wobec Podwykonawcdw lub przedioZzenie | przypadek
o$wiadczen niezgodnych z rzeczywisto$cia,
18. | §20 ust. 2 Brak przedtoZenia zabezpieczenia nalezytego Kara umowna w wysoko$ci 500,00 PLN za kazdy
Umowy wykonania Umowy rozpoczety dzier zwloki w przedtozeniu
zabezpieczenia spetniajacego wymagania Umowy
19. | § 22 Umowy W przypadku wypowiedzenia Umowy, wskutek Kara umowna w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy catkowitego brutto, o ktérym mowa § 9 ust. 1
Umowy
WKD war Kolej Doj; sp.z0.0. 2®.Oa lowsze
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20. | §22ust. 15 W przypadku niewykonania obowigzkow zwigzanych | Kara umowna w wysokosci 2.500,00 PLN za
Umowy z wypowiedzeniem Umowy, {.: kazdy przypadek niezrealizowania obowigzku
. . L okreslonego w § 22 ust. 15 pkt 1), 3-6) Umowy
1) niesporzadzenia rozliczenia oraz
zinwentaryzowania robot wykonanych i
pozostajacych do wykonania;
2) niesporzadzenia wykazu spraw prowadzonych,
zalegtych, rozpoczetych, zakoficzonych i
niezatatwionych;
3) niesporzadzenia raportu na dzien wypowiedzenia
Umowy w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego;
4) nieprzekazania wszelkiego mienia uzyczonego
Wykonawcy przez Zamawiajacego na czas
realizacji Umowy;
5) nieprzekazania dokumentacji Kontraktowe;
21. | §24 ust. 12iust. | Nieprzedtozenie Zamawiajacemu przez Kara umowna w wysokoéci 1.000,00 PLN za
14 Umowy Wykonawce petnej dokumentacji ubezpieczeniowej | kazdy rozpoczety dzien zwioki w przedtozeniu
(na ktorg sktadajg sie: umowa ubezpieczenia, ogolne | Zamawiajacemu petnej dokumentacji
warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zataczniki do ubezpieczeniowe;.
umowy ubezpieczenia), o ktorej mowa w § 24 ust.12 i Kara nie bedzie naliczana za okres weryfikagj
ust. 14 Umowy, w terminach okre$lonych w ww. e . - )
dokumentacji ubezpieczeniowej przez
ustepach L .
Zamawiajacego oraz w przypadku wyznaczenia
przez Zamawiajacego jednorazowo, dodatkowych
7 dni na dokonanie zmian w przedtozonej
dokumentacji ubezpieczeniowej
22. | 41.214i5.2.8 Zwioka w przedstawieniu Zamawiajacemu Kara umowna w wysoko$ci 500,00 PLN za kazdy
OPZ rozpatrzonego roszczenia Wykonawcy rob6t rozpoczety dzier zwloki w przedstawieniu raportu
budowlanych (Raportu roszczenia), brak zajecia roszczenia, merytorycznego stanowiska badz
merytorycznego stanowiska badZ zwtoka w petnej dokumentacji dotyczacej roszczenia
przekazaniu petnej dokumentacji dotyczacej
roszczenia
23. | 41.34i50PZ Nieprawidtowe potwierdzenie kontraktowej wartosci Kara umowna w wysokoéci 5.000,00 PLN za
zrealizowanych rob6t budowlanych lub nieprawidtowe | kazdy zidentyfikowany przypadek
potwierdzenie kwoty, ktora bezspornie jest nalezna
Wykonawcy
24, | 4.2.5pkt 23 OPZ | Niezrealizowanie badan, o ktérych mowa w 4.2.5 pkt | Kara umowna w wysokosci 250,00 PLN za kazde
23 OPZ niezrealizowane badanie
25. | 41.3.6 OPZ Brak przeprowadzenia inwentaryzacji lub jej Kara umowna w wysokoéci 25.000,00 PLN za
nienalezyte wykonanie nieodzwierciedlajace stanu kazdy przypadek nieprzeprowadzenia lub
rzeczywistego robét budowlanych w przypadku nienalezytego przeprowadzenia inwentaryzacji
rozwigzania lub odstapienia od Umowy z
Wykonawca rob6t budowlanych
26. | 4.2.90PZ Niezasadne potwierdzenie gotowosci obiektu do Kara umowna w wysokoéci 2.500,00 PLN za
odbioru skutkujgce niemozno$cig odbioru kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
WKD war Kolej Doj; sp.z0.0. 2®.Oa lowsze
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27. | 4.2130PZ Brak wystapienia do Zamawiajacego o akceptacje Kara umowna w wysokoéci 10.000,00 PLN za
lub nie przedstawienie rekomendacji w zakresie kazde naruszenie
wskazanym w punkcie 4.2.13 OPZ

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania przedmiotu Umowy w sposéb zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu,
a takZe razacego naruszenia przez Wykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych przepisach, a takze niewywigzywania sie z postanowien Umowy w tym zakresie
Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokoéci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci, za dziatania i zaniechania Wykonawcy pozostajgce w zwigzku
przyczynowo - skutkowym z zaistniatg szkoda,

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawey karg umowng, nalezng mu kwote moze potraci¢ z
przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia brutto lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania wraz z Raportem miesiecznym o ktérym mowa w pkt. 5.1.2 OPZ wypetnionego O$wiadczenia
dotyczacego realizacji ustugi, ktdrego wzér stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy.

§18. .
ODSZKODOWANIE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC 0SOB TRZECICH

Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu szkdd wyniktych z jakiegokolwiek nie
wywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie Wykonawcy z jego zobowigzan okreslonych w Umowie oraz poniesie z tego tytutu petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wzgledem Zamawiajacego i 0sob trzecich, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez osoby trzecie w zwigzku ze swoimi dziataniami
w trakcie wykonywania ustugi.

Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnoSci za dziatania i zaniechania Wykonawey w zwigzku z wykonywaniem przez niego
obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o roszczeniu osoby trzeciej w terminie do 30 dni od jego zgtoszenia. Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy udziat w ewentualnym sporze wyniklym z roszczenia zgtoszonego przez osobe trzecig,

W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie obcigzony roszczeniami 0séb trzecich w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy, przystuguje mu
roszczenie regresowe do Wykonawcy w petnej wysokosci, uwzgledniajacej rowniez wynikte z tego tytutu koszty.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za roszczenia, straty lub szkody:
1) powstate wytgcznie z winy Zamawiajacego;

2) spowodowane wytgcznie przypadkami wynikajacymi z tzw. ,sity wyzszej”, ktére zostaly okreslone w § 19 od ust. 6 do ust. 10
Umowy.

§19.
WALORYZACJA | ZMIANA UMOWY

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianom wedtug nastepujacych zasad:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug (VAT) nastapi zmiana ceny Umowy w stopniu odpowiadajacym
zmianie stawki podatku VAT (+/-);

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz.U. z
2018 ., poz. 2177 z p6zn. zm.);

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4)  w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z p6zn. zm.);
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- zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacq z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w pkt 1) - 4), jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu stosowny wniosek, w ktdrym wykaze,
iz zmiana, o ktorej mowa w pkt 1) — 4) ma wptyw na koszty wykonania zamowienia, w szczegolnosci wykaze warto$¢ wzrostu
kosztu wykonania zamowienia, przedstawiajac jego kalkulacje wraz o$wiadczeniem o liczbie pracownikdw realizujgcych
zamOwienie oraz w zalezno$ci od rodzaju zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu pracowniczymi
planami kapitatowymi. JeZeli wniosek i kalkulacja nie bedg uzasadniaty zmiany wynagrodzenia, Zamawiajacy na takg zmiane
nie wyrazi zgody. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw, o ktorych
mowa odpowiednio w pkt 1) — 4).

2. Zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej zostat wybrany Wykonawca mozliwa jest w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i w zakresie okre$lonym ponizej:

1)

w przypadku ograniczenia $rodkow finansowych przez Instytucje wspéffinansujacq Projekt lub negatywnej decyzji
administracyjnej pozwolenia na budowe — ograniczeniu moze ulec odpowiednio zakres przedmiotowy Umowy lub czas
realizacji Umowy lub wynagrodzenie poprzez jego zmniejszenie;

w przypadku zmiany istniejacych lub powstania nowych obowigzkéw wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy
unijnych, z ktorych Kontrakt lub Umowa bedzie finansowana, zmianie moze ulec sposob realizacji Umowy lub zakres
obowigzkéw Stron lub wynagrodzenie w zakresie odpowiadajacym powyzszym zmianom;

w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w nastepstwie zmian wprowadzonych w Umowie na roboty budowlane
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca robét, zmianie moze ulec sposdb realizacji Umowy lub zakres obowigzkéw Stron
lub wynagrodzenie, w sposob wynikajacy z tych zmian poprzez jego zmniejszenie lub zwigkszenie. W przypadku
wynagrodzenia moze ono ulec odpowiedniemu zwigkszeniu, tylko wtedy gdy warto$¢ nadzorowanych robét przekroczy
wartosci wskazane w pkt 4.1.2. ppkt 19 OPZ i ofercie Wykonawcy;

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania lub odstgpienia od Umowy na
roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca tych robot przed ukoriczeniem robét i wynikajacg z tego faktu
konieczno$cig dostosowania Umowy do zaistniatej sytuacji, zmianie moze ulec sposob realizacji Umowy lub zakres
obowigzkéw Stron lub wynagrodzenie, z tym ze sposob realizacji Umowy i zakres obowigzkow Wykonawcy moze ulec
zmianie poprzez wydtuzenie terminu zawieszenia okre$lonego w § 21 Umowy - w przypadku przedtuzajacej sie procedury
wytonienia Wykonawcy dla dokoriczenia realizacji Kontrakiu, dostosowania sposobu wykonywania $wiadczenia
wynikajacego ze zwiekszeniailosci nadzorowania Kontraktu, za$ wynagrodzenia - poprzez jego zmniejszenie lub zwigkszenie.
W przypadku wynagrodzenia moze ono ulec odpowiedniemu zwigkszeniu, tylko wtedy gdy warto$¢ nadzorowanych robét
przekroczy wartosci wskazane w pkt 4.1.2. ppkt 19 OPZ i ofercie Wykonawcy;

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa lub regulacji Zamawiajacego w zakresie majacym wptyw
na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron, zmianie moze ulec sposéb realizacji Umowy lub zakres obowigzkow Stron lub
wynagrodzenie, w sposob wynikajacy z tych zmian;

w przypadku, gdy wykonanie zadan dodatkowych wymaga¢ bedzie zaangazowania Personelu o innych kwalifikacjach niz
wymagane w SIWZ, zmianie ulegnie Wynagrodzenie poprzez jego odpowiednie zwigkszenie;

w przypadku, gdy okres wykonywania rob6t wykraczajacy poza okres wydtuzony bedzie wynosit wiecej niz 3 miesigce,
a Wykonawca nie wypowie Umowy na podstawie §22 ust. 5 pkt 1-3) Umowy zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy,
w taki sposob, ze Wykonawca bedzie otrzymywat Wynagrodzenie state, tak jak w pierwszych trzech miesigcach po okresie
wydtuzonym;

w przypadku zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujacych niemozliwo$cia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami - zmianie moze ulec sposéb realizacji Umowy
lub zakres obowigzkéw Stron lub wynagrodzenie, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim bedzie to konieczne dla
zapewnienia mozliwosci i prawidtowego wykonania Umowy i osiagniecia celéw zaméwienia okres$lonych w OPZ;

W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z powyZzszych okolicznosci, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu stosowny wniosek
oraz uzasadnienie ich wptywu na sposdb realizacji Umowy, zakres obowigzkéw Stron i wynagrodzenie. Jezeli wniosek nie bedzie
uzasadniat zmiany Zamawiajacy na takg zmiang nie wyrazi zgody.

Z tytutu zmniejszenia zakresu przedmiotowego lub skrocenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie
do Zadania wypfaty utraconych korzysci, w tym wynagrodzenia za okresy, o ktére Umowa ulegta skroceniu lub zakresy
przedmiotowe, kidre zostaty wytaczone z zakresu Umowy.
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10.

Nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1843), nastepujace zmiany:

1)  0s6b wyznaczonych do kontaktu zgodnie § 1 ust. 3 Umowy;
2) danych adresowych Stron;

3) danych rejestrowych Stron;

4)  danych rachunku bankowego;

5) inne o podobnym charakterze do wskazanych w pkt. 1) - 4).

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej zmiane Umowy w jakimkolwiek zakresie, wymienionej w ust. 1, Strony zobowigzujg
sie do niezwtocznego podjecia negocjacji w tej kwestii.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej akceptacii Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci i muszg
by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

Dla potrzeb Umowy, pojecie ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne od Stron i ktdremu nie moga one zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane
z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

Strona Umowy, ktéra op6znia sie ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej Umowy ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej nie jest
narazona ha utrate zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, kary umowne lub wypowiedzenie z powodu niedopetnienia obowigzkow
Umownych.

Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Stron, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego obowigzku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej,
ulegajg zawieszeniu.

Kazda ze Stron jest zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron
nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i mozliwe, jak rdwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziafania
zmierzajace do wykonania Umowy, ktdrych nie wstrzymuje zdarzenia sity wyzszej.

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

§20.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, co oznacza, ze Zamawiajacy bedzie mdgt z niego skorzystac w przypadku uzyskania prawa do takich
roszczen w oparciu o warunki Umowy.

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 7% wynagrodzenia umownego
brutto, okre$lonego w § 9 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Umowy tacznie, za podstawowy zakres zaméwienia, co stanowi kwote .............. zt (stownie:

.......................................................... )

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji, Wykonawca w terminie 14 dnia od dnia ztozenia przez Zamawiajacego
stosownego o$wiadczenia w tym przedmiocie, bedzie zobowigzany do uzupetnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
zakresie kwoty i terminu obowigzywania Umowy dla zakresu rozszerzonego do wysokosci 7% wynagrodzenia umownego brutto,
okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotg .........c.c.ce..... Zt (stownie: .....coveeee. ), Z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

3) gwarancjach bankowych,
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci.
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Zabezpieczenie w formie innej niz pienigdz nalezy wnie$¢ w formie oryginatu. Tre$¢ gwarancji lub poreczenia winna by¢ uzgodniona przez
Zamawiajacego.

Zabezpieczenie moze by¢ tworzone przez potracenia z naleznosci za cze$ciowo wykonane ustugi. W takim przypadku, w dniu zawarcia
Umowy Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek
bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury. Wniesienie petnej wysoko$ci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pozniej
niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa. Ust. 2 i 3 stosuje sie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 4.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmian jego wysokosci.

Bez wzgledu na forme i czas na jaki zostalo wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zabezpieczenie to musi by¢
kontynuowane w taki sposdb, by obowigzywato w okresie o 60 dni duzszym od dnia zakoriczenia realizacji robdt budowlanych
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie trwania gwarancji
i zgtaszania wad (w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) musi obowigzywac w okresie o 30 dni dtuzszym
niz termin ukonczenia gwarancji i zgtaszania wad.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane i prawidtowo ukonczone.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie wynosita 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 21.
ZAWIESZENIE REALIZACJI UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszania wykonania ustugi w takim czasie i w taki sposdb, w jaki uwaza to za konieczne
i uzasadnione okolicznosciami zewnetrznymi.

Zawieszenie wykonania ustugi przez Inzyniera Kontraktu nastepuje na okres prowadzenia postepowania na wybor Wykonawey robdt
budowlanych (od ogtoszenia postepowania o udzielenie zamdwienia do zawarcia umowy na roboty budowlane), nie dtuzej jednak niz na
okres 9 miesiecy.

Zawieszenie wykonania ustugi przez Inzyniera Kontraktu w Etapie 2 - Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu na etapie realizacji robét
budowlanych —moze nastapic nie dtuzej jednak niz na okres 9 miesiecy tacznie w okresie trwania Umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

Zawieszenie Umowy nastepuje na podstawie pisemnego powiadomienia doreczonego Wykonawcey najpdzniej na 14 dni przed terminem
zawieszenia.

Odwotanie zawieszenia realizacji Umowy nastepuje na podstawie pisemnego powiadomienia doreczonego Wykonawcy najp6zniej na:
a) 14 dni - gdy okres zawieszenia nie przekracza 90 dni;
b) 30 dni - gdy okres zawieszenia przekracza 90 dni.

Jesli zawieszenie nie zostanie odwotane, Wykonawca moze wypowiedzie¢ Umowe, po uptywie 9 miesiecy okresu zawieszenia, zgodnie z
ust. 2 oraz ust. 3.

§ 22.
PROCEDURA | PRZESLANKI WYPOWIEDZENIA UMOWY

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w przypadku wystapienia przynajmniej jednego ze wskazanych nizej naruszef, w sposéb
i na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie:
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1)  Wykonawca w sposob razacy naruszy postanowienia Umowy, a naruszenie to ma istotny negatywny wplyw na realizacje
Kontraktu w taki sposob, ze dalsze wykonywanie Umowy jest obiektywnie nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesu
Zamawiajacego i realizacji Kontraktu;

2) Wykonawca odmawia bez uzasadnienia lub nie wykonuje polecen wydawanych przez Zamawiajacego, do jakich
Zamawiajacy jest uprawniony na mocy Umowy;

3) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu Listy cztonkoéw Personelu w terminie przewidzianym w § 6 ust. 7 Umowy;
4) Wykonawca nie przedtozyt w przewidzianym terminie HPPI;

5)  Wykonawca nie rozpoczat wykonywania ustugi badz tez zaprzestat jej wykonywania bez uzasadnionej przyczyny przez okres
dtuzszy niz 28 dni roboczych tgcznie;

6) Zamawiajacy stwierdzi nierzetelne i/lub niezgodne z rzeczywistym stanem prowadzenie Listy obecnosci w szczegdlnosci
polegajgce na dopisywaniu podpiséw cztonkéw Personelu, mimo niewykonywania ustugi przez czlonkdéw Personelu
w danym czasie lub braku podpisu wymaganego w danym okresie, podpisywaniu Listy obecno$ci za inne osoby lub inne
przypadki Swiadczace o prowadzeniu dokumentacji Kontraktowej nieodzwierciedlajacej faktycznego stanu rzeczy;

7) Zamawiajacy stwierdzi, iz dokumentacja Kontraktowa wytwarzana przez Wykonawce nosi znamiona przerabiania,
podrabiania lub w inny sposob nie odzwierciedla sytuacji faktycznej do ktorej sie odnosi;

8) Wykonawca powierza wykonywanie swoich obowigzkéw podmiotom trzecim bez zgody Zamawiajacego lub wykonuje
Umowe przy uzyciu Personelu niezaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢c Umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i przeprowadzania
procedur naprawy naruszen okreslonego w niniejszym paragrafie Umowy w przypadkach, gdy:

1)  Wykonawca nie zapewnia lub nie jest w stanie zapewni¢ Personelu o wymaganych kwalifikacjach, a kara umowna z tego
tytutu, okrelonaw § 17 ust. 1 pkt 2, 8i 12) przekroczyta kwote 27 000,00 PLN;

2) Wykonawca opdznia sie w przekazywaniu Raportéw, a suma trwajacych opdznien w przypadku Raportéw dobowych
(o ile byly wymagane) przekroczyta 14 dni, w przypadku Raportéw tygodniowych (o ile byly wymagane) 14 dni,
a w przypadku pozostatych Raportéw 45 dni;

3) faczna warto$¢ kar umownych obcigzajacych Wykonawce osiagneta prog 30% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym
mowa § 9 ust. 1 Umowy;

4) Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z § 20 ust. 2 - 7 i ust. 9 - 12 Umowy, w tym
gdy niemoZliwe okaze sie skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien uregulowanych w § 20 ust. 8 Umowy;

5) Wykonawca uporczywie (tj. przez okres co najmniej 60 dni) nie reguluje w catosci lub w czesci swoich zobowigzan
pienieznych wobec zatrudnionych przez niego 0sob fizycznych (lub osoby fizycznej) bez wzgledu na rodzaj (charakter) umowy
stanowigcej podstawe zatrudnienia.

Celem weryfikacji wystapienia naruszenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 5 Zamawiajacy uprzednio wezwie Wykonawce do udzielenia
informacji i przekazania dowodow potwierdzajacych zaptate. Nieprzedstawienie dowodoéw lub odpowiedzi ze strony Wykonawcy
w ciggu 14 dni od dnia doreczenia wezwania traktowane bedzie jako potwierdzenie nieuregulowania przez Wykonawce zobowigzan
pienieznych wobec zatrudnionych przez niego 0séb fizycznych (lub osoby fizycznej).

Zamawiajacy moze rowniez wypowiedziec Umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia przed
dokonaniem wyboru Wykonawcy robot budowalnych w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy nie uzyska zapewnienia finansowania rob6t, badz
tez zinnych powoddw zrezygnuje z realizacji tych robét.

W przypadku wystapienia naruszenia postanowiert Umowy, Strona uprawniona do wypowiedzenia Umowy, chcac skorzystac ze swojego
prawa, powinna wezwa¢ do zaprzestania naruszenia/naruszen i uchylenia jegofich skutkéw, pod rygorem wypowiedzenia Umowy, w
terminie do 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci o wystapieniu naruszenia w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci. Termin ten
nie konczy biegu w przypadku, kiedy stan naruszenia ma charakter ciagly, do czasu zaprzestania naruszenia.

Wezwanie, pod rygorem bezskuteczno$ci, powinno wskazywac, ktory z przypadkéw naruszenia w opinii Strony zawiadamiajacej zaistniat
oraz zawiera¢ szczegotowy opis okolicznosci uzasadniajacych twierdzenie Strony o jego wystapieniu oraz potwierdzajace to dowody.

Brak wezwania o naruszeniu w terminie wskazanym w ust. 6 powoduje utrate uprawnienia do wypowiedzenia Umowy w zwigzku z tym
naruszeniem. W celu unikniecia watpliwo$ci, Strony postanawiaja, ze Strona bedzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy w przypadku
ponownego wystapienia takiego naruszenia.
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Strona, ktdra otrzymata wezwanie do zaprzestania naruszen i uchylenia jego skutkdw, zobowigzana jest usung¢ skutki naruszenia lub
doprowadzi¢ do ustania stanu naruszenia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, o ile w zawiadomieniu nie zostat wyznaczony inny termin.

W przypadku nieusuniecia skutkéw naruszenia lub niedoprowadzenia do ustania stanu naruszenia w terminie wskazanym w ust. 9, Strona
uprawniona do wypowiedzenia Umowy, moze wyznaczy¢ dodatkowy termin na naprawe naruszen |lub wypowiedzie¢ Umowe.

Oswiadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zosta¢ ztozone drugiej Stronie na pismie. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.

Ztozenie przez Strone uprawniong o$wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje jej rozwigzaniem po uptywie okresu wypowiedzenia.
Oswiadczenie o wypowiedzeniu moze by¢ cofnigte w kazdej chwili przed uptywem okresu wypowiedzenia, za zgoda drugiej Strony.

Dwukrotne wykorzystanie procedury naprawy naruszen, dotyczace tego samego naruszenia uprawnia Zamawiajacego do wypowiedzenia
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku kolejnego wystapienia naruszenia.

Wypowiedzenie Umowy moze dotyczy¢ catosci Umowy lub jej czesci (np. czesci Etapu).

Po wypowiedzeniu Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca podejmie niezwtocznie kroki majace na celu zakoficzenie $wiadczenia
ustugi w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow wypowiedzenia Umowy. Wykonawca bedzie sig
stosowat do polecer Zamawiajacego majacych na celu przekazanie swoich dotychczasowych obowigzkéw Zamawiajacemu lub nowemu
Wykonawcy ustugi. W szczegdlnoSci Wykonawca:

1)  sporzadzi rozliczenie oraz zinwentaryzuje roboty wykonane i pozostajace do wykonania;

) zakonczy wszelka zalegtg prace w zakresie, jakim bedzie to mozliwe;

) sporzadzi raport na dzien wypowiedzenia Umowy w zakresie okre$lonym przez Zamawiajacego;
4) sporzadzi wykaz spraw prowadzonych, zalegtych, rozpoczetych, zakoficzonych i niezatatwionych;
) przekaze wszelkie mienie uzyczone mu przez Zamawiajacego na czas realizacji Umowy;

) przekaze Zamawiajacemu dokumentacje Kontraktowa,

§ 23.
OGRANICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

W przypadku ograniczenia przez Instytucje Zarzadzajaca, funduszy przyznanych Zamawiajacemu na realizacje przedmiotu Umowy lub
negatywnej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe, Zamawiajacy moze, bez ponoszenia konsekwencii finansowych, ograniczy¢
zakres przedmiotu Umowy.

Zamiar ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 21 dni, liczac od dnia powziecia
wiadomosci o ograniczeniu srodkow finansowych lub zaistnieniu innych okoliczno$ci uzasadniajacych podjecie takiej decyzji.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci Umowy,
tj. za wykonane i odebrane etapy przedmiotu zaméwienia.

§ 24.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznoSci przez okres realizacji umowy dedykowang umowe ubezpieczenia
Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci, w tym zawodowej i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za
produkt / wykonang ustuge) obejmujaca wszelkie szkody/roszczenia, ktdre mogg powstac w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg Umowy.

Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong petny zakres robdt/praciustug wynikajacy z realizacji niniejszej Umowy. W zakresie dziatalnosci
zawodowej umowa ubezpieczenia obejmie wszelkg dziatalno$¢ zwigzang z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie,
dziatalno$¢ pomocniczg oraz kontrolowanie lub nadzér oséb wykonujacych dziatalno$¢ zawodowa.

Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z realizacjg Umowy, w tym réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng,
nie wynikajaca z dziatalnosci zawodowej.

Okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystapienia do wykonywania czynnosci wynikajacych z realizacji Umowy (Etap 2) bedzie
trwat do zakonczenia okresu jej realizacii.

Suma gwarancyjna zostanie okre$lona w wysokosci 15.000.000,00 PLN (stownie: pietnascie milionéw) na jedno i wszystkie
zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia.
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6.  Zakres ubezpieczenia. W uzupetnieniu ww. zapiséw ubezpieczone beda, w petnym zakresie mozliwym do uzyskania na rynku, szkody:
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim / innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkdd wynikte w
czasie illub w zwigzku z wykonywaniem Umowy w szczegdlnosci:

1)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa, kontraktowa, deliktowo-kontraktowa oraz
odpowiedzialnos¢ za produkt/wykonang ustuge;

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac ochrong; szkody, czyste straty finansowe, wady nie stanowigce szkody rzeczowe;
w mieniu inwestycji stanowigcej przedmiot nadzoru, projektu w tym koszty usuniecia wady lub koszty przywrécenia do stanu
poprzedniego oraz koszty przeprojektowania;

W zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej do umowy ubezpieczenia wprowadzony zostanie trigger act committed;

Umowa ubezpieczenia bedzie zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz oraz na rzecz Zamawiajacego oraz wszystkich
Podwykonawcow i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje Umowy (Ubezpieczeni);

Ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajacemu przedmiotu prac/ustug;

Ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy, tak dtugo, jak diugo roszczenia z tego tytutu
nie ulegng przedawnieniu,

Ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa. Dodatkowo wigczona bedzie klauzula obejmujaca
ochrong ubezpieczeniowa wing umy$ing z limitem 2.000.000,00 PLN (stownie: dwa miliony) na jedno i wszystkie
zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. W zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej wymag wiaczenia szkod wynikajacych z winy
umyslnej jest wigzacy, o ile jest to mozliwe do uzyskania na rynku;

Ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod
nadzorem Ubezpieczonych;

Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i uzywane do realizacji Umowy;

Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna, tak jakby z kazdym z Ubezpieczonych zawarto
odrebng umowe;

Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytutu wypadkdw przy pracy z limitem
odpowiedzialnosci, co najmniej 4.000.000,00 PLN (stownie: cztery miliony) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki
ubezpieczeniowe,

Ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe z limitem odpowiedzialno$ci, co najmniej 4.000.000,00 PLN
(stownie: cztery miliony) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. To rozszerzenie nie dotyczy, w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej, czystych strat finansowych zwigzanych z wadami rzeczy oraz kosztéw
ich przeprojektowania, ktére to szkody/roszczenia musza by¢ ubezpieczone do wysokosci gtéwnej sumy gwarancyjnej,

Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone w Srodowisku z limitem 3.000.000,00 PLN (stownie: trzy miliony) na jeden i wszystkie
zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe;

Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, Srodkéw odurzajgcych;

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego bedzie realizowana Umowa. Polisy
powinny gwarantowa¢ ochrone wg jurysdykciji i prawa polskiego oraz innego kraju, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym
zakresie;

Wytaczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do Zamawiajacego;

Ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (f.: kary umowne obcigzajace poszkodowanych) z limitem
4.000.000,00 PLN (stownie: cztery miliony) na jedno i wszystkie zdarzenia.

W zakresie ubezpieczenia okreSlonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajacego - wytaczen/ ograniczen/ warunkéw ochrony

ubezpieczenia wprowadzonych do umowy ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usunigcie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie moga by¢ wieksze niz 10.000,00 PLN (stownie: dziesiec tysiecy) dia szkdd w mieniu,

z wyjatkiem czystych strat finansowych dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania nie mniej niz 10.000,00
PLN". Brak franszyz, udziatéw dla szkdd osobowych, innych franszyz.
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Do umowy ubezpieczenia, w zakresie warunkéw ochrony mozliwych do uzyskania na rynku, zostang wprowadzone inne odpowiednie
rozszerzenia ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac/ustug (np.: szkody wynikajace
z nadzoru nad pracami geodezyjnymi/geologicznymi).

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialno$ci dla ktérego$ z powyzszych rozszerzerh zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel
odpowiada do petnej sumy gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysoko$¢ gtéwnej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od
okreslonych wyzej limitdw, poszczegédlne limity odpowiedzialno$ci powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjnej.

Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami zarejestrowanymi i posiadajacymi jednostki organizacyjne na
terytorium RP, posiadajacymi odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi zawartych umoéw ubezpieczenia i
likwidacji szkéd poprzez jednostki prowadzace dziatalno$¢ na terytorium RP. Ubezpieczyciel $wiadczacy ustugi na terytorium RP zgodnie z
prawem, ktéra nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskaza¢ jednostke/podmiot zajmujacy sie tego rodzaju
dziatalno$cig na terenie RP, ktory na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie obstugg polisy oraz likwidacjg szkod na terytorium RP.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, podpisanej przez Ubezpieczyciela, petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej (na ktorg sktadajq sie w szczegolnosci umowa ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia, wszelkie aneksy oraz zataczniki)
zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy lub 7 dni przed ekspiracjg
dotychczasowych umoéw ubezpieczenia, w przypadku przedtuzenia okresu obowigzywania przedtozonych uprzednio uméw ubezpieczenia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtozenia do weryfikacji projektow petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie
poprzedzajacym obowigzek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej.

Zamawiajacy dopuszcza ptatnosé sktadki maksymalnie w dwach réwnych ratach, z zastrzezeniem, Ze ptatnos¢ sktadki lub pierwszej raty
nastapi nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia rozpoczecie Etapu 2 (rozpoczecie robot budowlanych), ptatno$¢ drugiej raty nastapi nie
pozniej nizw momencie rozpoczecia Fazy |l realizacji umowy. Dowody optacenia sktadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwtocznie
po uptywie terminéw ptatnosci. Wykonawca — w okresie realizacji Umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajacemu wszelkie dokumenty
ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty
potwierdzajace terminowe optacanie sktadek badz raty sktadki.

Zamawiajacy, niezaleznie od obowigzku Wykonawcy dostarczenia dokumentacji okreslonej w ust. 12, uprawniony jest do weryfikacji
przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych
zawartych w Umowie, Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi Wykonawcy oraz wyznaczy dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i
ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawce. Zamawiajacy wniesie uwagi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po
zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaze
Zamawiajacemu drogg elektroniczng podpisang przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajacego petng dokumentacje ubezpieczeniowa.
Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w ninigjszej Umowie, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce a Wykonawca zobowigzany bedzie do
dokonania zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie i na zasadach okreslonych powyzej.

W przypadku niedopetnienia obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng okreslong w § 17 ust. 1 pkt. 21) Umowy.

Zadne prace/ustugi zwiazane z realizacjg Umowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez Wykonawce
kopii polis.

§ 25.
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z Umowy
lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowg, na drodze bezposrednich negocjacji.

W czasie trwania bezposrednich negocjaciji Strony beda wykonywa¢ swoje zobowigzania wynikajace z Umowy w sposéb nieprzerwany.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecie bezposrednich negocjaciji, Zamawiajacy i Wykonawca nie rozstrzygna spory, to Strony poddadzg spor
pod rozstrzygniecie sadu powszechnego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 26.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Do niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego prawa polskiego.
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W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy, zastosowanie majg odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamdwieri publicznych,
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, Prawo autorskie i prawa pokrewne wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz inne
powszechnie obowigzujace regulacije i przepisy prawa w zakresie dotyczacym przedmiotu Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 1 ust. 5 Umowy.

Wykonawca ma obowigzek informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania
upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajace z Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwéch dla Zamawiajacego, jednym dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig;
1) Opis Przedmiotu Zamdwienia,
Oferta Wykonawcy (na ptycie DVD),
Harmonogram Realizacji Umowy — Inzynier Kontraktu (HRU-IK)
Szczegdtowa kalkulacja wynagrodzenia podstawowego netto za realizacje Etapu 2
Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Potwierdzona za zgodno$¢ kopia polisy ubezpieczeniowej,
Wzér pisma - potwierdzenie Prawa Opiji,
Wzér Listy obecnosci Personelu Inzyniera Kontraktu,
Oswiadczenie dotyczace realizacji ustugi,

10) SIWZ, Pytania i odpowiedzi w sprawie wyjasnien tresci SIWZ, modyfikacje tresci SIWZ (na ptycie DVD).

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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