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UMOWA (WZOR)

,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH OBEJMUJACYCH BUDOWE, PRZEBUDOWE | ROZBUDOWE
LINII KOLEJOWEJ NR 47 W ZAKRESIE DOBUDOWY DRUGIEGO TORU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA, W RAMACH ZADANIA: ,,MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ LINIl WKD -
POPRZEZ BUDOWE DRUGIEGO TORU LINIl KOLEJOWEJ NR 47 OD PODKOWY LESNEJ DO GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO”

Projekt uzyskat dofinansowanie ze Srodkéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Projekt ten przyczynia sie do zmniejszenia rdznic spotecznych i gospodarczych
pomiedzy obywatelami Unii Europejskiej

Wytaczng odpowiedzialno$¢ za tre$¢ publikacji ponosi jej autor.
Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacii.
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UMOWA
(Akt Umowy)

Umowa Nr (numer umowy) na wykonanie robét budowlanych, obejmujacych budowe, przebudowe i rozbudowe linii kolejowej nr 47 w
zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszacq w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej linii
WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do Grodziska Mazowieckiego”, realizowanych w
ramach dziatania 5.2. Rozwdj transportu kolejowego poza TEN-T o$ priorytetowa V Rozwdj transportu kolejowego w Polsce
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu ..................... Wi pomiedzy:

Warszawska Koleja Dojazdowa sp. z 0.0.

zwang dalej ,Zamawiajacym”
a

(nazwa firmy Wykonawcy)
(adres firmy Wykonawcy)

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem (numer KRS Wykonawcy) prowadzonego przez Sad
Rejonowy (nazwa Sadu), (nr wydziatu) Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zaktadowym [...] w cato$ci
wptaconym*

*(pozostawi¢ w przypadku gdy Wykonawca jest spdtka akcyjna lub spdtka komandytowo-akcyjna)
NIP: o, LREGON: ...,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, Wykonawcg”.

Zamawiajacy oraz \Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,Stronami”, a kazdy indywidualnie ,Strong”.

Umowa bedzie wspoétfinansowana przez Unie Europejska ze srodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020

@) War Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Za.oazowsze
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Biorac pod uwage, ze Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie 0 udzielenie zaméwienia na wykonanie robét budowlanych w ramach
Projektu POIiS 5.2. pn. ,Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od
Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego”, zwanych dalej ,Robotami” oraz, ze Zamawiajgcy dokonat wyboru oferty Wykonawcy
na wykonanie tych Robét oraz usunigcie ujawnionych w nich wad i usterek, Strony niniejszej Umowy ustalajg, co nastepuje:

§1.

Nastepujace dokumenty bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$C niniejszej Umowy (Akt Umowy),
w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) WARUNKI SZCZEGOLNE;
2) WARUNKI OGOLNE;
3) ZALACZNIKI DO UMOWY;

4) SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) WRAZ Z ZALACZNIKAMI ORAZ PYTANIAMI | ODPOWIEDZIAM,
ZMIANY TRESCI SWZ NR (NUMER) Z DNIA (DATA);

5) OFERTA DATOWANA (DATA OFERTY) WRAZ Z ZAt ACZNIKAMI DO TEJ OFERTY ORAZ WYPELNIONY PRZEDMIAR
ROBOT | ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW,

6) WSZELKIE INNE DOKUMENTY POWSTALE W TRAKCIE REALIZACJI | UZNANE PRZEZ OBIE STRONY ZA CZE$G
UMOWY.
§ 2.

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie, ze wykona Roboty nie dtuzej niz w ciggu .............. (maksymalnie 22 miesigcy) od Daty
Rozpoczecia, zgodnie z Subklauzulg 8.1 Warunkéw Szczegoinych oraz ze ztozong oferta, w ktérej Wykonawca zadeklarowat termin
wykonania Robot.

§ 3.

Zamawiajacy niniejszym uzgadnia z Wykonawcg, ze zaptaci mu za wykonanie Robdt oraz usunigcie wszelkich wad i usterek
Zaakceptowang Kwote Kontraktowa, na ktérg sktada sie:

a) warto$¢ Rob6tnetto ...........coeeeviinieen, z
b) podatek od towardw i ustug VAT ........ccccceeiiinnn z
c) warto$¢ Robot brutto ..o z

z zastrzezeniem, iz dla kazdej ptatnoSci podatek od towaréw i ustug zostanie zaptacony wedtug stawki obowigzujacej na dzien
poszczegolnych obioréw Robét budowlanych.

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, ktéry stosownie do ztozonego pisemnego o$wiadczenia nie bedzie rozliczat na terytorium RP
podatku od towardw i ustug lub w przypadku, gdy zobowigzanym zgodnie z polskim prawem do zaptacenia podatku od towaréw i ustug
za dang ustuge/ustugi bedzie jedynie Zamawiajacy jako ustugobiorca ustug $wiadczonych przez podmiot nie majgcy miejsca
zamieszkania lub siedziby na terytorium RP:

a) warto$¢ Robotnetto ........cccoeeeeviinennn. zt
z zastrzezeniem, ze podatek VAT rozliczy w takiej sytuacji Zamawiajacy,

albo kwote, jaka moze by¢ nalezna stosownie do postanowien Umowy w terminach i w sposéb przewidziany w Umowie (,Cena
Kontraktowa”). VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wedtug stawki obowigzujacej w dniu wykonania ustugi),
prawem polskim i umowami miedzynarodowymi dotyczacymi realizacji projektu. VAT i inne podatki beda regulowane w ztotych polskich
ze $rodkow wlasnych Zamawiajacego.

@) War Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Za.oazowsze
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§4.

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany na prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
fakturze. O kazdej zmianie rachunku wskazanego przez Wykonawce na fakturze Wykonawca kazdorazowo powiadomi
Zamawiajacego wyprzedzajaco przed jej ztozeniem osobnym pismem.

2. W przypadku, gdy Wykonawce stanowi Konsorcjum, o ktérym mowa w Subklauzuli 1.1.2.13 Warunkéw SzczegéInych, zobowigzane
jest ono umocowaé na pismie uczestnika Konsorcjum (zwanego dalej w Umowie partnerem wiodacym lub liderem), o ktérym mowa
w Subklauzuli 1.1.2.13 Warunkéw Szczegoinych do wystawiania na rzecz Zamawiajacego faktur dokumentujacych cato$¢ Robot
wykonanych przez wszystkich uczestnikéw Konsorcjum. W takiej sytuacji cato$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie
ptatna na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez lidera konsorcjum fakturze. O kazdej zmianie rachunku
bankowego umocowany uczestnik Konsorcjum kazdorazowo powiadomi Zamawiajacego osobnym pismem.

Kazdy z uczestnikow Konsorcjum, ktory nie jest zwiazany umocowaniem, o ktdrym mowa powyzej na skutek jego wygasniecia — jest
upowazniony do wystawienia na rzecz Zamawiajacego faktur dokumentujacych Roboty przez niego wykonane. Wynagrodzenie
nalezne takiemu uczestnikowi Konsorcjum bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez niego
fakturze, po uprzednim potwierdzeniu przez Inzyniera we wasciwym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci, ze zafakturowane Roboty
faktycznie wykonane zostaly przez wystawce faktury. W przypadku sporu pomiedzy uczestnikami Konsorcjum odno$nie zakresu
wykonanych przez nich Robét rozstrzygajace bedzie — w zakresie rozliczen pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg — stanowisko
Inzyniera, na co wszyscy uczestnicy Konsorcjum wyrazaja zgode. Powyzsze nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego, ktory wedle
swego uznania moze zaptaci¢ uméwione wynagrodzenie na konto jednego z uczestnikéw Konsorcjum, a przez zaspokojenie
ktdregokolwiek z nich zobowigzanie do zaptaty umoéwionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum (solidarnos¢ wierzycieli).

3. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w elektronicznym wykazie podmiotéw na
stronie Ministerstwa Finansow, ptatno$¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w
tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie bedg
obcigzaty Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 3 nie majg zastosowania, jezeli zamawiajacy dokonuje zaptaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnodci podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy
umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu pfatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i
$rodki zostang zwrdcone zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje op6znienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu
nie obcigzajg zamawiajgcego.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg oSwiadczenie/zadwiadczenie wystawione
przez bank lub spétdzielcza kase oszczednosciowo-kredytowa, z ktorego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$é
jest rachunkiem:

a)  stuzacym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase wierzytelno$ci pienieznych lub,

b)  wykorzystywany przez ten bank lub t¢ kase do pobrania nalezno$ci od nabywcy towarow lub ustugobiorcy za dostawe towarow
lub $wiadczenie ustug, potwierdzone faktura, i przekazania jej w catosci albo cze$ci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

c) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedacy rachunkiem rozliczeniowym.

§5.

1. Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z
nastepujacych okoliczno$ci w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

1) W przypadku wystapienia wad w Dokumentacji projektowej, skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian, poprawek lub
uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie utrudnia realizacje okre$lonego zakresu Robét lub zastasowanie przewidzianych
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy, w tym majacych wplyw na
dotrzymanie Czasu na Ukonczenie lub date wykonania Etapu lub Etapow — w takim przypadku zmianie moga ulec:
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a) zakres Etapu lub Etapéw, Czas na Ukonczenie, daty wykonania Etapu lub Etapéw, ktére moga ulec przesunieciu o okres
wynikajacy z czasu niezbednego do dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien w Dokumentacii
Projektowej, w tym uzyskanie niezbednych decyzji, o ile okaze sie to konieczne oraz, o ile wystapi, wydtuzonej realizacji
objetych nimi Robot, z uwzglednieniem odpowiednich zmian w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym,

b) Zaakceptowana Kwota Kontraktowa poprzez zwigkszenie do wartosci pozwalajacej na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczeg6lnych,

c) spos6b wykonywania, parametry techniczne, zakres Etapu lub Etapéw, w tym wylgczenie cze$ci lub catosci zakresu
Etapu lub Etapdw, materiaty i technologia Robét, lokalizacja obiektéw budowlanych, urzadzen lub sieci, w zakresie
pozwalajacym na wykonanie Robét w sposob nalezyty.

2) W przypadku zmian spowodowanych brakiem zinwentaryzowania w Dokumentacji Projektowej lub wadliwym
zinwentaryzowaniem obiektdw budowlanych lub uzbrojenia terenu, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy — zmianie
moga ulec:

a) Czas na Ukonczenie, terminy wykonania Etapu lub Etapéw o czas niezbedny do dokonania odpowiednich zmian,
poprawek lub uzupetien w Dokumentacji projektowej oraz o ile wystapi taka konieczno$¢, wydtuzenie realizacji objetych
nimi Rob¢t,

b) Zaakceptowana Kwota Kontraktowa poprzez zwigkszenie do wartoSci pozwalajacej na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegoinych,

c) Sposbéb wykonania, parametry techniczne, zakres poszczegdlnych Etapow lub Etapu, w tym wytgczenie ich czesci lub
catosci zakresu Etapu lub Etapéw, zmiana niezbednych materiatéw i technologi Robdt, lokalizacja obiektow
budowlanych, urzadzen lub sieci, w zakresie pozwalajacym na wykonanie Rob6t w sposob nalezyty.

3) W przypadku zmian spowodowanych zmianami pozwolenia na budowe lub dokumentéw niezbednych do jego uzyskania,
skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian, poprawek lub uzupetnier — zmianie moga ulec:

a) Czas na Ukoriczenie, terminy wykonania Etapéw o czas niezbedny do dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub
uzupetnieh w Dokumentacji projektowej oraz o ile wystapi taka konieczno$¢, wydtuzenie realizacji objetych nimi Robdt,

b) Zaakceptowana Kwota Kontraktowa porpzez zwiekszenie do wartodci pozwalajacej na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczeg6lnych,

c) spos6b wykonania, parametry techniczne, zakres poszczegoinych Etapéw, w tym wytgczenie ich czesci lub catoSci,
zmiana niezbednych materiatéw i technologi Robét, lokalizacja obiektéw budowlanych, urzadzen lub sieci, w zakresie
pozwalajacym na wykonanie Rob6t w sposob nalezyty.

4) W przypadku dokonania okreslonych czynnoSci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej, w tym organy
administracji rzadowej, samorzadowej, jak rowniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakichkolwiek
decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnier, pozwolen i certyfikatow, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w
szczegblnosci:

a) opdznienia wydania przez ww. organy lub inne podmioty decyzji, warunkdw, zezwolen, uzgodnied, pozwolen
i certyfikatdw, do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa lub regulamindéw, w tym decyzji
administracyjnej pozwolenia na budowe, w zakresie dotyczacym wykonania Robét,

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen
i certyfikatow,

c) wydania przez ww. organy lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwoler, uzgodnien, pozwolen, certyfikatow
itp. dotyczacych zamkniecia drég publicznych albo przebudowy instalacji gestoréw sieci, w ktorych nakazano
dopuszczalny czas prowadzenia rob6t budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie termindw realizacji poszczegdlnych
Etapow lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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W okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) lit. a) - ¢) zmianie moze ulec: Czas na Ukoriczenie, odpowiednio do okresu
trwania przeszkody (okolicznosci), o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy,
zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty, czas wykonania Etapu lub Etapéw Umowy oraz zakres Etapu lub Etapéw Umowy.

5)  Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi, uniemozliwiajgcymi prowadzenie Robét,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw a trwajacymi przez okres majacy wptyw na dotrzymanie
Czasu na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapéw — w takim przypadku zmianie ulegnie:

- sposob wykonania lub materialy i technologie Robot lub Urzadzen, w zakresie pozwalajacym na wykonanie Robot w
sposob nalezyty lub

— zakres Etapu lub Etapéw lub Czas na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapéw odpowiednio do okresu
trwania przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami
i w sposob nalezyty.

Przez pojecie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5) lit. a)
Zamawiajacy rozumie warunki, ktore skutkujq wstrzymaniem prowadzenia Robot, ktore nie sg charakterystyczne dla
danego obszaru wykonywanych robét jak i okresu w jakim sg one wykonywane.

b) w przypadku odkrycia znaleziska, o ktorym mowa w Subklauzuli 4.24 Warunkéw Szczegoinych, a takze innego obiektu
lub przedmiotu, ktéry w sposéb znaczacy zaktdca lub uniemozliwia wykonywanie Robét, o ile ich pojawienie sie nie jest
lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy — w takim przypadku zmianie ulegnie:

- Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody (okoliczno$ci), o ktérych mowa powyzej,
a ktére uniemozliwiajq realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty lub terminy
wykonania Etapu lub Etapow lub zakres Etapu lub Etapdw, lub

— Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, ktéra moze ulec zwigkszeniu do wartosci pozwalajacej na pokrycie
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkow
Szczegoinych,

c) w przypadku zaistnienia innych okoliczno$ci, bez wzgledu na ich charakter, w tym lezacych po stronie Zamawiajacego,
skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o ile przyczyna ich wystapienia nie byta w jakikolwiek sposob zalezna od
Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym,
dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uzasadnionej tymi okoliczno$ciami zmiany:

— sposobu wykonania, materiatow i technologii Robét, urzadzen w zakresie pozwalajagcym na wykonanie Robot
w sposob nalezyty oraz zakresu Etapu lub Etapdw, w tym wylgczenia cze$ci Robot oraz zmiany Czasu na
Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapéw odpowiednio do okresu trwania przeszkody (okoliczno$ci), ktéra
uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami i w sposdb nalezyty,

— Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych
kosztow lub zwiekszenie do warto$ci pozwalajacej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych
kosztow, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegélnych.

6) W przypadku, gdy ze wzgledu na nowe warunki zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia w terminie zawierania niniejszej
Umowy realizacja czesci Robot:

a)  utracita zasadno$¢ iflub
b)  powodowatyby zagrozZenie realizacji celu niniejszego projektu,

mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznoSciami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy,
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej obliczanej na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegdlnych iflub Czasu na
Ukoniczenie.

2. W przypadku wystapienia innych niz wymienione w § 5 ust. 1 istotnych okolicznosci wskazanych w Warunkach Szczegdlnych
i Warunkach Ogélnych niniejszych postanowien Umowy, mozliwa jest zmiana Umowy w zakresie i na warunkach w nich
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okreslonych, z zachowaniem wymogu formy pisemnej zgodnie z § 7 ust. 1.
3. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zaméwienia:

a) gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce, zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 1.7 Warunkéw
Szczegolnych,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow, w przypadku gdy
Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

4. Dopuszczalne sg réwniez zmiany Umowy bez przeprowadzania nowego postgpowania o udzielenie zaméwienia, ktorych taczna
warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% warto$ci pierwotnej umowy a zmiany te nie powodujg zmiany
ogdlnego charakteru umowy.

§ 6.

1. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z
pozn. zm.), zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikéw, do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pefen etat), z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

2. Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona przez uwzglednienie zwigkszenia
wynagrodzen pracownikéw, ktorzy otrzymujgq wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) lub przez uwzglednienie
zwiekszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej przyjmujacego zlecenie lub $wiadczacego ustugi, ktérzy bezposrednio biorg
udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci
zaméwienia.

3. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze warto$¢ , iz zmiana, o ktorej mowa w ust. 2, ma wptyw na koszty wykonania zamdwienia,
w szczegdlnosci wykaze wzrostu kosztu, o ktorym mowa w ust. 1, przedstawiajac jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie i
wymiarze czasu pracy pracownikdw, o ktdrych mowa w ust. 2, jak réwniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

4. W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o
wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$é¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany.

5. Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o kiorej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy przez
uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci  gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat
w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do wykonania, w momencie wej$cia w zycie zmiany przepisow, czeSci zamowienia.

6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktorej mowa w ust. 4, ma wptyw na koszty wykonania zaméwienia, w
szczegolnosci wykaze wartoS¢ wzrostu kosztu, o ktorym mowa w ust. 4, przedstawiajac jego kalkulacje wraz
z o$wiadczeniem o liczbie osdb, o ktdrych mowa w ust. 5, jak réwniez wskazujac okres ich zatrudnienia.

7. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o
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wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu kosztow realizacji zaméwienia wynikajacq z dokonywanych przez Wykonawce wptat
do pracowniczych plandw kapitatowych (dalej jako ,PPK”).

8. Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy przez
uwzglednienie warto$ci wzrostu kosztéw realizacji zaméwienia wynikajaca z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK.

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktorej mowa w ust. 7 ma wplyw na koszty wykonania zaméwienia, w
szczegolnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktorym mowa w ust. 7, przedstawiajac jego kalkulacje wraz
z o$wiadczeniem o liczbie pracownikow objetych PPK i realizujgcych zaméwienie.

10. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa odpowiednio w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiajacy
pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany Ceny Kontraktowej zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do
kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiajac na
pismie nowg kalkulacje albo uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajacy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia
wysokosci zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej powtarza sie zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu pierwszym, z
zastrzezeniem, iz terminy wynosza odpowiednio dla Zamawiajacego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny
Kontraktowej obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktdrych mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz o$wiadczenia Wykonawcy i do zadania przedstawienia
przez Wykonawce — zgodnie z wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektdrych dokumentoéw potwierdzajacych kalkulacje,
tj.: imiennej listy osdb, o ktdrych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. oséb do ZUS, listy obecno$ci ww. 0sdb na budowie.

12. Zmiany, o ktérych mowa powyzej w § 6 Umowy bedg mialy zastosowanie, jezeli beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce.

§7.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. O$wiadczenie woli zlozone
w formie elektronicznej tj. oSwiadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
réwnowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej. Zataczniki do niniejszej Umowy stanowig integralng jej cze$¢.

2. Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o wszelkich zmianach
w zakresie reprezentacji lub zmianach teleadresowych.

3. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim, w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden przewidziany jest dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron.

@I(D War ka Kolej Dojazd: sp.z0.0. Za.oazowsze
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ZALACZNIKI DO UMOWY:

ZALACZNIK NR 1 do Warunkéw Szczegdlnych — Harmonogram Rzeczowo — Finansowy;

ZALACZNIK NR 2 do Warunkéw Szczegdlnych — Umowa o zachowaniu poufnosci;

ZAL ACZNIK NR 3 do Warunkéw Szczegdlnych — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
ZALACZNIK NR 4 do Warunkéw Szczegdlnych — Oswiadczenie Autora Dokumentacii;

ZALACZNIK NR 5 do Warunkdéw Szczegdlnych — Oswiadczenie Wykonawcy;

ZALACZNIK NR 6 do Warunkéw Szczegdlnych — Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki;

ZALACZNIK NR 7 do Warunkéw Szczegolnych — Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych
wykonywanych przez pracownikéw zewnetrznych Wykonawcdw na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowe;
Sp. Z 0.0.

ZALACZNIK NR 8 do Warunkéw Szczegdinych — Wzor Karty Gwarancyjnej;

ZALACZNIK NR 9 do Warunkéw Szczegdlnych — Wzor protokotu przekazania Placu Budowy;
ZALACZNIK NR 10 do Warunkow Szczeg6inych - Lista Podwykonawcow;

ZALACZNIK NR 11 do Warunkow Szczegoinych — O$wiadczenie do faktur elektronicznych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

@) War Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oalowsze
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WARUNKI OGOLNE

Roboty bedace przedmiotem zamowienia publicznego bedg przeprowadzone zgodnie z ,WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWE
DLA ROBOT BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO’, Ttumaczenie wydania FIDIC
Warunki Ogdlne, 4. wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1 wydania 1999), oraz aktualizacjg zawartg w wydaniu
polskim z 2019 wraz z ttumaczeniem 2. Wydania 2017, wydanymi przez:

FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils,
P.0.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland,
(+4121) 654 44 11, fax: (+ 41 21) 653 54 32

e-mail: fidic@pobox.com

www:  http//www.fidic.org

Wykonawca powinien posiada¢ i zaznajomi¢ sie z wymieniong wersjq Warunkéw Kontraktu. Wigzaca jest polska wersja jezykowa.
Wykonawca moze zostaC poproszony przez Zamawiajacego do jej przedtozenia, nalezycie zaparafowanej przez osobe upowazniong
do podpisania oferty.

Wigzaca jest polska wersja jezykowa.

Wyzej wymienione dokumenty w jezyku angielskim wraz z ttumaczeniem na jezyk polski mozna naby¢ pod nizej wymienionym adresem:
COSMOPOLI CONSULTANTS

ul. towicka 43

02-551 WARSZAWA

tel. (+48 22) 849 00 28; fax. (+48 22) 849 10 07

e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl

www:http://www.cosmopoli.com.pl

@) War Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oalowsze
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Niniejsze Warunki Szczegoine wnoszg zmiany i uzupetienia do Warunkéw Ogoinych oraz wprowadzajg nowe KLAUZULE.

W przypadku niezgodno$ci miedzy odpowiadajgcymi sobie KLAUZULAMI Warunkéw Ogdlnych i Warunkéw Szczegdinych,
rozstrzygajace beda postanowienia Warunkow Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegdlnych bedg obowigzywaé w formie podanej w Warunkach Ogolnych.

KLAUZULA1
SUBKLAUZULA 11 DEFINICJE

Zmienia sig, dodaje lub ustala nastepujace Definicje:

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.141 ,Kontrakt”
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujacq trescia;
»Kontrakt” oznacza podpisang Umowe (Akt Umowy) wraz z Warunkami Szczegélnymi i Ogélnymi,
Oferte, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono
w Umowie.

1113 »List Akceptujacy”
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;
»List Akceptujacy” oznacza ,Akt Umowy’, a wszelkie odniesienia do Listu Akceptujacego
w Warunkach Ogoinych bedg oznaczaly date podpisania Aktu Umowy, zgodnie z Subklauzulg 1.6
Warunkéw Ogolnych.

1115 ~Specyfikacja”
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca treécia;
~opecyfikacja” oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) wigczone do
Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany Specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem.

11.24 »Inzynier”
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;
»Inzynier” oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajacq
osobowos$ci prawnej, wyznaczong przez Zamawiajacego wedlug Subklauzuli 3.1 Warunkéw
Szczegdlnych do dziatania jako Inzynier dla celow Kontraktu lub inng osobe fizyczng, prawng albo
jednostke organizacyjng wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego, z powiadomieniem
Wykonawcy wedtug Subklauzuli 3.4 Warunkéw Ogoélnych.
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa budowlanego - funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11.34 »Proby Konicowe”
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;
»Proby Koricowe” oznaczajg préby, ktore sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie Strony lub polecone jako Zmiana, a ktore sg przeprowadzane wedtug KLAUZULI 9 Warunkéw

U =t 20.Mazowsze
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1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.4.1

1.1.4.6

1.1.4.11

1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.7

Ogolnych, przed przejeciem przez Zamawiajacego Robét albo Odcinka lub jego czesci (w zaleznosci
od przypadku).

Pod pojeciem Préb Korcowych nalezy rozumie¢ ,odbiory czesciowe”, ,odbiory eksploatacyjne” oraz
,odbiory koricowe”, o ktérych mowa w Kontrakcie, a takze ,rozruch technologiczny” i ,ruch prébny”.

»Proby Eksploatacyjne”

Usuwa si¢ tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

»Proby Eksploatacyjne” oznaczajg proby (jesli sa wymagane) wyspecyfikowane w Kontrakcie
i wykonywane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych po przejeciu przez
Zamawiajacego Robot lub Odcinka (zaleznie od przypadku).

»Okres Zgtaszania Wad”

Usuwa si¢ tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

»Okres Zgtaszania Wad” oznacza 60 miesiecy na zgtaszanie wad w Robotach lub jakim$ ich Odcinku
(w zaleznosci od przypadku) wedtug Subklauzuli 11.1 Warunkéw Szczegolnych, liczone od daty
odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Okres ten rozumie sie jako okres rekojmi za wady i jest on rowny okresowi objetemu Gwarancjg
Jako$ciowa, o ktdrej mowa w Kontrakcie. Bieg okresu Gwarancji JakoSciowej rozpoczyna sie w dacie
wskazanej w Karcie Gwarancyjne;j.

~Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca treécia;

~Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cene ofertowa w rozumieniu SWZ, po poprawieniu
oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z ustawg Pzp, wyrazong w zlotych polskich PLN, zawartg
w Umowie za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, a takze usuniecie wszelkich wad
i usterek w okresie gwarangcji.

»Waluta obca”
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli 1.1.4.6 Warunkow Ogdlnych

»Kwota Zatrzymana”

-Kwota Zatrzymana” oznacza skumulowang kwote zatrzymang powstala z pieniedzy, ktdre
Zamawiajacy zatrzymuje na podstawie Subklauzuli 14.3 Warunkéw Szczegdlnych i wyptaca na
podstawie Subklauzuli 14.9 Warunkéw Szczegéinych.

»Kraj”
Usuwa si¢ tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

»Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, w ktdrej zlokalizowany jest Plac Budowy, na ktérym majg by¢
realizowane Roboty.

,Prawa”
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

»Prawa” oznaczajg przepisy prawa obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulacje
Zamawiajacego (instrukcje techniczne WKD oraz wytyczne).

»Plac Budowy”

WKD

«*

War
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Usuwa si¢ tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

»Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do ktérych majg byé
dostarczone Urzadzenia i Materialy. Okre$lenie ,Plac Budowy” uzywane w ninigjszych Warunkach
Szczegolnych i w Warunkach Ogoélnych oznacza takze ,Teren Budowy” w rozumieniu Prawa
budowlanego.

Dodatkowo ustala sie nastepujace definicje:

1.1.1.10 »Przedmiar Robét” oznacza dokumenty o takich nazwach, objete Wykazami.

1.1.211 ~Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczng, posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i pelnigca funkcje kierownicze na Placu Budowy
okre$lone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z ramienia Wykonawcy
moze wyznacza¢ ,,Kierownikow Robét” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajéow Robét.
Prawa i obowiazki jakie sg przyznane kierownikowi budowy obowigzuje takze kierownikdéw robdt
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

1.1.2.12 »Konsorcjum” oznacza wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, ktorzy
zawarli z Zamawiajacym Umowe.

1.1.213 »~Umowa o podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy wykonawca a podwykonawcg, a w przypadku zamoéwienia na roboty
budowlane innego niz zaméwienie w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa, takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy, ktorej
odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé cze$¢ zaméwienia,
spetniajaca wymagania, o ktérych mowa w Rozdziale 5 art. 462 - 465 ustawy Pzp.

1.1.3.10 »Etap” — oznacza zakres Robot przewidziany do wykonania w danym terminie. Zaréwno zakres Robét
dla kolejnych Etapdw jak i terminy ich wykonania zostaty okre$lone w Subklauzuli 8.14 Szczegoinych
Warunkéw i w Zatgczniku do Oferty.

1.1.3.11 »Harmonogram rzeczowo-finansowy” — w kazdym przypadku, gdy Warunki Kontraktu odnoszg sie
do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo-finansowy”.

1.1.3.12 »Kary umowne” — w kazdym przypadku, gdy Warunki Kontraktu odnosza si¢ do ,Odszkodowania za
opdznienia” nalezy przez to rozumie¢ ,Kary umowne”.

1.1.3.13 »Pierwotny Czas na Ukonczenie” oznacza Czas na Ukonczenie, jaki zostat podany w Zatgczniku do
Oferty.
1.1.3.14 »Gwarancja Jakosci” oznacza 60 miesiecy na zgtaszanie wad w Robotach lub jakim$ ich Odcinku

(w zaleznosci od przypadku) i obejmuje zobowigzanie Wykonawcy do bezptatnego usuniecia wad lub
dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad w przypadku ich ujawnienia, a takze Dokument
Gwarancyjny oraz Karty gwarancyjne na wybrane Urzadzenia.

1.1.6.10 sUstawa Prawo zaméwien publicznych” (dalej takze jako ,Pzp”) oznacza ustawe z dnia
11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.).

1.1.6.11 ,ustawa Prawo budowlane” (dalej takze jako ,Prawo budowlane”) oznacza ustawe z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.) wraz z towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgcymi dziatalno$¢ obejmujacq projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektéw budowlanych oraz okre$lajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w ww.
zakresie.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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1.1.6.12 »Projekt Budowlany” oznacza dokumentacje wymagana przez Prawo budowlane, zgodng

z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.).

1.1.6.13 »Pozwolenie na Budowe” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na budowe” lub odpowiednio
inng akceptacje, wydane w formie decyzji administracyjnej przez wiasciwy organ administracii
architektoniczno-budowlanej, na podstawie Rozdziatu 4 Prawa budowlanego.

1.1.6.14 »Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych” - zgloszenie wiasciwemu Organowi rodzaju,
zakresu i sposobu wykonywania robdt budowlanych oraz terminu ich rozpoczecia zgodnie z Prawem
budowlanym - art. 29-31, co do ww. ktérego organ nie wnidst sprzeciwu.

1.1.6.15 ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt, zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z pdzn. zm.),
wydawany odptatnie przez wtasciwy organ przed przystapieniem do Robot.

1.1.6.16 »Raport o Postepie Prac” oznacza raporty wymagane zgodnie z Subklauzulg 4.20 Warunkow
Szczegdlnych.
1.1.6.17 ,Narady z Postepu Prac” oznaczajg Narady dotyczace Postepu Prac wymagane zgodnie z

Subklauzuli 4.24 Warunkoéw Szczegdlnych.

1.1.6.18 ~Ksiazka Obmiaréw” oznacza dokument zatytutowany Ksigzka Obmiar6w, ktora jest przechowywana
i wypetniana przez Wykonawce i bedzie uzywana zgodnie z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego.

1.1.6.19 .Zgoda wodnoprawna” oznacza pozwolenie wodnoprawne, przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego,
wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 77 ust. 3i 8 oraz w art. 176
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z pdzn. zm.), o ktorych
mowa w tej ustawie.

1.1.6.20 »Pozwolenie na rozbiérke” oznacza dokument pn.: ,Decyzja o pozwoleniu na rozbiérke” wydany w
drodze administracyjnej przez wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie
przepisdéw Prawa budowlanego.

1.1.6.21 »Niezwlocznie” oznacza w ciggu maksymalnie 7 dni.

1.1.6.22 »Program Zapewnienia Jakosci” oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych dla zapewnienia
jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu
zapewnienia jakoSci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

1.1.6.23 »Regulacje Zamawiajacego” oznaczajg obowigzujace: instrukcje, wytyczne, standardy techniczne,
dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujace w spotce Warszawska
Kolej Dojazdowa sp. z 0.0., ktdre sg przywotane w Kontrakcie oraz SWZ.

1.1.6.24 »Nadzér autorski” oznacza podmiot wskazany przez Zamawiajgcego wykonujacy obowigzki zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane oraz wynikajace z zawartej umowy na nadzér autorski.

1.1.6.25 »0dbiér koficowy” — odbior polegajacy na ocenie rzeczywistego wykonania Robét lub Odcinka
w odniesieniu do zakresu (iloci), jakosci Rob6t oraz parametréw opisanych w Umowie, o ktorym
mowa w Subklauzuli 2.7 Warunkéw Szczegdlnych.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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1.1.6.26 »Dokumentacja Projektowa” — dokumentacja, na ktérg sktada sie Projekt Budowlany, Projekty
Wykonawcze oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, Programy Funkcjonalno-
Uzytkowe, Warunki Wykonania i Odbioru Robét dla branzy SRK i branzy Teletechnicznej, Przedmiar
Robét, wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, pozwoleniami, zezwoleniami,
postanowieniami, warunkami oraz inne informacje uzupetniajace dotyczace inwestycji, ktore zostaty
wymienione w OPZ.

@) War Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.mazowsze
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SUBKLAUZULA 1.3 POWIADOMIENIA | INNE KOMUNIKATY

Usuwa sie tres¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

Gdziekolwiek w ninigjszych Warunkach Szczegdlnych istnieje postanowienie o wydawaniu lub wystawianiu zatwierdzen, $wiadectw,
zg6d, okreslen, powiadomien i prosb, wowczas komunikaty muszg zosta¢ sporzadzone:

a) na pi$mie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem, lub przestane za pomoca $rodkow
komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Strony, z tym, Ze przekazywane uzgodnionym S$rodkiem komunikacii
elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencjg oraz

b)  dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow, podany przez Strony.

Jednakze:

— jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty beda odtad dostarczane odpowiednio do tego adresu;
oraz

— jesli odbiorca proszac o zatwierdzenie lub zgode nie podat inaczej to mogg by¢ one wystane na adres, z ktérego prosba
zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, Swiadectwa, zgody lub okre$lenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane lub opdzniane. W przypadku, gdy jakie$
Swiadectwo jest wystawione dla ktorej$ ze Stron, poswiadczajacy posle kopie drugiej Stronie. W przypadku, gdy jakie$ powiadomienie
jest wystawiane dla ktérej$ ze Stron, przez drugg Strone lub przez Inzyniera, kopia bedzie wystana odpowiednio do Inzyniera lub do
drugiej Strony, w zalezno$ci od przypadku.

SUBKLAUZULA 1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW
Usuwa sie tres¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

Dokumenty tworzace Kontrakt uznaje sie za wzajemnie objasniajace sie. W przypadku rozbieznosci lub dwuznaczno$ci bedg one brane
pod uwage w kolejnosci wskazanej w § 1 Aktu Umowy. W przypadku stwierdzenia niejasno$ci lub rozbieznosci w dokumencie, Inzynier
wyda wszelkie potrzebne wyjasnienia lub instrukcje po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego, zgodnie z zastrzezeniem Subklauzuli 3.1
Warunkow Szczegoinych.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY
Usuwa sie tres¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

Kontrakt wchodzi w Zzycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem, Ze wymagane zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy zostato przez Zamawiajgcego przyjete bez zastrzezen, zgodnie z Subklauzulg 4.2 Warunkéw Szczegélnych.

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA
Usuwa sie tres¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajace z Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pimie pod rygorem niewaznosci (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiajacego zostanie
wydana jezeli przeniesienie obowigzkéw Wykonawcy na osoby trzecie bedzie wynikiem sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki
Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetiat bedzie warunki udziatu w postepowaniu, nie
beda zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie bedzie pociggato to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie
ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajace z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogq by¢ przedstawiane do potracenia ustawowego
(art. 498 k.c.) z wierzytelnoSciami Zamawiajacego.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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SUBKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI | ICH DOSTARCZANIE

Usuwa sie tres¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

Specyfikacja i Rysunki bedg przechowywane i pozostang pod opiekg oraz dozorem Zamawiajacego. Jezeli w Kontrakcie nie ustalono
inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa egzemplarze Kontraktu i wszelkich nastepnych Rysunkéw. Wykonawca moze na wiasny koszt
uzyskac dalsze kopie.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy bedg przechowywane i pozostang pod opiekg oraz dozorem Wykonawcy, jezeli i dopoki nie zostang,
przejete przez Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi sze$¢ egzemplarzy
kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywat na Terenie Budowy kopie Kontraktu, dokumenty wymienione w Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy,
Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty otrzymane na mocy Kontraktu. Personel Zamawiajacego i Inzyniera bedzie miat prawo dostepu
do tych dokumentow w kazdym stosownym czasie.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy biad lub wade natury technicznej w dokumencie sporzadzonym w celu wykonania Robdt, to ma ona
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ druga Strone o takim btedzie lub wadzie.

SUBKLAUZULA 1.9 OPOZNIONE RYSUNKI LUB INSTRUKCJE
Usuwa sie tres¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca powiadomi Inzyniera, jezeli pojawi si¢ mozliwo$¢ opdznienia lub przerwania Robdt z powodu opdznienia dostarczenia
Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w racjonalnie okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowaé szczegdty
koniecznych rysunkéw lub instrukciji, wyjadnienie dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegdty o charakterze i wielko$ci
opdznienia lub przerwy, ktdre przypuszczalnie nastapig w razie opoznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opéznienie w wyniku uchybienia Inzyniera, ktéry dostarczy wymagane
w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opoznieniem w stosunku do uzasadnionego zadania Wykonawcy, to Wykonawca powinien
wystapi¢ do Inzyniera z odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do Subklauzuli 20.1 Warunkéw Ogdlnych bedzie on
uprawniony do przedtuzenia czasu w zwigzku z takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 Warunkdw Szczegélnych, jesli ukoriczenie
jest lub przewiduje sig, Ze bedzie op6znione.

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postapi¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkéw Ogélnych dla uzgodnienia lub podjecia
ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia czasu, jezeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie Inzyniera byto
spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

SUBKLAUZULA 1.10 UZYWANIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DOKUMENTOW WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz nie naruszy majgtkowych oraz osobistych praw oséb trzecich, a utwory powstate w zwigzku z realizacjqg Umowy lub jej
czesci przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osoéb, a w szczegdlnosci, iZ:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedq przystugiwaty mu w catosci i na wylacznosé
majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utworéw powstatych w zwigzku z realizacjqg Umowy lub jej czesci w
zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich umdw zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg Zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci,
w szczegblnosci Wykonawca o$wiadcza, iz prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory
wylaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oalowsze
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c) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie
beda przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy oséb trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych
ograniczen;

d)  przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli w chwili podpisania Umowy prawa
takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu
Umowy lub jej cze$ci Zamawiajacemu;

e)  przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli w chwili podpisania Umowy prawa
takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru
przedmiotu Umowy lub jej czeSci Zamawiajacemu;

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez o$wiadczen, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia szkod poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu.

2. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:

a) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wylacznosé, na nastepujacych
polach eksploatacii:

—  uzytkowania utwor6w na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadarn Zamawiajacego,

—  utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegélnosci na nosnikach video, tadmie $wiattoczutej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

—  zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikq magnetyczng na kasetach video, technikg
Swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

—  wprowadzanie do obrotu,

—  wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

—  wystawiania, ekspozycji, wySwietlania i publicznego odtwarzania utworu,

—  wymiany no$nikéw, na ktérych utwor utrwalono,

—  wykorzystania w utworach audiowizualnych,

—  wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
—  wprowadzania zmian, skrétow,

—  sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

—  publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego
wybranym,

—  najem,

—  dzierzawa,

— udzielanie licencji na wykorzystanie,

—  wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycjj,

—  publikowanie czesci lub cato$ci,

@I(D War ka Kolej Dojazd: sp.z0.0. Za.oazowsze
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cato$¢ autorskich praw majatkowych do utworéw w rozumieniu przepiséw ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
bez wzgledu na ilo$¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegdinosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur, obejmujacych prawo do rozporzadzania i korzystania
z wytgczeniem innych osoéb, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oé$wiadczen Stron w tym zakresie (z zastrzezeniem
o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 8);

b) udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
w szczegblnosci poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z
opracowan utworéw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa
budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu umowy lub optymalizacje lub
charakter inwestycji; wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub powierzone
dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utwordw praw do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca
o$wiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréow w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze, ze
autorzy wszelkich utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyraza zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy
i tresci utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian - niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywa¢ bedzie tych zmian.

3. Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa w ramach Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utwory zostaty utrwalone. Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utwordw na poszczegélnych polach eksploatacji.

4, Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych uzyskanych na podstawie
niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, a takze nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim
w zakresie, okreslonym niniejsza Umowa.

5. Strony ustalaja, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okre$lonych w Zataczniku nr 4 do Warunkéw
Szczegoinych moze nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow,
w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnieni lub innych modyfikacii, itd.

6. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego, z roszczeniem z tytutu naruszenia praw
autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z realizacjg Umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

a)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b)  w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego, o czym Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie
powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca wstapi do procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z
udziatem Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z
naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0sob zgtaszajacych roszczenia.

7. Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat o$wiadczenie zawarte w Zataczniku nr 4 do
Warunkéw Szczegoinych, osoby wskazanej na nim jako tworca, iz przeniést on na Wykonawce na wytaczno$é¢ i bezwarunkowo
autorskie prawa majatkowe do utworu w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie oraz o$wiadczenie Wykonawcy stanowigce
Zatacznik Nr 5 do Warunkow Szczegdinych.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, w okresie pomiedzy przekazaniem utworéw wykonanych w ramach Umowy, a przed Odbiorem
koricowym tychze utwordw — uzyskaé o$wiadczenia autora lub — w przypadku wielodci — autoréw utworéw, w przedmiocie ich
zobowigzania do niewykonywania przystugujacych im osobistych praw autorskich do przekazanych utworéw przez okres 10 lat od
dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 2 oraz upowaznienia Zamawiajacego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich
imieniu przez ten okres.

9. Wykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zaptaty autorowi czesci przedmiotu Umowy
wynagrodzenia za powstrzymanie sie od wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach okreslonych w ustepie
poprzedzajacym. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do
zobowigzania do powstrzymania sie od wykonywania osobistych praw autorskich.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oalowsze
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10. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytacznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu niezbednym do realizacji Robét, do
korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagahn Zamawiajacego oraz materiatéw dotaczonych do SWZ, ktdre
stanowig utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji wskazanych w Zataczniku
nr 4 do Warunkoéw Szczegolnych.

11.  Powyzsze postanowienia niniejszej Subklauzuli w zakresie przeniesienia praw autorskich nie dotycza oprogramowania, co do
ktérego bedzie sie uwazato, ze Wykonawca przez podpisanie Kontraktu udzielit Zamawiajgcemu bezterminowej, zbywalnej,
niezastrzezonej, za wynagrodzeniem uwzglednionym w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej, licencji na kopiowanie, uzywanie
i przekazywanie oprogramowania. Niniejsza licencja bedzie uzywana wytgcznie w celu budowy, rozbudowy, remontu, uzytkowania
i modyfikacii infrastruktury kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby eksploatacyjne Zamawiajacego.

12. Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczegolno$ci do:

—  trwalego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub w czesci jakimikolwiek s$rodkami
i w jakiejkolwiek formie;

—  rozpowszechniania, w tym uzyczenia, dzierzawy lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

SUBKLAUZULA 1.12 POUFNOSC
Usuwa sie tres¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca ujawni Inzynierowi wszelkie niezbgdne informacje podlegajace ochronie i inne, jakich Inzynier moze w sposéb uzasadniony
wymagac w celu zweryfikowania, czy Wykonawca stosuje sie do Kontraktu.

1. Ninigjszy Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

2. Strony oraz osoby zatrudnione do realizacji niniejszego Kontraktu, zobowigzujq sie do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania
osobom trzecim wszelkich dokumentdw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg,
niniejszego Kontraktu, ktdrych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugq Strone na szkode (majatkowa lub niemajatkowa).

3. Wykorzystanie Informaciji, o ktérych mowa w ust. 2 w innych celach, niz okre$lonych w Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie sg
dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

4. Obowigzek okreslony w ust. 2 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia Informacji na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.

5. Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z informacji drugiej
Strony podlegajacych ochronie. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 2,
wytacznie do tych pracownikow lub wspdtpracownikdw, ktorym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnoSci na rzecz
drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajace z Kontraktu.

6. Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Kontraktu, Strony zawierajg w dniu podpisania Kontraktu, umowe o zachowaniu
poufnosci, stanowigcg Zatacznik nr 2 do Warunkdw Szczegoinych. W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy
0 zachowaniu poufnosci, Zamawiajacy wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz.
1913) jak réwniez tajemnice przedsigbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2176). W takim przypadku, wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem si¢ przez Zamawiajacego od
przekazania Wykonawcy powyzszych informacji, obcigzajg Wykonawce.

7. W przypadku zaistnienia koniecznosci dostepu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do danych osobowych, ze zbiordw
prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych,
Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony zobowigzujg sie zawrze¢ przed uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do danych
osobowych ze zbiorow, o ktdrych mowa powyzej, umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowigcg Zatacznik nr
3 do Warunkéw Szczegdlnych.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oalowsze
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SUBKLAUZULA 1.13 ZGODNOSC Z PRAWEM
Usuwa sie tres¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonujagc Kontrakt, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawa. Jezeli nie wynika, co innego
z Kontraktu, to:

a) Wykonawca uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty niezbedne do
wykonania Robét objetych Kontraktem, dostarczenia lub usuniecia Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktore nie zostaly uzyskane
lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wymagane w
tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane petnomocnictwa od Zamawiajacego. Wszystkie
koszty zwigzane z uzyskaniem dokumentéw, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, obcigzajg Wykonawce.

b)  Wykonawca bedzie sporzadzat i przekazywat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty oraz
uzyska wszystkie niezbedne pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie s wymagane przepisami prawa w zakresie
realizowanego Kontraktu, w odniesieniu do realizacji i ukoriczenia Robét a dla branzy sterowania ruchem kolejowym i branzy
teletechnicznej rowniez w zakresie projektowania, a takze usuniecie wszelkich wad stwierdzonych w przedmiocie Umowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu odszkodowanie i przejaé wszelkgq od niego odpowiedzialno$¢
materialng i prawna, w zwigzku z wystapieniem jakichkolwiek konsekwencji w niedochowaniu powyzszych obowigzkéw.

c)  Strony przyjmuja, ze Wykonawca zapoznat sie z wykazem przepisow prawnych i warunkami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz przyjmuje wszystkie wskazane w nich zobowigzania dotyczace realizacji Robét.

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawce stanowi wedtug stosowanych Praw, Konsorcjum lub inne, nie majace osobowosci prawnej, ugrupowanie dwach lub
wigcej podmiotdw/osob, to:

a)  podmioty/osoby wchodzace w sktad Konsorcjum, bedg uwazane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie
Kontraktu;

b)  podmioty/osoby wchodzace w sktad Konsorcjum powiadomig Zamawiajacego o swoim partnerze wiodacym (liderze), ktéry bedzie
miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce i kazda z tych osab;

c)  Wykonawca zobowigzuje si¢ z wyprzedzeniem do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie umowy
regulujgcej wspdtprace partnerow (0séb lub podmiotow), ktdrzy wspolinie podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy;

d)  partner wiodacy (lider) bedzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu wszystkich partneréw;

e)  podmioty/osoby wchodzace w sktad Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wyptate naleznego Podwykonawcom
wynagrodzenia, niezaleznie od tego, ktéry z cztonkédw Konsorcjum zawart z takim Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo.

Dodaje sie Subklauzule 1.17 o nastepujacej tresci:

SUBKLAUZULA 1.17 OBOWIAZEK INFORMACYJNY  REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO WOBEC
WYKONAWCY/OSOB PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY | 0SOB TRZECICH

1. Zamawiajacy, dziatajac na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-
88), zwanego dalej: ,RODO", informuje Pana/Panig’, ze:

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowa dziatalnosé gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczna lub czionka organu
zarzadzajacego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oalowsze
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2.

1) Administratorem Danych Osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim
05-825, przy ul. Stefana Batorego 23

2) w Spdtce funkcjonuje adres e-mail: iod@wkd.com.pl do Inspektora Ochrony Danych - udostepniony osobom, ktérych dane
osobowe sg przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:
a)  zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b)  przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego
usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imig, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku zlozenia petnomocnictwa, o$wiadczen i innych dokumentéw — dane
osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i f RODO, przy czym za prawnie
uzasadniony interes Spétki wskazuje sie konieczno$¢ zawarcia Umowy i jej wiasciwg realizacje zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w szczegélnosci podmiotom
przetwarzajacym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezacego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (panstwa
trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepisdw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien
ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowigzujg tam
egzekwowalne prawa 0séb, ktorych dane dotyczg i skuteczne $rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c)  zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do
kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w ktorym
Spétka bedzie realizowata cele wynikajace z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane
przedmiotowo z Umowa, lub obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego;

8) ma Pani/Pan prawo do Zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia
danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich
ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od Pani/Pana wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spétka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych
danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowa¢ w imieniu Zamawiajacego wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy
do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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1. fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;
2. przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiazuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajacego obowigzek informacyjny wobec
0s6b, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujac im tre$¢ klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa w ust. 1, wskazujac jednoczesnie tym
osobom Wykonawce, jako zrodto pochodzenia danych osobowych, ktdrymi dysponowat bedzie Zamawiajacy.

4.  Kazda zmiana w zakresie 0sdb fizycznych, ktdrych dane osobowe beda przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie
realizacji Umowy wymaga rowniez spetienia obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 3.

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY
SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY

Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

W terminach okre$lonych przez Strony, po uprzednim uzyskaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe dla Przedmiotu
Kontraktu, Zamawiajacy udostepni Wykonawcy Plac Budowy i mozliwos¢ jego uzytkowania na potrzeby realizacji Kontraktu. Prawo
dostepu i uzytkowania nie moze by¢ zastrzezone wytacznie dla Wykonawcy. Terminy udostepnienia Wykonawcy placu budowy bedg
uzgadniane na biezaco, w zalezno$ci od fazowania robét oraz zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF).

Do terminéw przediozenia HRF stosuje sie Subklauzule 8.3 Warunkéw Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 2.4 ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli 2.4.

Dodaje sie nastepujace SUBKLAUZLE
SUBKLAUZULA 2.7 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Jezeli Zamawiajacy uwaza sie za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnosci wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z
innego tytutu w zwigzku z Kontraktem ilub do jakiegokolwiek przediuzenia Okresu Zgtaszania Wad, to Zamawiajacy lub Inzynier
przekaze Wykonawcy powiadomienie ze szczeg6towymi w tym zakresie informacjami. Powiadomienie nie jest wymagane dla ptatnosci
naleznych wedtug Subklauzuli 4.19 [Tymczasowe media] lub za inne ustugi, o ktére Wykonawca prosi.

Powiadomienie bedzie przekazane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, gdy Zamawiajacy powezmie informacje o
wydarzeniu lub okolicznosci dajacej powdd do roszczenia. Powiadomienie dotyczace jakiegokolwiek przediuzenia Okresu Zgtaszania
Wad bedzie dane przed uptywem tego okresu.

Szczegotowe roszczenia bedq wskazywaly Klauzule lub inng podstawe roszczenia i bedq zawieraly uzasadnienie kwoty iflub
przedtuzenia, do ktdrego Zamawiajacy uwaza si¢ za uprawnionego w zwigzku z Kontraktem. Inzynier winien w takiej sytuacji postapi¢
zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ (i) kwote (jesli jest), ktorq Zamawiajacy ma prawo otrzymac od
Wykonawcy, i/lub (i) przedtuzenie (jesli jest) Okresu Zgtaszania Wad zgodnie z Subklauzulg 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania
Wad].

Wskazana w roszczeniu kwota moze zostaé wprowadzona jako potracenie do Ceny Kontraktowej i Swiadectw Platnoci. Zamawiajacy
bedzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w dowolnym Swiadectwie
Ptatnosci.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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SUBKLAUZULA 2.8 ODBIOR KONCOWY

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem koAcowym, \Wykonawca przekaze Inzynierowi dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg odbieranych Rob6t lub Odcinka, w tym w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie,
a takze komplet dokumentéw zwigzanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do eksploatacji podsystemoéw strukturalnych (jezeli
wymagane), zgodnie z ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Szczego6towe zadania Wykonawcy w zakresie dokumentacji odbioru koricowego i powykonawczej wskazano w pkt 4.4. OPZ.

Inzynier najp6zniej w terminie 15 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej weryfikacji, nastepnie zatwierdzi jg badz zwréci
Wykonawcy do poprawy, przedktadajac do niej na biezaco uwagi. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wprowadzania
poprawek w oparciu o zgtoszone przez Inzyniera uwagi. Ostateczna wersja dokumentacji winna zosta¢ zatwierdzona, na co najmnie;
5 dni przed planowanym Odbiorem koncowym przedmiotu Umowy.

KLAUZULA 3 INZYNIER
SUBKLAUZULA 3.2 OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INZYNIERA

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera, ktéry bedzie wykonywat obowiazki przypisane mu w Kontrakcie. Personel Inzyniera bedg stanowili
wykwalifikowani inzynierowie i inni fachowcy, posiadajacy kompetencje do wykonywania powierzonych im obowigzkéw.

Inzynier bedzie posiadat wszelkie upowaznienia niezbedne do petnienia roli Inzyniera w ramach niniejszego Kontraktu.

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, ktdre sg wyszczegélnione w Kontrakcie lub w sposéb oczywisty z
Kontraktu wynikaja. Inzynier uzyska aprobate Zamawiajacego przed wykonywaniem swoich obowigzkdw zgodnie z nastepujacymi
Subklauzulami:

a Subklauzula 1.5 Warunkéw Szczegdlnych

(=)

Subklauzula 4.4 Warunkéw Ogolinych,

o O

)

)

) Subklauzula 8.4 Warunkéw Ogolinych,

) Subklauzula 8.8 Warunkdw Szczeg6inych,
)

e
f) Subklauzula 20.1 Warunkéw Ogoélnych.

Subklauzula 13 Warunkéw Ogéinych,

Oprécz sytuacji, gdy wskazane jest inaczej w niniejszych Warunkach Szczegélnych:

(i) kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznien, kidre sg wyszczegoinione w Kontrakcie lub z niego
wywnioskowane bedzie sie uwazato, ze dziata w imieniu Zamawiajacego;

(i) Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania Zzadnej ze Stron, z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialno$ci wedtug Kontraktu oraz

(i) zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja, zyczenie,
proba lub inne podobne dziatanie Inzyniera (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci, ktérg ma on wedtug Kontraktu, wiacznie z odpowiedzialnoscig za btedy, opuszczenia, sprzecznosci i
niestosowanie sie do postanowien umowy.

Niezaleznie od powyzszego, jezeli w opinii Inzyniera w trakcie realizacji rob6t zdarzy sie¢ przypadek lub okolicznos¢ wptywajaca lub
zagrazajaca bezpieczenstwu zycia, Robét lub zagrazajaca sasiadujgcym z przedmiotem umowy nieruchomosciom Inzynier jest
uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy
wykonaé kazdg czynno$¢ (prace), ktéra w opinii Inzyniera, moze byé konieczna do zmniejszenia wystepujacego zagrozenia i/lub
niebezpieczenstwa. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do kazdego ww. polecenia Inzyniera.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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KLAUZULA 4 WYKONAWCA
SUBKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

1. Wykonawca zaprojektuje w granicach okreslonych w Kontrakcie, zrealizuje i ukoriczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz
usunie wszelkie wady i usterki w wykonanych Robotach.

2. Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy okre$lone w Kontrakcie oraz zapewni caty Personel Wykonawcy,
Dobra, $rodki zuzywalne oraz inne rzeczy i ustugi, zarbwno o charakterze tymczasowym, jak i stalym, konieczne do
zaprojektowania, realizacji, ukoriczenia i usuniecia wad, zgodnie z celem Kontraktu.

3. Roboty bedq obejmowaly kazdg czynnos¢, ktdra jest konieczna do spetnienia wymagan Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji, propozycji Wykonawcy i Wykazdw lub ktdra jest narzucona przez Kontrakt oraz wszystkie niezbedne czynnosci
i prace, ktdre (chociaz niewspomniane w Kontrakcie) sg konieczne dla stabilnosci lub ukoriczenia lub bezpiecznej i wiasciwe;
eksploatacji Robot i przedmiotu Umowy.

4.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy oraz
oddziatywania na jego bezposrednie otoczenie (wraz z obiektami budowlanymi usytuowanymi wzdtuz linii kolejowej
Zamawiajacego, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego prowadzenia Robot przy czynnym torze
sasiednim, w tym konieczno$ci zachowania ich skrajni), wszystkich metod budowy oraz wszystkich Robot.

5. Z wyjatkiem elementéw wymienionych jako wytaczone — Wykonawca:

a) bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materiatoéw jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem,

b) poza tym nie bedzie odpowiedzialny za projekt ani specyfikacie Robét Statych, z wyjatkiem branzy SRK i branzy
Teletechniczne;.

6. Na kazde zadanie Inzyniera Wykonawca przedtozy szczeg6ty organizacji i metod, ktére Wykonawca proponuje przyja¢ dla
realizacji Robét. Do takiej organizacji i metod nie bedg wprowadzane Zadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia
Inzyniera.

7.  Wykonawca do dnia Przejecia Robdt zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Szczegélnych przedstawi Inzynierowi
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego
wydane na czas nieokre$lony. W przypadku stwierdzenia zabudowy urzadzen nieposiadajacych takowego $wiadectwa,
Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt dokona¢ wymiany urzadzer (wraz z poniesieniem wszystkich konsekwencji
z tym zwigzanych) na urzgdzenia posiadajace dopuszczenie, a takze bedzie musiat dopetni¢ wszystkich wymaganych prawem
i przepisami obowigzujacymi w Spotce Warszawska Kolej Dojazdowa formalno$ci dla przeprowadzenia tych prac i Robot.
Prace i Roboty zwigzane z wymiang urzadzen bedg musialy by¢ przeprowadzone w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, a w zakresie ich wykonania bedg obowigzywaty wszystkie uwarunkowania okreslone w niniejszej Umowie.

8.  Jezeli Kontrakt przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac ktérakolwiek cze$¢ Robdt a w Warunkach Szczegdlnych nie
postanowiono inaczej, ustala sie nastepujace zasady:

a) Wykonawca przedtozy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy dla danego etapu (cze$ci) zgodnie z procedurg ustalong w
Kontrakcie;

b) Dokumenty Wykonawcy bedq zgodne z Dokumentacjg, Projektowg i Rysunkami, bedg sporzadzone w jezyku ustalonym w
Subklauzuli 1.4 Warunkéw Ogélnych dla porozumiewania sie i bedg zawieraty dodatkowe informacje wymagane przez
Inzyniera w celu ich dodania do Rysunkéw dla koordynaciji projektéw sporzadzanych przez kazdg ze Stron;

c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czes$¢ oraz za to, ze po ukonczeniu Robét bedzie ona odpowiadata celowi, do
ktdrego jest przewidziana i wymieniona w Kontrakcie oraz

d) przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza, oraz instrukcje
obstugi i konserwacji zgodnie z OPZ i dostatecznie szczegdtowe, aby umozliwity Zamawiajacemu obstuge, konserwacje,
rozbieranie, ponowne sktadania, regulacje i naprawy danej czesci Robét. Taka cze$¢ nie bedzie uznana za gotowa dla
przejecia na mocy Subklauzuli 10.1 Warunkéw Szczegélnych dopoki te dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczone

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oalowsze
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Inzynierowi i dopdki Inzynier ich nie zatwierdzi

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach, ktorych polegat w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi wchodzace w zakres Umowy, do realizacji, ktdrych te zdolnosci sq wymagane. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace rzeczywisty udziat takiego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy lub wskaze
takie dokumenty, w przypadku, gdy znajdujq sie one juz w posiadaniu Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia zakoriczenia
wykonywania rob6t budowlanych (ktéra to data bedzie wynika¢ z protokotu odbioru koricowego) lub $wiadczenia ustug (ktdra
to data bedzie wynika¢ z dokumentu potwierdzajacego wykonanie ustugi), ktére zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy
zawartym w Ofercie powinny zosta¢ zrealizowane przez ten podmiot. Brak przedstawienia lub wskazania Zamawiajacemu
dokumentow potwierdzajacych rzeczywisty udziat w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolno$ciach, ktérego polegat
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania w/w warunkéw udziatu w postepowaniu, bedzie réwnoznaczny z brakiem udziatu
tego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) etatowych pracownikéw Warszawskie;
Kolei Dojazdowej sp. z 0.0. do realizacji zadan objetych Umowa, innych niz prowadzenie zaje¢ z zakresu BHP. Dotyczy to
takze Podwykonawcdw, o czym Wykonawca powinien powiadomi¢ Podwykonawcéw w zawieranych z nimi umowach.

11.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dziata, w tym odpowiedzialnos¢ za
ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

12.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim na skutek wykonania przedmiotu
Umowy.

13.  Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
nastepujace czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

Robotnicy/pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci bezposrednio zwigzane z rozbiorka, budowa, przebudowa, rozbudowg
infrastruktury kolejowej objetej Przedmiotem zamowienia. Wymdg zatrudnienia nie dotyczy kluczowego Personelu
Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 3.1.2. OPZ.

W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
wyzej wymienione czynnosci, Wykonawca lub jego Podwykonawca przediozy Zamawiajagcemu, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego
wymogu przez Wykonawce lub jego Podwykonawce. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazadac:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnoSci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie uméw o prace
0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),
przy czym informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz
stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

c) zawiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh zanonimizowang W Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oalowsze
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ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku, gdy przedstawione przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumenty bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci
Zamawiajgcego, co do ich zgodnosci z rzeczywisto$cig lub autentycznosci, Wykonawca lub Podwykonawca, na zadanie
Zamawiajacego i w terminie przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dokumentdéw potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w akapicie pierwszym niniejszej Subklauzuli lub
dokumenty te bedq budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajacego, co do ich zgodnoSci z rzeczywistoscig lub
autentycznoéci, a Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentéw lub nie wyjadni watpliwosci
Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi wiasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajac sie o przeprowadzenie kontroli
u Wykonawcy lub Podwykonawcy.

14.  Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajacego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez
Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujace lub inne
uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego
podwykonawcow dokumentow zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Zataczniku do Oferty. Strony zgodnie potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Wykonania na okres nie
krétszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca zobowiazuje si¢ do przediuzenia Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego
Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy zgodnie z Umowa.

Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do zrealizowania i ukoriczenia Robot przez
Wykonawce oraz usunigcia przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato w okresie 0 30 dni diuzszym
od dnia dokonania Odbioru koricowego albo dokonania ostatniego Odbioru koricowego, jezeli byty dokonywane Odbiory koricowe dla
Odcinkéw albo innych czesci Robot niebgdacych Odcinkami w zakresie nalezytego wykonania Umowy, a Zabezpieczenie Wykonania w
Okresie Zgtaszania Wad (w wysoko$ci 30 % warto$ci Zabezpieczenia Wykonania) bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od
daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania precyzujg jego date wygasniecia, a Wykonawca nie
zostanie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Przejecia przed data o 30 dni wczesniejsza od tej daty wygasniecia w zakresie
nalezytego wykonania Umowy lub Wykonawca nie zostanie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed datg o 15 dni
wczesniejsza od daty wygasniecia w zakresie usunigcia wszelkich wad, to Wykonawca:

a) bedzie przedtuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukorczenia Robét i usuniecia wszelkich wad,

b) dostarczy Zamawiajgcemu, najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na
kolejne okresy zgodne z niniejszg Subklauzulg w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z postanowieniami powyZzej, Zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie p6ézniej niz w
ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone Zabezpieczenie Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami
okre$lonymi w Zatgczniku do Oferty.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie przez Wykonawce, co najmniej 40 % kwoty zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy,
zgodnie z art. 452 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Pozostata cze$¢ kwoty zabezpieczenia (Kwota Zatrzymana), bedzie potracana w ratach w
wysoko$ci 25% wartosci netto wystawionego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, do czasu uzyskania pelnej wartoéci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, okre$lonej w § 3 tj. do wysokosci 5% warto$ci Robét brutto.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oalowsze
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Jezeli do potowy okresu, na ktdry zostat zawarty Kontrakt, okreslonego w § 2, taczna kwota wartosci zabezpieczenia potracanego w
ratach i wniesionego przez Wykonawce, przed podpisaniem Kontraktu, nie osiggnie catosci kwoty stanowigcej zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca dokona w tym terminie doptaty brakujacej kwoty zabezpieczenia.

Zamawiajacy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjatkiem zadania kwot, do ktorych Zamawiajacy
jest uprawniony wedtug Kontraktu, w szczegélno$ci w nastepujacych przypadkach:

a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci Zabezpieczenia Wykonania, jak to opisano powyzej, w ktérym to przypadku
Zamawiajacy moze zazadac¢ petnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

b) niezaptacenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kwoty naleznej, tak jak albo zostata uzgodniona przez Wykonawce, albo
zostata okreslona wedtug Subklauzuli 2.5 Warunkéw Szczegolnych i 20 Warunkéw Ogoinych, zmodyfikowanych Warunkami
Szczegoinymi, a nastepnie uzgodniona lub okreslona wedtug Subklauzuli 3.5 Warunkéw Ogélnych, w ciggu 10 dni od tego
uzgodnienia lub okreslenia,

c) nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym w powiadomieniu, wymagajacym, aby to
uchybienie byto naprawione,

d) zaistnienia okoliczno$ci, ktore uprawniajg Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu wedtug Subklauzuli 15.2 Warunkow
Szczegolnych, niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstapieniu byto dane.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 70 % w ciggu 30 dni od dnia dokonania Odbioru
koricowego albo dokonania ostatniego Odbioru koricowego, jezeli byly dokonywane Odbiory Koncowe dla Odcinkéw albo innych
czesci Robét niebedacych Odcinkami. Pozostata kwota w wysokosci 30 % Zabezpieczenia Wykonania pozostanie na
zabezpieczenie roszczen powstatych w Okresie Zgtaszania Wad i zostanie zwrdcona nie pézniej niz w terminie 15 dni po uptywie
tego okresu pod warunkiem usuniecia wszystkich wad potwierdzonych Swiadectwem Wykonania wystawionym przez Inzyniera
zgodnie z Subklauzulg 11.9 Warunkéw Szczegolnych.

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca wyznaczy w terminie 5 dni od podpisania Kontraktu Przedstawiciela Wykonawcy i wyposazy go we wszystkie kompetencje
i umocowania konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Przedstawiciel Wykonawcy caly swdj czas poswieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez Wykonawce. Je$li Przedstawiciel
Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robot, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera,
bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujaca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie dziatat w imieniu i na rzecz Wykonawcy przez caly czas realizacji Kontraktu, w tym poprzez
wydawanie i odbieranie wszelkich Powiadomien i innych komunikatéw na podstawie Subklauzuli 1.3 oraz poprzez odbieranie polecen na
podstawie Subklauzuli 3.5.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie przebywat na Placu Budowy przez caty okres realizacji Robét. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy
bedzie czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robét, za uprzednig zgodg Inzyniera wyznaczone zostanie odpowiednie
tymczasowe zastepstwo.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby bedg posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane
wymagane przez Prawo budowlane przy podjeciu przez nich obowigzkéw zgodnie z Kontraktem, z uwzglednieniem przepiséw Prawa
budowlanego, tj. gdy sprawowane przez nich funkcje wymagajg takich uprawnien.

Przedstawiciel Wykonawcy (oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby) beda biegle wiadaé jezykiem polskim,
w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ttumaczenie na jezyk polski poprzez ttumaczy, mozliwo$¢ sprawnego
porozumiewania sie z Przedstawicielem Wykonawcy (oraz wszystkimi upowaznionymi przez niego osobami).

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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SUBKLAUZULA 4.5 SZKOLENIE
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ pracownikow Zamawiajacego wedtug zalecen zawartych w OPZ.

Terminy szkolenia zostang ustalone przez Strony Umowy. Wykonawca zapewni wykwalifikowany i doswiadczony personel,
pomieszczenia i materiaty szkoleniowe niezbedne dla potrzeb skutecznego przeszkolenia.

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych
przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe rozmieszczenie wszystkich czesci Robdt, a takze skoryguje kazdy
btad w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robét.

Jezeli powstang op6znienia czy tez Wykonawca poniesie Koszty z powodu konieczno$ci wykonania Robét spowodowanych przez btad
w tych danych odniesienia, ktorego doswiadczony Wykonawca nie magt w racjonalny sposéb wykry¢ ani unikngé tego op6znienia czy
tez Kosztu, to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i na mocy Subklauzuli 20.1 Warunkéw Ogdlnych bedzie uprawniony do
przediuzenia czasu za takie opdznienie, jesli ukofczenie jest lub bedzie opdznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier powinien postepowa¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkéw Ogolnych dla uzgodnienia lub
ustalenia czy i w jakich granicach btad nie mégt by¢ w pore wykryty oraz spraw opisanych powyzej, odnoszacych sie do skutkéw tego
btedu.

SUBKLAUZULA 4.8 OBOWIAZKI BHP

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

1. Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nie pozniej niz w ciggu 7 dni
przed datg przekazania Placu Budowy, co nie zwalnia z obowigzku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest:
a)  przestrzega¢ wszelkich przepisdw, odnoszacych sie do bezpieczenstwa zwigzanego z przedmiotem Umowy,

b)  zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na Placu Budowy oraz 0séb znajdujacych sie
na Placu Budowy,

c) stosowaé wszelkie rozsadne $rodki celem utrzymania Terenu Budowy i Robdt w stanie wolnym od niepotrzebnych
przeszkdd, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla tych oséb,

d) ogrodzi¢, oSwietli¢, oznakowa¢, zapewni¢ nadzér, o ile jest to konieczne w danych okolicznosciach realizacji
poszczegolnych Etapdw lub catosci Robét az do czasu ich ukoriczenia i przejecia przez Zamawiajacego,

e)  wykona¢ Roboty Tymczasowe, wtacznie z drogami, przejsciami, przejazdami, poreczami i ogrodzeniami, ktére z powodu
wykonywania Rob6t mogg byé konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa publicznego oraz wiascicieli i uzytkownikdw
terendw sasiednich,

f)  zapobiega¢ wszelkim zwigzanym z realizacjq Rob6t zagrozeniom dla bezpieczefstwa ruchu kolejowego po czynnych
torach sasiednich, w tym:

— planowaé realizacje Rob6t (harmonogram, fazowanie) w spos6b umozliwiajacy ograniczenie do niezbednego
minimum wykorzystania sygnatéw zastepczych (Sz) do prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednim torze
czynnym,

g

1)
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— organizowa¢ Roboty w sposéb ukierunkowany za zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kolejowego
w sasiedztwie tordw czynnych m.in. poprzez omawianie tematyki bezpieczerstwa na codziennych odprawach
pracownikow oraz radach budowy,

— w zaleznosci od potrzeb wygradza¢ migdzytorza lub stosowaé system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub
laczone - automatyczne lub pétautomatyczne) na maszynach roboczych kazdorazowo w miejscu pracy tych
maszyn lub urzadzen, ktorych sposéb uzytkowania lub zasieg czesci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie
toru czynnego,

— wygradza¢ miedzytorze lub stosowac system ostrzegania (optyczny, akustyczny lub fgczony - automatyczny
lub pétautomatyczny) na maszynach roboczych kazdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urzadzen,
ktdrych sposdb uzytkowania lub zasieg cze$ci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie toru czynnego,

—  uczestniczy¢ w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Rob6t
oraz zgtasza¢ wyznaczonemu pracownikowi Zamawiajacego wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu
tymczasowego, jesli zapisy dotyczace fazowania Robét stang sie niespdjne z faktycznym postepem Robét,

— organizowa¢ Teren Budowy w sposéb zapewniajagcy wiasciwg widoczno$¢ czynnych urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskazniki itp.), a takze wymaganych
tréjkatéw widocznosci na przejazdach kolejowo-drogowych,

— niezwlocznie zgtasza¢ dyspozytorowi Zamawiajgcego wszelkie zdarzenia (powazne wypadki, wypadki
i incydenty) w ruchu kolejowym zaistniate w zwigzku z realizacjq Robét,

— poddawaé si¢ dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczehnstwa ruchu kolejowego,
dokonywanym przez upowaznionych pracownikow Zamawiajgcego oraz wiasciwe upowaznione do kontroli
instytucje upowaznione do kontroli Zamawiajacego, a takze realizowa¢ wydane przez nich zalecenia (wtgcznie
z obowigzkiem wstrzymania Rob6t) oraz usuwa¢ na biezaco stwierdzone niezgodno$ci i nieprawidtowosci
zagrazajace bezpieczefstwu ruchu kolejowego prowadzonego po torach czynnych,

— kazdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym, ktére zostaty
zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji Rob6t, dostarczy¢ Zamawiajacemu, z odpowiednim
wyprzedzeniem ustalonym przez Strony, wszelkg dokumentacje techniczng tych urzadzen tak, aby mozliwe
bylo wprowadzenie stosownych zmian do obowigzujacych u Zamawiajacego regulaminéw technicznych
i instrukcji oraz przygotowanie pracownikow Zamawiajacego do obstugi nowych lub zmodyfikowanych
urzadzen (maksymainie 20 pracownikéw Zamawiajacego).

Zamawiajacy bedzie wymagat w tym zakresie przeszkolenia swoich pracownikow wedtug zalecen zawartych w
OPZ. Wykonawca zapewni wykwalifikowany i doSwiadczony personel, pomieszczenia i materiaty szkoleniowe
niezbedne dla potrzeb skutecznego przeszkolenia.

3. Personel Wykonawcy (w tym Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw) musi spetnia¢ wymagania i warunki
(w tym okreslone w Regulacjach Zamawiajacego) umozliwiajace bezpieczng realizacje Robédt przy sasiadujacych czynnych
torach kolejowych.

4. Warunkiem dopuszczenia Personelu Wykonawcy (w tym Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) do realizacji prac
objetych Umowa jest uzyskanie imiennych przepustek uprawniajgcych do wstepu na obszar kolejowy WKD.

SUBKLAUZULA 4.11 WYSTARCZALNOSC ZAAKCEPTOWANEJ KWOTY KONTRAKTOWEJ
Usuwa si¢ tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Przyjmuije sie, ze Wykonawca:

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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a) uznat Zaakceptowang Kwote Kontraktowg za poprawnie okreslong i wystarczajaca oraz

b) opart Zaakceptowang Kwote Kontraktowg na danych, interpretacjach, niezbednych informacjach i upewnieniu sie co do
wszelkich spraw, zwigzanych z nalezytym wykonaniem Kontraktu, w sposob wskazany w Kontrakcie.

Jezeli w Kontrakcie nie okre$lono inaczej uznaje sie, ze Zaakceptowana Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowigzania
Wykonawcy na podstawie Kontraktu i wszystko, co niezbedne dla wtadciwego wykonania i ukoficzenia Robét oraz usuniecia wszelkich
wad, zgodnie z Kontraktem.

SUBKLAUZULA 4.12 NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI FIZYCZNE

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli 4.12.

SUBKLAUZULA 4.13 PRAWO PRZEJAZDU | URZADZENIA
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych iflub czasowych praw przejazdu, ktérych moze potrzebowaé w celu
wykonania Robét, w tym tych dotyczacych dostepu do Placu Budowy.

Wykonawca uzyska takze, na wtasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza Placem Budowy, ktére moga by¢ potrzebne
do celéw realizacji Robot.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét budowlanych dostep i dojazd na posesje, do lokalnych przedsigbiorstw oraz obiektéw
uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa medycznego, szpitale, szkoly, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni
z whascicielem nieruchomosci sposeéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty budowlane w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot, na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na
terenach przylegtych oraz drég i urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét. Inwentaryzacja taka zostanie po$wiadczona protokotem przez Wykonawce,
Inzyniera, wtascicieli prywatnych nieruchomosci i gestorow lub zarzadcow takich drég lub urzadzer obcych lub obiektéw budowlanych.
Przyjmuje sie, ze cena za sporzadzenie inwentaryzacji zostata uwzgledniona w Cenie Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKLOCANIA
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca treécia;
Wykonawca nie bedzie niepotrzebnie zakidcat:

a) porzadku publicznego iflub

b) dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drdg, przej$¢, niezaleznie czy sq one publiczne, czy w posiadaniu
Zamawiajacego lub innych podmiotéw. W przypadku koniecznosci zamkniecia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w OPZ.

Wykonawca zapoznat sie z potozeniem wszystkich istniejacych urzadzen ujawnionych w dokumentacji takich jak dreny, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociagi oraz obiekty budownictwa ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu
i rozpoczeciem innych Robdt mogacych naruszy¢ te urzadzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ujawnionych w Dokumentacji Projektowej elementéw infrastruktury,
tj. za uszkodzenia drog, rowdw, rurociggow, kabli i linii elekirycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich
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urzadzen, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow przy realizacji Rob6t. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwitocznej
naprawy uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie konieczno$ci wykonania wszelkich dalszych Robét naprawczych zleconych przez
Inzyniera.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wtgcznie z optatami sadowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego
niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktdcenia. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przediuzenie Czasu na
Ukoniczenie oraz dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczno$ci przeniesienia kolejowych znakéw geodezyjnych podczas Robaét lub innych
prac, Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajacym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow na wiasny
koszt.

SUBKLAUZULA 4.16 TRANSPORT DOBR
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca poinformuje Inzyniera, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem (3 dni robocze) o planowanym dostarczeniu Débr na Plac
Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zatadunek, transport, dostawe, roztadunek, skiadowanie i bezpieczefistwo D6br na
Placu Budowy. Wszelkie zwigzane z tym zezwolenia, optaty, cta, nalezno$ci beda obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, straty i wydatki (wtacznie z kosztami obstugi
prawne;j i innymi wydatkami wynikajacymi z ochrony prawnej), wynikte z importu, transportu i obstugi Débr oraz bedzie pokrywat wszelkie
roszczenia 0sob trzecich wynikajace z powyzszych dziatan.

SUBKLAUZULA 4.17 SPRZET WYKONAWCY
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caly Sprzet Wykonawcy, po przewiezieniu na Plac Budowy. Sprzet Wykonawcy bedzie uwazany
za przeznaczony wytgcznie do realizacji Robét, wynikajacych z Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi szczegétowe
informacje o kazdym zastosowanym typie Sprzetu Wykonawcy na Placu Budowy, w kazdym miesigcu prowadzenia Robét az do daty
ukonczenia podanej w Swiadectwie Przejecia. Forma przekazania informacji zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inzynierem.
Usuniecie z Placu Budowy wigkszej jednostki Sprzetu Wykonawcy nie moze sie odby¢ bez zgody Inzyniera. Zgoda nie bedzie
wymagana dla pojazdéw transportujacych dostawy.

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

W szczegblnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami
okreslonymi na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi
innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska, dotyczacymi Kontraktu.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce
Robotami, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w
srodowisku powstate wskutek prowadzenia Robot. W przypadku wystapienia szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany do
podjecia dziatari w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych.
Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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W przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247, z pdzn. zm.), w szczegdlnoci wymogi okre$lone w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach badz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a ww. ustawy powstatych w wyniku
dziatar Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem karp po wykonanej wycince drzew i krzewéw zostang uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i przestrzegania przepiséw o gospodarowaniu odpadami. Odpady powstate podczas
realizacji Kontraktu bedg zagospodarowane w nastepujacej kolejnosci: selektywnie gromadzone, usuwane niezwiocznie z Placu
budowy, w pierwszej kolejnosci przekazywane do ponownego odzysku, a nastepnie podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na
ich dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwianie. Szczegdtowe wymagania w zakresie poszczegoinych rodzajow powstajacych
odpadoéw oraz oczekiwan, co do sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji zostaty wskazane w Projektach wykonawczych opracowan
branzowych. Koszty zagospodarowania odpadow oraz ich utylizacji bedg obcigza¢ Wykonawce.

SUBKLAUZULA 4.19 TYMCZASOWE MEDIA

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie tymczasowych mediéw, w tym energii, gazu, ustug telekomunikacyjnych, wody
i innych ustug, ktérych moze potrzebowac dla potrzeb realizacji Robot na wiasny koszt.

SUBKLAUZULA 4.20 RAPORTY O POSTEPIE PRAC
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Raporty o postepie prac bedq przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoréw uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu. Raporty bedq
kazdorazowo podlegaty akceptacii przez Inzyniera. Raporty bedg przedktadane Inzynierowi w nastepujacych formach oraz terminach:

a) Miesieczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie pdf oraz w 2 egzemplarzach w formie papierowej - w
terminie do 7 dnia miesigca kalendarzowego nastepujacego po miesigcu sprawozdawczym,

b) Tygodniowe Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie pdf do godziny 10.00 nastepnego dnia roboczego po
tygodniu, ktdrego dany raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowe;,

c) Raporty techniczne - skfadane kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, w terminie 5 dni od
przestania zadania. Raport bedzie informowat o problemach technicznych, jakie wystapity w trakcie opracowania dokumentéw
Wykonawcy Robét i w trakcie realizacji Robét, zgodnie z zatozeniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej. Forma i zakres
Raportu bedzie kazdorazowo uzgadniana przez Inzyniera,

d) Raport w zakresie ochrony Srodowiska — sporzadzany w okresach miesiecznych (do 15-tego dnia kalendarzowego miesiaca)
w ciggu pierwszych 6 miesiecy od dnia rozpoczecia Robét, a nastepnie w okresach kwartalnych (do 15-tego dnia
kalendarzowego nastepujacego po okresie sprawozdawczym). W ramach Raportu bedq réwniez sporzadzane kwartalne
informacje w zakresie gospodarki odpadami. Zawarto$¢ Raportu bedzie uzgadniana z Inzynierem Kontraktu. Ostatni raport w
zakresie ochrony $rodowiska bedzie zarazem raportem koricowym z ochrony $rodowiska za caty okres trwania realizacji
zadania inwestycyjnego. Wymagania raportu korcowego zostang wskazane przez Inzyniera Kontraktu, beda $cisle zwigzane
ze spetnieniem wymagan $rodowiskowych dla inwestycji,

e) Raport koncowy z realizacji Kontraktu — zostanie sporzadzony po podpisaniu protokotu odbioru koricowego Robét, nie pozniej
niz w ciagu 40 dni po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym dowolnym etapie prac, Wykonawca bedzie przedktada¢ Inzynierowi takze
szczeg6towe Raporty Dobowe. Ich forma i termin ztozenia bedq kazdorazowo wskazane przez Inzyniera w informacji o konieczno$ci
przediozenia Raportu Dobowego.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczecia Robdt w drugiej potowie miesigca, wowczas pierwszy Miesieczny Raport
o Postepie Prac zlozy w terminie do 7 dni kalendarzowych po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od
poczatku realizacji Kontraktu.

Pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie obejmowat okres do korica pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po
miesigcu, w ktérym miata miejsce Data Rozpoczecia. Nastepnie miesieczne Raporty o Postepie Prac bedg przedktadane comiesiecznie,
kazdy w ciggu 7 dni kalendarzowych od ostatniego dnia okresu, ktérego dany Raport o Postepie Prac dotyczy.

Raportowanie bedzie sie odbywato do Daty Ukoriczenia Robét lub jezeli w Swiadectwie Przejecia zostang wskazane prace zalegte, do
daty ukoriczenia prac zalegtych.

Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat, co najmniej

a) wykresy i szczeg6towe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania, powstawania Dokumentéw Wykonawcy,
zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania préb, wiacznie z takimi samymi czynno$ciami
dla Robét realizowanych przez kazdego Podwykonawce;

b) fotografie oznaczone datami, przedstawiajace stan zaawansowania i postepu na Placu Budowy;

c) dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji Urzadzen i Materiatéw: nazwe producenta, miejsce wyrobu, procent zaawansowania oraz
faktyczne lub spodziewane daty:

- rozpoczecia wyrobu,

inspekcji Wykonawcy,

- préb,

wysytki i przybycia na Plac Budowy;

d) szczegdtowe informacje opisane w Subklauzuli 6.10 Warunkéw Szczegoinych;

e) kopie dokumentow zapewnienia jakosci, wynikéw prob i atestow Materiatow;

f) liste powiadomien, wystanych na mocy Subklauzuli 2.5 Warunkéw Szczegdlnych oraz Subklauzuli 20.1 Warunkoéw Ogolnych;

9) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wigczajac szczegdtowe informacje na temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci
odnoszacych sie do bezpieczenstwa ruchu kolejowego, ochrony $rodowiska i kontaktéw ze spoteczefstwem;

h) poréwnanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project badz réwnowaznym, ktdry bedzie umozliwiat odtwarzanie,
przechowywanie, zapis i zmiang plikow zapisanych w formacie *.mpp,) faktycznego i planowanego postepu rzeczowego i
finansowego pracy, ze szczegotami wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robét zgodnie z
Kontraktem oraz $rodkéw przedsiewzietych lub majacych byC przedsiewziete, w celu zapobiezenia opdznieniom, wedtug
wytycznych przekazanych przez Zamawiajacego, w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy odpowiednie raportowanie,

i) informacje w zakresie wptywu postepu prac na zaplanowane zamkniecia torowe,

) szczegoly wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz Srodkéw
przedsiewzigtych lub majacych by¢ przedsiewziete, w celu zapobiezenia op6znieniom;

k) zestawienie Podwykonawcow,

) opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony S$rodowiska oraz dziatan wyniklych z zalecen nadzoru przyrodniczego
i Srodowiskowego, w tym miedzy innymi:

@I(D War ka Kolej Dojazd: sp.z0.0. Za.oazowsze
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—  szczego6towy wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwolen w zakresie ochrony $rodowiska,

— szczegGtowy opis dziatan organizacyjno-technicznych  dotyczacych fazy budowy, wynikajacych z  wymagan
w zakresie ochrony $rodowiska na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych,

— szczegGtowy wykaz wykonanych urzadzehn ochrony $rodowiska (w tym przej$¢ dla zwierzat, obiektéw inzynieryjnych
dostosowanych do petnienia funkcji przej$¢ dla zwierzat, urzadzen ochrony zwierzat, urzadzen stuzacych ochronie klimatu
akustycznego, urzadzen w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej), ze wskazaniem doktadnej lokalizacji i parametrow
wykonanych urzadzen,

— informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla $rodowiska naturalnego, w tym wystapienia bezposredniego
zagrozenia szkodq w $rodowisku spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami oraz informacje na temat
wszystkich dziatan podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom
oraz do podjecia dziatan zapobiegawczych i naprawczych,

— informacje na temat wytworzonych odpaddw i sposobdw ich zagospodarowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Inne, wg uznania Inzyniera.
Ostateczna forma i zakres Raportow Wykonawcy zostanie przez Inzyniera.

W terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania ktéregokolwiek z ww. Raportéw Inzynier jest uprawniony do przyjecia lub odrzuceniu
Raportu z poleceniem jego niezwtocznego uzupetnienia, poprawienia.

SUBKLAUZULA 4.21 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Jezeli nie jest inaczej wskazane w Kontrakcie, to:
a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie 0sob nieupowaznionych na Plac Budowy,

b) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy, Personelu Zamawiajacego i Inzyniera oraz wszelkiego innego
personelu, o ktdrym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajacego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcéw Zamawiajacego na Placu Budowy oraz

c) prawo wstepu na Plac Budowy majg przedstawiciele wtasciwych organéw administracji publicznej i inne osoby uprawnione na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow.

SUBKLAUZULA 4.22 DZIALANIA WYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, do ktérych Wykonawca
moze uzyskac dostep i ktore zostang uznane przez Inzyniera za obszar wykonywania Robét. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne
srodki ostroznosci, aby utrzymaé Sprzet Wykonawcy i Personel Wykonawcy w obrebie Placu Budowy oraz aby nie dopuszczaé do
przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegty teren.

Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd. Wykonawca zobowigzany jest
uprzatnaé i usuwaé na biezaco wszelki ztom, $mieci, odpady niebezpieczne oraz niepotrzebne dituzej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca zabezpieczy przebieg Robét i bezpieczefistwo Personelu z uwzglednieniem szczegdinych warunkéw, jakim bedzie w
trakcie Robot prowadzenie ruchu pociggdw po torze sasiednim.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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Niezwlocznie po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca uprzatnie i usunie z Placu Budowy, ktérej dotyczy Swiadectwo
Przejecia, caly sprzet Wykonawcy, materiaty, odpady i Roboty Tymczasowe. Po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu Wykonawca bedzie
mogt zachowaé w wyznaczonych miejscach na Placu Budowy takie Dobra, jakie bedg Wykonawcy niezbedne do wypetnienia jego
zobowigzan wedtug Kontraktu.

SUBKLAUZULA 4.23 WYKOPALISKA
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wszelkie skamieniato$ci, monety, przedmioty wartoSciowe lub starozytne, budowle i inne pozostatosci lub obiekty interesujace pod
wzgledem geologicznym czy archeologicznym, znalezione na Placu Budowy, beda wziete w opieke i zarzad Zamawiajgcego.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne S$rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy uszkodzenia przez Personel
Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z takich znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym réwniez w przypadku odkrycia niewybuchu lub niewypatu, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera oraz przy uzyciu dostepnych srodkéw, zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia
oraz niezwtocznie zawiadomi o znalezieniu tego znaleziska wtasciwe organy, w przypadku odkrycia niewybuchu lub niewypatu, a jesli
nie jest to mozliwe, wiasciwe organy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Dodaje sie Subklauzule o nastepujacej tresci:
SUBKLAUZULA 4.24 NARADY Z POSTEPU PRAC

W ciggu 7 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce pierwszego Miesiecznego Raportu o Postepie Prac,
w wyznaczonym przez Inzyniera miejscu odbedzie sie Narada z Postepu Prac, dotyczaca postepu prac, z udziatem Inzyniera
i Przedstawiciela Wykonawcy, na ktdrej bedzie omawiany Raport o Postepie Prac, wszelkie sprawy mogace byC przyczyng
ewentualnych roszczen badz sporéw oraz inne sprawy dotyczace Kontraktu. Personel Zamawiajacego moze takze uczestniczy¢
w Naradach z Postepu Prac. Zamawiajacy przewiduje co dwutygodniowe Narady dotyczace postepu Robét dla Kontraktu oraz
comiesieczne Narady koordynacyjne, na zasadach wskazanych w pkt. 4.1.2. ust. 6 OPZ

W ciggu 3 dni roboczych od Narady z Postepu Prac, Inzynier dostarczy protokét z tej narady do uzgodnienia przez Wykonawce. Protokét
nie zastepuje zadnych komunikatéw wymaganych Kontraktem zgodnie z Subklauzulg 1.3 Warunkéw Szczegélnych.

Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca moga zada¢ dodatkowych zebran. Stosowng informacje z podaniem przyczyny dodatkowego
zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed jego terminem.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do uczestnictwa w Naradach z Postepu Prac, ktdre zorganizuje Inzynier.

SUBKLAUZULA 4.25 DZIENNIK BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde Zzadanie
udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania wpiséw zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajq Stron oraz Inzyniera od stosowania si¢ do wymogdw Subklauzuli 1.3 Warunkow
Szczegolnych, chyba ze uzgodniono inaczej pomiedzy Stronami a Inzynierem oraz potwierdzono na pismie.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby niereprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy
Inzyniera, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zgtosi¢ Inzynierowi. Inzynier podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez
takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

W przypadku odstapienia od Kontraktu przez ktérakolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub wygasniecia, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, przekaze Zamawiajacemu Dziennik Budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem
budowlanym.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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KLAUZULA 5 PODWYKONAWSTWO
SUBKLAUZULA 5.1 PODWYKONAWCY
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;
1. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ustepu 2 ponizej, ustanawia nastepujace wymagania dotyczace Umowy o podwykonawstwo:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty,

b) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiordw czesciowych Robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w OPZ,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét budowalanych za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i doSwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjq
podzleconej cze$ci Umowy oraz dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujagcym prawidtowe wykonanie
podzleconej czeSci Umowy,

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentow, o$wiadczen i wyjasnient dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie
dokumentow poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce),

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sq do przestrzegania zakazu udziatu (tj. zatrudniania)
etatowych pracownikéw Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z 0.0. w realizacji zadan objetych Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych,

h) wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tytutem zabezpieczenia
wykonania Umowy o podwykonawstwo réwnoznaczne bedq z zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania
ptatnosci takiej kwoty nie bedg przystugiwaty Zzadne roszczenia z tytutu zatrzymania ptatnosci takich kwot, w
szczegélnosci z tytutu odsetek. W przypadku, jezeli Kontrakt przewiduje przedtuzone Zabezpieczenie Wykonania.
Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ analogiczne postanowienia, Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢
bedzie obowigzek Podwykonawcy, o ktorym mowa w Subklauzuli 4.1 ust. 12 Warunkéw Szczegéinych,

i)  Umowy o podwykonawstwo, nie mogg zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowieni dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy,

i) W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ postanowienia dotyczace waloryzaci
wynagrodzenia podwykonawcy z uwzglednieniem postanowien Subklauzuli 13.8, z tym Zze obowigzek ten nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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2. Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdg kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo a takze calg korespondencje w tej sprawie Wykonawca i Podwykonawca dostarczy za posrednictwem
poczty elektronicznej, poczty, kuriera lub osobiscie, jednoczesnie Zamawiajacemu i Inzynierowi.

3. W projekcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ wskazane co najmniej:
a) petna nazwa Podwykonawcy,

b) informacja, Zze postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust. 1 powyzej, odnoszg sie w petni
takze do ewentualnych uméw o dalsze podwykonawstwo lub, alternatywnie, ze nie przewiduje sie zawierania uméw
o dalsze podwykonawstwo,

c) zapis, ze aneksy do Uméw o podwykonawstwo muszg podlega¢ tej samej procedurze ocennej jak Umowy o
podwykonawstwo,

d) okreSlenie zakresu Robdt i lokalizacji (uzywajac dla doprecyzowania zakresu Roboét i lokalizacji z Przedmiaru
Robot/Przejsciowego Swiadectwa Platnoéci), a takze sprzetu jakim beda wykonywane roboty, jezeli
podwykonawstwo dotyczy nawierzchni torowe;j,

e) warto$¢ zlecanych robét w PLN netto. W przypadku gdy wartos¢ zlecanych robét jest wyzsza niz warto$¢ tych robét
wskazana w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, w Umowie o podwykonawstwo, nalezy
zawrze¢ postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego jako inwestora z tytutu solidarnej lub
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ograniczona jest do wysokosci wynikajacej z Umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za dany zakres robot, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465
ust. 8 ustawy Pzp w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.

W Przejéciowym Swiadectwie Platnosci nalezy obowigzkowo wskazaé, jaki zakres Robot zostat wykonany
(i odebrany przez Inzyniera) przez poszczegoinych Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcdw oraz kwote do zapfaty
przypadajacg na kazdego z Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow.

4. Zamawiajacy, na podstawie regulacji art. 462 ust. 3 ustawy Pzp Zzada, aby Wykonawca w Dacie Rozpoczecia, o ile te
informacje s juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow zaangazowanych w realizacje
rob6t budowlanych, dostaw, ustug zwigzanych z wykonaniem Umowy. Zamawiajacy moze zada¢ informacji, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, dotyczacych dalszych Podwykonawcdw, lub dotyczacych dostawcow uczestniczacych w wykonaniu
zamOwienia na roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, ktérym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci Umowy.

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca Robdt wymaga kazdorazowej zgody
Zamawiajacego, w zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo (badz dokonaé zmiany w takiej umowie) obowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu oraz Inzynierowi projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy (badz zgode na zmiane tej umowy). Przedtozony projekt
Umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi byé zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
postanowieniami Umowy,

b) Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezern do przedstawionego projektu Umowy o
podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegoinosci w sytuacii, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 ustawy
Pzp, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tej umowy (a takze projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu
jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego,
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c) w przypadku zgltoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do Umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany,
30-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy
o0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo (badz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (badz jej zmiany) w sytuaciji, o ktorej
mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (badz jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgacego pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy o podwykonawstwo (badz jej zmiany) w
tym terminie uwazane bedzie za akceptacje Umowy (badz jej zmiany) przez Zamawiajgcego.

e) Powyzsza procedure okreslong w lit. a) do d) stosuje sie réwniez do uméw z dalszymi Podwykonawcami.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych powyzej bedzie skutkowato brakiem mozliwosci
skorzystania z Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) przez Zamawiajgcego lub Zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z Placu Budowy. Niniejsze postanowienia nie
wykluczajg innych uprawnierh Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi (a takze kopie jej zmiany), w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz
0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to warto$¢ wieksza niz 50.000 PLN.
Przedtozona kopia Umowy o podwykonawstwo (badz kopia jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz postanowieniami Umowy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit a), Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej. Jezeli Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, nie zawiera postanowieri wymaganych zgodnie z
ust. 1 lit. j), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

7. W przypadku zlecania przez Wykonawce czesci zamdwienia Podwykonawcom, do faktury Wykonawca przedktada
oSwiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcow (podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wynagrodzenie
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w przypadkach o
ktérych mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, zostato zaptacone.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane lub rezygnacje Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spefnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, o ile Wykonawca wykaze, Zze nowy
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w
jakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcii.

9. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy w trakcie
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 u stawy Pzp, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapié tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy. Regulacje niniejsza stosuje sie
wobec dalszych Podwykonawcdw.

10. Zmiana zakresu Rob6t wykonywanych przez Podwykonawcow przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy,
jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowier niniejszej
Subklauzuli.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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11. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i jego przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy
przedsiebiorstwa Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. i innych tajemnic prawnie chronionych powzietych w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy.

12. Jezeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to:

a) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca Robdt musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet gwarantujacy
prawidtowe wykonanie Robot,

b) Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy,

c) w ciggu 30 dni od daty zaptacenia (w przypadku ptatnosci koricowej 14 dni, liczac od daty wystawienia faktury)
Wykonawcy za dang czes¢ Robot Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia Podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, bioracych udziat w realizacji Rob6t
odebranych i poéwiadczonych do zaptaty w Swiadectwie Ptatnoéci przez Inzyniera, ze ich roszczenia za wykonanie
podzleconych Robét zostaty uregulowane wraz z fakturg/rachunkiem lub innym dokumentem ksiegowym oraz
dowodem ich zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, pod rygorem wstrzymania zaptaty nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty,
a w przypadku ptatnosci koricowej pod rygorem niewyptacenia czesci wynagrodzenia, w wysoko$ci wynikajacej z
Ostatecznego Swiadectwa Platnoéci, ktéra nie zostata uregulowana przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.

13. Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z niniejszg Umowg Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) robot
budowlanych badz zgtoszony Podwykonawca dostaw lub ustug wystapi do Zamawiajacego z o$wiadczeniem, ze Wykonawca
nie dokonuje pfatnosci za wykonane roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty
w Swiadectwie Platnosci przez Inzyniera, i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to Inzynier wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowoddw, ze po$wiadczone przez Inzyniera sumy
nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny
sposéb niz poprzez zaptate.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy) zostaly zaptacone wéwczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, po
potwierdzeniu kwoty przez Inzyniera, zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nalezng kwote bez
uwzglednienia odsetek. Zapfata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcy a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu nalezno$ci bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
bedzie miat prawo potraci¢ kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnoci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu
zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie bedzie uprawniony do
powotywania sie¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktbrych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyze.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é
sie nalezy Zamawiajagcemu przystugiwato bedzie prawo ztoZzenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy).

14. W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), jakgkolwiek kwote z tytutu solidarne;
odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647" i n. k.c., Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w peinej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$é gtowng oraz wszelkie inne
koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekugji.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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15. Postanowienia ustepu powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie art. 465 ust. 2 i 3 ustawy Pzp i Zamawiajacy nie bedzie miat
mozliwosci potracenia tak wyptaconej kwoty z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy Podwykonawcow (oraz dalszych Podwykonawcow), zgodnie z Zatgcznikiem Nr 10
do Warunkow Szczeg6inych, ktéra to podlega udostepnieniu na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inzyniera.

KLAUZULA 6 KADRA | ROBOTNICY
SUBKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

W trakcie wykonania Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia Robét od godziny 6.00 do godz. 22.00
przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty wigcznie), z zastrzezeniem postanowien decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz z zastrzezeniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktdre nie pozwalajg na wykonywanie danych
Robét. Brak mozliwosci wykonywania danych Robot w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w danych warunkach atmosferycznych musi
by¢ potwierdzony przez Inzyniera, ktory reprezentuje Zamawiajacego. W przypadku catodobowych zamknie¢ torowych lub jezeli
wymaga tego technologia danych Robot, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robét przez 7 dni w tygodniu lub przez catg
dobe, po ustaleniu Robét i godz. pracy ich wykonania z Inzynierem Kontraktu.

SUBKLAUZULA 6.6 POMIESZCZENIA DLA KADRY | ROBOTNIKOW

Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Jezeli w Kontrakcie nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie potrzebne pomieszczenia
i urzadzenia mieszkalne i socjalne, dla Personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowa¢ jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych na
Placu Budowy.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO PERSONELU
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca bedzie przez caly czas podejmowat wszelkie rozsadne $rodki dla zapewnienia zdrowia i bezpieczefistwa Personelu
Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dostepno$¢ personelu medycznego, pierwszg pomoc oraz ustugi karetek dla Personelu Wykonawcy
i Zamawiajacego. Wykonawca bedzie przestrzegat na Placu Budowy zasad bezpieczerstwa i ochrony zdrowia tak, jak wskazano w
Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczenstwa pracy, jak jest wymagane przez ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera, niezwtocznego zawiadomienia od tego zdarzenia na Placu Budowy,
W jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca powinien réwniez zgtosié¢ ten wypadek odpowiednim wadzom,
jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie w zakresie:

a)  dostarczy imienny wykaz pracownikéw, potwierdzajacy przekazanie informaciji okreslonych w art. 2071 Kodeksu pracy, zgodnych
w szczegolnosci z wytycznymi w zakresie udzielania informacii o zagrozeniach dla zdrowia i zycia oraz sposobow ochrony przed
tymi zagrozeniami. Po odbyciu przeszkolenia o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonania prac na terenie
kolejowym WKD, pracownicy Wykonawcy otrzymajg legitymacje uprawniajace do wstepu na teren kolejowy zarzadzany przez

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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Zamawiajacego, na okres realizacji Umowy.
b)  potwierdzajace o aktualno$ci badan lekarskich pracownikéw Wykonawcy,
c)  potwierdzenia, 0 odbyciu aktualnych szkolen w dziedzinie BHP przez pracownikéw Wykonawcy,

d) posiadania przez pracownikéw Wykonawcy, wymaganych kwalifikacji, szkolen i egzaminéw zgodnie z odrebnymi
uregulowaniami, w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci zwigzanych z czynnym ruchem pociggow, niezbednych przy
wykonywaniu Robdt,

e) posiadania i uzywania przez pracownikow Wykonawcy Srodkow ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,

f)  potwierdzenia, ze zapoznat sie z obowigzujagcymi wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy zawartymi w przepisach
ogblnie obowigzujacych oraz instrukcjach WKD sp. z 0.0. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiajacego w
tym w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych wykonywanych przez pracownikéw
zewnetrznych Wykonawcdw na terenie kolejowym Warszawskiej Koeli Dojazdowej sp. z 0.0.". i zobowigzuje sie do ich
przestrzegania.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek o ustalenie terminu i migjsca szkolenia/poinformowania
pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy. Udziat pracownikéw
w przeszkoleniu (potwierdzonym podpisaniem listy obecnosci) jest warunkiem dopuszczenia tych pracownikéw do realizacji robét, po
uprzednim uzyskaniu imiennych przepustek wstepu na obszar kolejowy, o ktérych mowa w pkt. a).

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu wykonywania prac w sposéb zagrazajgacy zdrowiu lub Zyciu
ludzkiemu, a takze razacego naruszenia przez Wykonawce lub osoby pracujace w jego imieniu przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, ochrony ppoz., zawartych w obowigzujacych przepisach, a takze niewywigzywania sie z postanowieri Umowy w
niniejszym zakresie, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary pienieznej w wysokosci ustalonej w Subklauzuli 8.7 Warunkow
Szczegdlnych lit. ).

Za bezpieczenstwo pracownikéw podczas wykonywania Robot objetych niniejszym Kontraktem odpowiada Wykonawca.

SUBKLAUZULA 6.8 NADZOR WYKONAWCY
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Podczas realizacji Robét oraz tak diugo, jak bedzie to konieczne do wypetnienia zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni
niezbedne kierownictwo konieczne do planowania, organizowania, kierowania, zarzadzania, inspekcji i dokonywania préb przy
Robotach, w szczegdlnosci zapewni personel okreslony w SWZ oraz wymieniony ponizej:

a) Kierownik budowy — 1 osoba

posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalno$ci inzynieryjnej kolejowej w
zakresie kolejowych obiektow budowlanych, z doSwiadczeniem wskazanym w SWZ.

Kierownik robét torowych — 1 osoba

posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub w ograniczonym zakresie w
specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych z doswiadczeniem wskazanym w SWZ.

b) Kierownik robét sterowania ruchem kolejowym — 1 osoba

posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen, w specjalno$ci urzadzenia sterowania ruchem kolejowym z do$wiadczeniem wskazanym w SWZ.

d) Kierownik robot mostowych — 1 osoba

posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen lub w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej mostowej, z doswiadczeniem wskazanym w SWZ.

e) Projektant w zakresie sterowania ruchem kolejowym — 1 osoba

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania, w zakresie urzadzen sterowania ruchem kolejowym, z
doswiadczeniem wskazanym w SWZ.

Ponadto na poszczegélnych etapach wykonania Robét, w zalezno$ci od ich charakteru wymaga sie zaangazowania nastepujacych
0sob:

a) Kierownik robot elektroenergetycznych — posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im uprawnienia wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

b) Kierownik robdt telekomunikacyjnych — posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

c) Kierownik robét drogowych — posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej
drogowej lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

d) Kierownik robét sanitarnych — posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej
konieczno$ci wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby z kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, kazda nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez przepisy Prawa budowlanego oraz posiada¢ do$wiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére zostaty okreslone w SWZ i niniejszych warunkach Umowy.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktérejkolwiek z osob umocowanych lub uprawnionych do wykonywania
projektdw, kierowania budowg i do kierowania robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ lub ogtoszeniu o zamoéwieniu, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera w porozumieniu z Zamawiajacym.
Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane, w terminie 7 dni od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu na
Zaakceptowang Kwote Kontraktowa. Wykonawca przediozy Inzynierowi propozycje zmiany, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do wykonywania projektdw (jezeli dotyczy), kierowania budowg lub Robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub Robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do przediuzenia Czasu na Ukoriczenie.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajacq liczbe osob posiadajacych dostateczng znajomo$¢ jezyka komunikatdw
(zdefiniowanego w Subklauzuli 1.4 Warunkéw Ogoélnych oraz dziatan przewidzianych do prowadzenia (wiacznie z wymaganymi
metodami itechnikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom), w celu zadowalajacej i
bezpiecznej realizacji Robot.

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w swych zawodach lub zajeciach. Inzynier lub
Zamawiajacy moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu Budowy lub
przy Robotach, wigcznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktéra:

a) uporczywie nieodpowiednio sie zachowuije lub wykazuje brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu,

d) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub kitdrej dziatanie (badz zaniechanie dziatania) stwarza zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu kolejowego lub Srodowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystapienia bezposredniego zagrozenia
szkodq w Srodowisku.

-
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Wykonawca usunie (lub spowoduje usunigcie) takze osobe (osoby) zatrudnione przy wykonaniu Umowy, ktérych usuniecia zazada
Inzynier lub Zamawiajacy. Zmiana Personelu Wykonawcy na zadanie Inzyniera lub Zamawiajacego wymaga podania pisemnego
uzasadnienia. Zmiana taka nie bedzie wymagata aneksu do Umowy.

W sktad Personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajace uprawnienia wymagane w szczegdlnosci przez przepisy Prawa
budowlanego. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce osoby z Personelu Wykonawcy, nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jezeli wystapi taka okoliczno¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

W przypadku zmiany czionka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia nowego
cztonka personelu Wykonawcy, ktdry najpdzniej w dniu sktadania oferty posiadat odpowiednie do$wiadczenie. Zmiana cztonka
Personelu Wykonawcy nastapi nie pozniej niz w terminie 15 dni kalendarzowych od wystapienia okoliczno$ci uzasadniajgcej te zmiang.
Przerwa w wykonywaniu obowigzkdw przez cztonka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, ktora wystapi w przypadku
dokonania wielokrotnej zmiany cztonka Personelu Wykonawcy, o ktdrym mowa powyzej, nie moze przekroczyc¢ tacznie 28 dni.

Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastepujgca (nowa lub na zastepstwo) posiada odpowiednie, takie
jakie zostaty okre$lone w SWZ i niniejszej Umowie, doSwiadczenie i kwalifikacje. W celu umozliwienia Zamawiajacemu weryfikacji,
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie w sktadzie Personelu i na zadanie Zamawiajacego przekaze
informacje i dokumenty niezbedne do zweryfikowania do$wiadczenia i kwalifikacji tego Personelu.

SUBKLAUZULA 6.10 ZAPISY WYKONAWCY
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi szczeg6towe informacje o liczbie w kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego
typu Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy. Szczeg6towe informacje nalezy przedstawi¢é w kazdym miesigcu
kalendarzowym, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, do czasu, az Wykonawca ukonczy wszystkie prace wraz z zalegtymi, o ktorych
jest wiadome, ze sq zalegle na date ukonczenia podana w Swiadectwie Przejecia.

Personel Wykonawcy musi spetniaé wymagania i warunki (w tym okreSlone w regulacjach wewnetrznych obowigzujacych
u Zamawiajgcego) umozliwiajace prace przy czynnych torach linii kolejowej WKD.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwg ilo$¢ personelu posiadajacego wymagane prawem i Regulacjami Zamawiajacego
kwalifikacje umozliwiajgce wykonanie Rob6t maszynami torowymi w stacjach i na szlaku, w tym na torach eksploatowanych.

Inzynier moze zazadac usunigcia z Placu Budowy Sprzetu nieposiadajacego wymaganych Swiadectw dopuszczenia do eksploatacii i
$wiadectw sprawnosci technicznej oraz 0sob obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych uprawnien.

Wykonawca i jego personel bedg przestrzegaé i bedg ich obowigzywaty wszystkie przepisy prawa krajowego oraz Instrukcje techniczne
WKD w zakresie zwigzanym z przedmiotem Umowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu wszelkie roszczenia i koszty
postepowania wynikajace z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce i jego personel przepisdw prawa i szkdd wyrzadzonych
osobom trzecim.

Dodaje sie Subklauzule:
SubKLAUZULA 6.13 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie zatrudnienia zgodnie z
majacym zastosowanie polskim prawem, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych wiz dla rezydentdw, pozwolen na prace oraz
wymaganych uprawnien dla personelu inzynierskiego i zarzadzajgcego.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze

Strona 47 z 77



Fundusze

o Rzeczpospolita Unia Europejska el
Europejskie e oo
Infrastruktura i Srodowisko - Polska FaRdus2.Spcinosd o
Znak postepowania: WKD10c-27-14/2021 Zatacznik nr 4 do SWZ

W przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotnikéw, Wykonawca zapewni za pomocg ttumaczy sprawne porozumiewanie
sig Stron Umowy w jezyku polskim.

W przypadku $mierci w Polsce kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowne
zatatwienie spraw zwigzanych z jego powrotem lub pogrzebem.

Wszystkie koszty odnoszace si¢ do stosowania tej Subklauzuli poniesie Wykonawca.

KLAUZULA 7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

SUBKLAUZULA 7.1 SPOSOB REALIZACJI

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca bedzie prowadzit wyréb Urzadzen, pozyskiwanie i wyrdb Materiatéw oraz catg inng realizacje Robot:
a)  wsposab (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,

b)  we wlasciwy, profesjonalny i staranny sposob, zgodnie z uznang dobrg praktyka,

c) przy uzyciu urzadzen wiasciwie wyposazonych, dopuszczonych do eksploatacji Materiatéw, dopuszczonych do obrotu w
Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, niepowodujacych zagrozenia, wyjawszy przypadki, gdy jest to inaczej
sprecyzowane w Kontrakcie.

Wszystkie zastosowane Materialy, wyroby budowlane i Urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania Specyfikacji, by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym i Regulacjami Zamawiajacego oraz musza by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed datq ztozenia zamdwienia, jak réwniez przed datq wbudowania lub zamontowania.

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwlaszcza zamkniecie istniejacych toréw kolejowych, drég, wodociagéw lub innego
urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera. Wykonawca powinien w
odpowiednim czasie - co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem takich Robot - powiadomi¢ Inzyniera na piSmie o zamiarze wykonania tego
typu czynnosci, w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wiasciwych Srodkoéw bezpieczenstwa.

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa, wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Placem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszystkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszcze wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Placem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca zapewni ochrone instalacji i urzadzeh na powierzchni ziemi i instalacji podziemnych oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach,
wszystkich rodzajéw, budynkach i budowlach - wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(6w) w trakcie prowadzenia prac.
Wykonawca powinien bez zwloki, na wiasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody oraz, jezeli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace
naprawcze zarzadzone przez Inzyniera.

W przypadku konieczno$ci zamkniecia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z wytycznymi
okre$lonymi w Kontrakcie.

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z
Inzynierem i Zamawiajagcym zaprojektuje, uzgodni i wykona tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy uwzgledniajac obowigzujace
Regulacje Zamawiajgcego.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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Wszelkie koszty z tytutu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa, wykonanie i utrzymanie) lezg po stronie
Wykonawcy.

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczecie Robdt, Wykonawca powinien przedstawiC Inzynierowi liste wszystkich Urzadzen,
ktérych on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzyé. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia,
decyzje, oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwo$¢ wprowadzenia do obrotu danych
Urzadzen lub Materiatéw zgodnie z przepisami.

SUBKLAUZULA 7.4 PROBY PROWADZONE PRZEZ WYKONAWCE
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie do wszystkich préb wyspecyfikowanych w Kontrakcie, innych niz Proby
Eksploatacyjne (jesli dotyczy).

Wykonawca dostarczy catq aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne,
przyrzady (w tym odpowiedni sprzet laboratoryjny), site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel
kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb oraz badar kontrolnych, na wiasny koszt.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych prob oraz badan kontrolnych kazdego z Urzadzen,
Materiatéw oraz innych czesci Robdt.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng akredytowanego w przedmiotowym zakresie laboratorium
badawczego. Wykonawca, nie péznej niz 14 dni przed podjeciem prac, zgtosi Zamawiajacemu wszelkie laboratoria i osoby wykonujgce
na jego zlecenia badania w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca w zgtoszeniu laboratorium przedstawi informacje
dotyczace laboratorium obejmujace w szczegdlnosci: zaplecze techniczne, sprzet pomiarowy, procedury zapewniania jakosci, zakres
prowadzonych badan, obieg dokumentéw w laboratorium.

Inzynier moze, wedtug KLAUZULI 13 Warunkéw Ogolnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow Szczegdlnych, zmienié
miejsce lub szczegdty wyspecyfikowanych préb lub badan kontrolnych lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb.
Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze poddawane prébom Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z
Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce, bez wzgledu na inne postanowienia Kontraktu.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia préb z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze Inzyniera obecnosci przy prébach.
Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie i w miejscu uzgodnionym, to Wykonawca bedzie mégt, chyba, Zze Inzynier poleci inaczej,
przystapi¢ do prob i proby te bedg wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujac sie do tych polecert lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy, Wykonawca dozna
opdznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1
Warunkéw Ogoélinych, do:

a) przediuzenia Czasu na Ukoriczenie, w zwigzku z jakimkolwiek takim opdZnieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 Warunkéw Szczegdlnych,
jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sig, Ze bedzie opdznione, oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktdra to ptatno$¢ bedzie wigczona do Ceny Kontraktowe).

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzuli 3.5 Warunkéw Ogélnych, aby uzgodni¢ lub

okresli¢ te sprawy.

Wykonawca bezzwtocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy wyspecyfikowane préby zostang
przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inzynier uzna $wiadectwo przeprowadzenia préb sporzadzone przez Wykonawce lub sam
wystawi mu w tym celu $wiadectwo. Jezeli Inzynier nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze

Strona 49 z 77



Fundusze s : ; T
tel Rzeczpospolita Unia Europejska o
Europejskie e oo
Infrastruktura i Srodowisko - Polska FaRdus2.Spcinosd o
Znak postepowania: WKD10c-27-14/2021 Zatacznik nr 4 do SWZ
SUBKLAUZULA 7.7 WLASNOSC URZADZEN | MATERIALOW

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Urzadzenia lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z Subklauzulg 14.5 Warunkdw Szczegéinych, stajg sie wtasno$cig
Zamawiajacego w momencie ich wbudowania zgodnie z przeznaczeniem i Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Urzadzen lub Materiatéw bez jakichkolwiek obcigzen.

SUBKLAUZULA 7.8 OPLATY WYDOBYWCZE | INNE

Nie stosuje sie.

Dodaje sie nastepujace Subklauzule:
SUBKLAUZULA 7.9 PRZEKOPY KONTROLNE

W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i unikniecia jego ewentualnych uszkodzer, Wykonawca wykona przekopy kontrolne na
swoj koszt z powiadomieniem zarzadcy terenu, urzadzen itp., z wyprzedzeniem, co najmniej 7- dniowym, po uzyskaniu wkasciwych
zgod.

Wykonawca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia powstatych uszkodzen.
Odpowiednie zastosowanie znajduje Subklauzula 4.14 Warunkéw Szczegdinych.

SUBKLAUZULA 7.10 MATERIALY Z ROZBIORKI | ODPADY

1. Przed rozpoczeciem Robot, Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawca przeprowadzi przeglad obiektéw i dokona wstepnej kwalifikaci
materiatéw przewidzianych do demontazu. Dalszy spos6b postepowania z materiatami z demontazu bedzie zgodny z przepisami i
Regulacjami Zamawiajacego. Materiaty z demontazu nieprzydatne Zamawiajacemu stajg sie wiasnoscig Wykonawcy.

2. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajacy zamierza wykorzysta¢ Materiaty i Urzadzenia, wzgledem ktdrych rezerwuje sobie prawo
wiasnosci, wszelkie koszty zwigzane z ich demontazem, segregacja, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego beda poniesione przez Wykonawce.

3. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzadzenia do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robdt, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ oraz wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Zdemontowane Materiaty oraz Urzadzenia powinny byé zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu Urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania,
obcigzajg Wykonawce i muszg zosta¢ usunigte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrdcenie tych Urzadzen do stanu
sprzed demontazu.

4. Miejsca czasowego magazynowania bedg zlokalizowane w miare ich dostepno$ci w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym a w
przypadku ich braku poza Placem Budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Wykonawca jest wytworcg odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku
$wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki i remontu obiektow.

6. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia izdrowia ludzi oraz $rodowiska, w
szczegblnosci gospodarka odpadami nie moze:

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, rolin lub zwierzat;

b)  powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

g
x
o

o 20.Mazowsze
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c)  wywolywaC niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegbinym znaczeniu, w tym kulturowym i
przyrodniczym.

7.  Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na
Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.) — dale;
Lustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegolnych rodzajéw odpaddw oraz sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do Srodowiska, kierujac sie
wiasciwosciami odpaddéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

8. Wykonawca, bedac wytwdrcg odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wytacznie podmiotom, ktére
posiadaja;

a)  zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

b)  koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajaca program gospodarowania
odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomosci;

c) wpis do rejestru w zakresie, 0 ktdrym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga
uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

9.  Wykonawca, bedac wytwdrcg odpaddw, jest obowigzany do:

a) prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym katalogiem odpadéw z
zastosowaniem karty przekazania odpadéw, karty ewidencji odpadow;

b)  sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

10. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inzynierowi w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami Inzyniera
Kontraktu.

11.  Koszty gospodarowania odpadoéw sg ponoszone przez Wykonawce bedacego wytwércg odpadow.

12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowigzujg réwniez wszystkich Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow.

SUBKLAUZULA 7.11 WYMAGANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA RUCHU POCIAGOW

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie organizacji ruchu pociagéw w czasie catego okresu
prowadzenia Rob6t, wedtug zasad opisanych w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE
SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Za Date Rozpoczecia uwaza¢ sie bedzie nastepny dzien po podpisaniu Umowy przez ostatnig ze Stron, z zastrzezeniem, ze w
przypadku gdy Pozwolenie na Budowe zostanie uzyskane przez Zamawiajacego po podpisaniu Umowy, Datg Rozpoczecia bedzie
nastepny dzien po przekazaniu Wykonawcy pozwolenia na budowe.

Wykonawca rozpocznie realizacje Robot tak szybko, jak jest to rozsadnie mozliwe po Dacie Rozpoczecia i nastepnie bedzie prowadzit
Roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym i bez op6zniania.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego Pozwolenie na Budowe (aktualnie procedowane przez Wojewode Mazowieckiego)
i pisemne petnomocnictwo do dziatania w imieniu Zamawiajagcego w ramach ustawy Prawo budowlane (wraz z wymaganymi

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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dokumentami, o ktérych mowa w ponizszych punktach, ktérych Wykonawca nie jest w stanie pozyskaé/sporzadzié samodzielnie).
Stosownie do wymogdw ustawy Prawo budowlane, Wykonawca - w imieniu Zamawiajgcego i po akceptacji Zamawiajacego - zawiadomi
wiasciwy organ o zamierzonym terminie rozpoczecia realizacji Robét, podajac na pismie:

1) liste personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), ktdry petni¢ bedzie funkcje Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét oraz
dotaczajac:

a) o$wiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowa,

b) o$wiadczenia Kierownikéw Robét o przyjeciu obowigzku kierowania Robotami,

c) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem uprawnienia budowlane ww. os6b oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego,

2) liste personelu Inzyniera (wymienionego z nazwiska), ktéry petni¢ bedzie funkcije inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym
wskazaniem koordynatora zgodnie przepisami Prawa budowlanego oraz dotaczajac:

a) o$wiadczenia inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzku inspektora,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem uprawnienia budowlane w.w 0sdb oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego,

3) informacje zawierajacq dane zamieszczone w ogtoszeniu dotyczacym bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, ktéra bedzie
umieszczona na budowie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu i Inzynierowi dokumenty wymienione w pkt 1), 2) i 3) w odpowiednio
wczesniejszym terminie jednak nie pozniej niz 7 dni przed rozpoczeciem rob6t. Powyzsze dotyczy rowniez kazdej zmiany Personelu.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymienionych w pkt 1), informacji wymienionej w pkt 3) oraz innych dokumentow
wymienionych w niniejszej Subklauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki op6znien w realizacji Kontraktu tym spowodowane,
zostang poniesione przez Wykonawce.

Przed przekazaniem Placu Budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz dowody opfacenia sktadek
ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt.

SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dotychczasowy tytut Subklauzuli pn. ,HARMONOGRAM” zastepuje sie tytutem: ,HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY”, za$
tre$¢ Subklauzuli zastepuje sie nastepujaca trescia;

W terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi do zatwierdzenia Harmonogram
rzeczowo-finansowy (dalej takze jako ,HRF”), obejmujacy zakres Umowy, sktadajacy sie z nastepujacych czesci:

a) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robét - przygotowany w programie MS Project badZ réwnowaznym, ktéry bedzie umozliwiat
odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiang plikdw w formacie *.mpp, zawierajacy prace w ramach Rob6t oraz pozostate
czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

b)  Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzetu;
c)  Schemat Etapowania Robot,
d)  Raport Towarzyszacy.

Wszystkie cze$ci sktadowe HRF zostang przygotowane wedtug wzordw lub zalecerh Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

@I(D War ka Kolej Dojazd: sp.z0.0. Za.oazowsze
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Harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie lit. a) powyzej bedzie zawierat:

(i)  kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Kontraktem z wyrazng graficzng ilustracjq Sciezki krytycznej
Robdt, tj.: terminy wykonywania Dokumentéw Wykonawcy (w tym dla branzy SRK i Teletechnicznej) oraz terminy i kolejnosé
wykonywania Robét, tak aby osiagnaé zakoriczenie zakresu okre$lonego w kazdym Etapie, wraz z uwzglednieniem terminu
wykonania prob koricowych dla kazdego asortymentu Robét okrelonych w danym Etapie oraz dla pozostatych Robét oraz
terminu wstepnej eksploatacji urzadzen srk dla zakresu Robét realizowanych w danym Etapie, a takze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie przed uptywem Czasu na Ukoriczenie,

ii)  okresy na przeglady i odbiory,
iii)  kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekgii i préb, wyspecyfikowanych w Kontrakcie,

(

(

(iv) daty rozpoczecia i zakoriczenia Robét na realizowanej inwestyciji,

(v) daty rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych asortymentow Robot,
(

vi) zapewnienie dostaw Materiatow i Urzadzen na Plac Budowy, réwniez w okresie zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania
ciggtosci Robot,

vii) planowane przerwy w prowadzeniu Rob6t ze wzgledu na wymogi zawarte w Kontrakcie, jesli takie wystapia,
viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych Etapach realizacji inwestycji,

(
(
(ix) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania Robdt lub przyjetych technologii prowadzenia Robot,
(x) Etapy ustalone w Kontrakcie zgodnie z wymogami Subklauzuli 8.14 Warunkéw Szczegoinych,

(

xi) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego
podpis.

Harmonogram w zakresie pkt b) powyzej bedzie zawierat:

(i) szczegdtowe informacje przedstawiajace szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu
Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dla kazdego gtéwnego Etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych
do realizacji Rob6t w Czasie na Ukoniczenie, bedacy Scisle powigzany z Harmonogramem Robét wedtug ppkt a) powyzej,

(i)  date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego
podpis.

Harmonogram w zakresie pkt c) powyzej bedzie zawierat: graficzne przedstawienie kolejnosci wykonywania prac w kazdym Etapie,
uwarunkowane zamknieciami torowymi.

Harmonogram w zakresie pkt d) bedzie zawierat:
i)  opis inwestycii,

ii) opis zatozen dotyczacych realizacji Kontraktu oraz jego zakres,

(

(

(i) opis etapowania Robét,

(iv) opis metod wykonywanych Robét, wydajno$ci oraz sktad zespotéw roboczych,
(

v) opis Sciezki krytycznej,

@) War Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Za.oazowsze
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(vi)  przy aktualizacji Harmonogramu Robdt - opis odchyleri oraz ich metody naprawcze,

(vii) rejestr ryzyk wraz okreSleniem wptywu na realizacie Umowy, harmonogram, Czas na ukonczenie, Cene Kontraktowg oraz
wskazanie dziatan planowanych do podjecia w celu minimalizacji ryzyk.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie odzwierciedlat wszystkie szczegélne wymagania zawarte Projektach Wykonawczych oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogq
ograniczyC postep Robét w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, harmonogram zamknie¢ torowych oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢
wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-finansowy kazdorazowo, gdy poprzedni
Harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem Robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Jesli Inzynier, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie da Wykonawcy powiadomienia podajacego
zakres, w jakim Harmonogram rzeczowo-finansowy nie jest zgodny z Kontraktem, to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym
Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzarn wedtug Kontraktu. Personel Zamawiajacego bedzie uprawniony do
polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu swojej dziatalnosci.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia, w terminie 7 dni i ztozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowy Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
niezgodny z Umowa, Inzynier bedzie uprawniony do wstrzymania Rob6t w catosci lub czes$ci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania bedg obcigza¢ Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Etapy wykonania przedmiotu Umowy, tak aby
Umowa zostata wykonana w okreslonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca niezwtocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegoinych prawdopodobnych przysztych wypadkach lub okolicznosciach,
ktére mogq niesprzyjajaco wptyngé na prace lub op6zni¢ realizacje Robét. Inzynier moze wymagaé, aby Wykonawca przediozyt
oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkdéw lub okolicznosci iflub propozycje wedtug Subklauzuli 13.3 Warunkéw
Szczegolnych.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier przekaze Wvykonawcy powiadomienie, Zze Harmonogram rzeczowo-finansowy
(w podanym zakresie) nie zgadza sie z Kontraktem lub nie jest spdjny z faktycznym postepem pracy i podanymi zamierzeniami
Wykonawcy, to Wykonawca przediozy Inzynierowi uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszg Subklauzulg 8.3 Warunkéw
Szczegolnych.

Inzynier nie zaakceptuje Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jako zgodnego z Kontraktem, w ktérym data zakoriczenia Robot,
tacznie z dokonaniem wszelkich formalnoSci przewidzianych w Kontrakcie, w tym w szczegdlno$ci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, wykraczajg poza Czas na Ukonczenie lub ktdry zostat sporzadzony z uwzglednieniem roszczen nierozpatrzonych badz
odrzuconych przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu. Zmiana HRF nie stanowi réwniez zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
pod warunkiem, Ze terminy w nim wykazane nie bedg skutkowaty zmiang kofcowego terminu wykonania Robét.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego HRF stanowi naruszenie Kontraktu oraz przestanke
okre$long w Subklauzuli 15.1 Warunkéw Ogélnych. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu na Placu Budowy w
formie wykresu graficznego przedstawiajacego postep Robét.

Do Harmonogramu rzeczowo-finansowego winny by¢ dotgczone:

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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a)  Program Zapewnienia Jakosci dotyczacy wykonawstwa Rob¢t,

b) Plan dziatan w zakresie ochrony $rodowiska w trakcie Robot, zgodny z decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia,

c)  Plan Zapewnienia Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
d) BIOZ

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg jego sporzadzenia, podpisem osoby
sporzadzajacej, datq zatwierdzenia przez Wykonawce oraz jego podpisem.

SUBKLAUZULA 8.5 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 Warunkéw Ogélnych oraz na podstawie § 5 Aktu Umowy do
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukoriczenie dla celow Subklauzuli 10.1 Warunkéw Szczegdlnych
jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione z ktéregokolwiek z nastepujacych powodow:

a) zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukorczenie zostata uzgodniona wedtug Subklauzuli 13.3 Warunkéw Szczegélnych) lub
inna istotna zmiana w jakosSci jakiegokolwiek elementu prac objetych Kontraktem,

b) powdd opdznienia, dajacy tytut do przedtuzenia czasu wedtug dowolnej Subklauzuli niniejszych Warunkéw,

c) nieprzewidywalne braki mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Dobr, spowodowane przez epidemie lub dziatania
rzadowe,

d) wydtuzajace sie procedury administracyjne, zwigzane z uzyskiwaniem pozwolen, zezwoler, zgod wynikajace z udokumentowanego
niedochowania termindéw przez Urzedy, w zwigzku ze stanem epidemicznym lub innymi okoliczno$ciami, trudnymi do przewidzenia
na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia,

e) jakiekolwiek opdznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez Zamawiajacego lub Personel Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Czasu na Ukoriczenie, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie
zgodnie z Subklauzulg 20.1 Warunkéw Ogélnych.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze dla Robdt wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych jest ryzykiem
Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie charakterystykg warunkdw atmosferycznych, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur,
wystepowaniem opadéw deszczu oraz $niegu w Kraju, takie ryzyko przyjat do wiadomosci i wkalkulowat w ceng Oferty oraz uwzglednit
w Czasie na Ukoriczenie.

SUBKLAUZULA 8.8 KARY UMOWNE ZA ZWLOKE
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za zwioke w wykonaniu w terminie ktéregokolwiek z Etapéw, okreslonego w Subklauzuli 8.14 Warunkéw Szczegélnych — w
wysokosci 0,01% wartosci netto Robdt objetych Etapem, ustalonej zgodnie z Subklauzulg 14.4 Warunkéw Szczeg6inych, za kazdy
rozpoczety dzier zwtoki,

b) za zwioke w przekazaniu Raportu o Postepie Prac w terminach i zakresie okre$lonym w Subklauzuli 4.20 Warunkéw Szczegélnych —
w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzier zwtoki;

@I(D War ka Kolej Dojazd: sp.z0.0. Za.oazowsze
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c) za przystapienie do Robdt bez Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociagéw WKD w stosunku do zakresu, dla ktérego
Regulamin jest wymagany przepisami prawa lub instrukcjami Zamawiajacego — w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy rozpoczety
dzien stwierdzonych nieprawidtowosci;

d) za brak zabezpieczenia Robét zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa i/lub instrukcjami technicznymi Zamawiajacego, w
szczegblnosci dotyczacymi prowadzenia Robét przy czynnym ruchu kolejowym (po torze sasiednim) - w wysokosci 10.000,00 PLN
za kazdy rozpoczety dzien stwierdzonych nieprawidtowosci;

e) za zwloke w przedtozeniu w terminie okreSlonym w Subklauzuli 8.3 Warunkéw Szczegoinych Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego lub uaktualnionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub uwzgledniajacego uwagi Inzyniera — w wysokosci
1.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

f) za niedotrzymanie terminu usunigcia wad i/lub usterek, okreslonego w Swiadectwie Przejecia — w wysokosci:
- 2.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dziers zwtoki, w przypadku wady lub usterki powodujacej utrudnienia w ruchu kolejowym;
- 1.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzieri zwioki, w przypadku innej wady lub usterki;

g) za niedotrzymanie terminu usuniecia wady lub usterki uniemozliwiajacej lub ograniczajacej eksploatacje linii kolejowej WKD w
okresie zgtaszania wad lub usterek, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego — w wysoko$ci 200,00 PLN za kazdg rozpoczetg
godzine zwtoki;

h) za zwloke w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela peinej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktdrg sktadajg sie: umowa
ubezpieczenia, ogoélne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia) w terminie okreSlonym w
Subklauzuli 19.1. ust. 5 Warunkéw Szczegdlnych lub w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajacego
petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie okreslonym w Subklauzuli 19.1. ust. 7 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci
2.000,00 PLN za kazdy dzier zwtoki.

Kara nie bedzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajacego oraz w przypadku
wyznaczenia przez Zamawiajgcego jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedtozonej dokumentacji
ubezpieczeniowej;

i) za powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) bez zgody Zamawiajacego,
badz tez za nieprzediozenie do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany)
zgodnie z Subklauzulg 5 Warunkéw Szczegoinych — w wysokoéci 10.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

j) za nieprzedstawienie Zamawiajagcemu w terminie wskazanym po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
z Podwykonawca lub jej zmiany — w wysoko$ci 5.000,00 PLN za kazdy dzier zwioki

k) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy -
w wysokos$ci 10.000,00 PLN za kazdy taki stwierdzony przypadek;

) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania prac w sposéb zagrazajacy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razacego
naruszenia przez Wykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujacych przepisach, a takze niewywigzywania si¢ z postanowienn Umowy w tym
zakresie — w wysoko$ci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

m) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn wskazanych w Subklauzuli 15.2
Warunkéw Szczegdlnych — w wysoko$ci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z w/w kar umownych odrebnie i niezaleznie od pozostatych.

taczna suma naliczonych kar w niniejszej Subklauzuli nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej z zastrzezeniem, Zze
jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w pkt. m), to wéwczas tgczna suma naliczonych kar nie przekroczy 20%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze

Strona 56 z 77



Fundusze ; s : 3
tel Rzeczpospolita Unia Europejska o
Europejskie e oo
Infrastruktura i Srodowisko - Polska FaRdus2.Spcinosd o
Znak postepowania: WKD10c-27-14/2021 Zatacznik nr 4 do SWZ

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, odszkodowan i kosztow zwigzanych
z nienalezyty realizacjg rozktadu jazdy oraz roszczen o0séb trzecich z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia badz na skorzystanie
przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia Wykonania do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowan i kosztéw zwigzanych
z nienalezytq realizacjq rozktadu jazdy.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przekraczajacego
wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, w tym wynikajacego z utraty dofinansowania w ramach $rodkéw pochodzacych z Unii
Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastapita z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

SUBKLAUZULA 8.10 KONSEKWENCJE ZAWIESZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zmienia sig tre$¢ Subklauzuli przez rezygnacje z jej stosowania.

SUBKLAUZULA 8.11 PLATNOSC ZA URZADZENIA | MATERIALY PO ZAWIESZENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zmienia sig tre$¢ Subklauzuli przez rezygnacie z jej stosowania.

SUBKLAUZULA 8.12 PRZEDLUZONE ZAWIESZENIE

Zmienia sig tre$¢ Subklauzuli przez rezygnacje z jej stosowania.

Dodaje sie Subklauzule
SUBKLAUZULA 8.14 ETAPY
Dla Kontraktu ustanawia sie nastepujace Etapy, ktore Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w nastepujacych terminach:

a) Etap 1 - do 6 miesiecy od Daty Rozpoczecia, wykonanie kompletnych projektéw wykonawczych, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Przedmiaréw Robét i kosztoryséw dla branzy SRK i Teletechnicznej, zgodnie
z opracowanymi PFU dla przedmiotowych branz,

b) Etap 2 - do 4 miesiecy od Daty Rozpoczecia, usuniecie kolizji istniejacej infrastruktury z przebiegiem nowego toru nr 2 LK 47,
prace przygotowawcze, budowa peronéw w nowych lokalizacjach przy istniejacym torze nr 1G LK 47,

c) Etap 3 - do 7 miesigcy od daty zakoriczenia Etapu 2, budowa nowego toru nr 2 wraz z niezbedng infrastrukturg na odcinku od
przystanku osobowego Podkowa Le$na Zachodnia do stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska, obejmujaca:

—  Budowe drugiego toru na szlaku Podkowa Le$na Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki Radonska,
—  Przebudowe ukfadu torowego stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska (z wytaczeniem budowy toréw odstawczych nr 4 i 6),

—  Zabudowe nowych rozjazdéw w rejonie przystanku osobowego Podkowa Le$na Zachodnia (okreg nastawczy Podkowa
Lesna Gtéwna).

d) Etap 4 —do 190 dni od daty zakoriczenia Etapu 3, przebudowa istniejacego toru nr 1G LK 47 na szlaku Podkowa Le$na Gtéwna
— Grodzisk Mazowiecki Radonska (wtacznie z odcinkiem od Podkowy Le$nej Gtéwnej do mostu w km 25,356 w Podkowie
Le$nej Zachodniej)

e) Etap 5-do 150 dni od zakonczenia Etapu 4, przebudowa mostu w km 25,356 w Podkowie Le$nej Zachodniej w torze prawym w
kierunku Grodziska Mazowieckiego,

f) Etap6- .. miesiecy (od 20 do 22 miesiecy, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy w ztozonej Ofercie) od Daty Rozpoczecia,
zakonczenie realizacji robét budowlanych oraz uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla catoci Robot.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;
Roboty beda przejete przez Zamawiajacego, kiedy:

a) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, co zostanie potwierdzone protokotem Odbioru koricowego, z wyjatkiem tego, co
zostato dozwolone w podpunkcie (i) ponizej oraz

b) Swiadectwo Przejecia dla Robét zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostalo wystawione zgodnie z ninigjsza
Subklauzula,

Wykonawca wystapi o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inzyniera w terminie 14 dni po dokonaniu Odbioru
koricowego. W przypadku konieczno$ci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wynikajacego z wymogéw aktualnych przepiséw
prawa, powyzszy termin zaczyna biec z chwilg uzyskania tego pozwolenia.

Inzynier, w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy:

a) wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérq Roboty lub Odcinek zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem,
pomijajac wszelkg drobng zalegta prace i wady, niemajace w istocie wptywu na uzycie Robot lub Odcinka do przeznaczonego im
celu (uzycie do czasu ukonczenia tej pracy i usuniecia tych wad lub podczas dokonywania tych czynnosci) lub

b) odrzuci wniosek, podajac powody i wyszczegolniajac prace wymagang do zrobienia przez Wykonawcg, aby umozliwic wystawienie
Swiadectwa Przejecia. W takie sytuacji Wykonawca ukonfczy te prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia wedtug
niniejszej Subklauzuli.

Jezeli Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w ciagu okresu 28 dni i jezeli Roboty lub Odcinek
(w zalezno$ci od przypadku) sg w istocie zgodne z Kontraktem, to bedzie sie uwazalo, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione
w ostatnim dniu tego okresu.

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Do czasu dokonania Odbioru koficowego Odcinka, uzytkowanie przez Zamawiajacego tego Odcinka bedzie rozumiane jako uzytkowanie
tymczasowe.

Jezeli Swiadectwo Przejecia zostaje wystawione dla Odcinka, podstawa do naliczenia odszkodowania umownego (kara umowna) za
zwioke w ukonczeniu reszty Robét bedzie warto$¢ zmniejszona o odebrang cze$¢ Robét (Odcinek). Inzynier bedzie postepowat zgodnie
z Subklauzulg 3.5 Warunkéw Ogolnych, aby uzgodnic lub okresli¢ ta warto$¢. Powyzsze postanowienie nie wptywa na taczng sume kar
umownych, jaka moze zosta¢ naliczona na podstawie Subklauzuli 8.7 Warunkéw Szczegélnych.

W okresie uzytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztow oraz nie jest zobowigzany do wykonywania czynnosci
zwigzanych ze zwyktym zuzyciem i utrzymaniem Rob6t uzytkowanych przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, w okresie uzytkowania tymczasowego, wad lub usterek, ktore nie wynikajg ze
zwyktego zuzycia Robét, w tym w szczegdInosci wad lub usterek zwigzanych z geometrig i osiadaniem toru, Zamawiajgcy niezwtocznie
powiadomi o tym fakcie Wykonawce i Inzyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, usunie stwierdzone wady lub usterki.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w wyznaczonym odpowiednim terminie przez Wykonawce, Zamawiajacy jest nieodwotalnie
upowazniony do wykonania zastepczego, poprzez powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajacemu wszystkie koszty zwigzane z wykonawstwem zastgpczym.

Strony ustalaja, ze zgtoszenie wystapienia wad lub usterek w okresie uzytkowania tymczasowego, nie moze by¢ w zadnym przypadku
przez zadng ze Stron uznawane za rozpoczecie Okresu Zgtaszania Wad.

Niezaleznie od ponoszenia przez Zamawiajacego kosztéw lub wykonywania czynno$ci zwigzanych ze zwyklym zuzyciem Robét
uzytkowanych przez Zamawiajacego w okresie uzytkowania tymczasowego, Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, do dnia

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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Odbioru koricowego Odcinka, wszystkich Robét objetych Odbiorem koncowym Odcinka, do stanu zgodnego z Kontraktem, tj. m.in.
zapewnienia osiggniecia wszystkich parametréw technicznych wynikajacych z Kontraktu.

KLAUZULA 11 WADY PO PRZEJECIU
SUBKLAUZULA 11.1 UKONCZENIE ZALEGLEJ PRACY | USUNIECIE WAD
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna swoj bieg w nastepnym dniu po dacie wskazanej w protokole Odbioru koncowego, z ktérg Roboty lub
Odcinek zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem.

Aby zapewni¢, ze Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek beda w stanie wymaganym przez Kontrakt (oprécz zwyczajnego
zuzycia), Wykonawca przed uptywem odno$nego Okresu Zgtaszania Wad:

a) dokoriczy Roboty zalegte, jakie mogg by¢ wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w protokole Odbioru koricowego Robét lub
Odcinka w czasie, jaki zostanie wyznaczony, oraz

b) wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad, jakie mogq by¢ wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego w protokole
Odbioru koncowego Robét lub Odcinka lub ujawnione w Okresie Zgtaszania Wad, w czasie jaki zostanie wyznaczony.

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej to Wykonawca zostanie o tym powiadomiony przez Zamawiajacego (lub w
jego imieniu) i Wykonawca te wady lub uszkodzenia usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu).

Ustala sie, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie Dokumenty Wykonawcy i Roboty, w tym
wszystkie Materialy i Urzadzenia, wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady oraz Gwarancji Jakosciowej zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatacznik Nr 8 do Warunkéw Szczegéinych, przez okres 60 miesiecy, liczac od dnia nastepnego po dacie podpisania
protokotu Odbioru kohcowego.

Zamawiajacy nie ma obowigzku badania Robét przy odbiorze w celu wykrycia wad, a dokonanie przejecia przez Zamawiajacego nie
bedzie zwalniato Wykonawcy z tytutu jego odpowiedzialnoci na podstawie przepisow o rekojmi w odniesieniu do wad, ktére mogty
zosta¢ wykryte przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wad w Okresie Zglaszania Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy ma prawo w pierwsze;
kolejno$ci zada¢ od Wykonawcy usuniecia Wad poprzez naprawe wadliwej cze$ci Robét lub Materiatéw na nowe. Szczegétowe
postanowienia dotyczace procedury zgtaszania i usuwania Wad w okresie gwarancji zostaty okreslone w Zatgczniku nr 8 do Umowy.

SUBKLAUZULA 11.2 KOSZT USUNIECIA WAD
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Cata praca, o ktorej mowa w pkt b) Subklauzuli 11.1 Warunkdw Szczegoinych bedzie wykonana na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w
zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana:

a) projektowi, za ktory odpowiedzialny jest Wykonawca lub
b) Urzadzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem lub
c) niewypetieniu przez Wykonawce ktoregokolwiek z jego innych zobowigzan.

Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana innej przyczynie, Wykonawca zostanie bezzwlocznie powiadomiony
przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu) i Subklauzulg 13.3 Warunkéw Szczegolnych bedzie miata zastosowanie.

SUBKLAUZULA 11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Zamawiajacy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 Warunkéw Szczegdlnych, do przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad
dla Robét, jezeli i w zakresie, w jakim Roboty lub jakie$ wazniejsze Urzadzenie (w zaleznosci od przypadku, a po przyjeciu) nie moga

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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by¢ uzywane do zamierzonych celéw, z powodu jakiej$ wady lub szkody. Jednakze Okres Zgtaszania Wad nie bedzie przedtuzony o
wigcej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa lub montaz Urzadzen iflub Materiatéw zostata zawieszona wedtug Subklauzuli 8.8 Warunkéw Ogolnych lub Subklauzuli
16.1 Warunkéw Szczegoinych, to zobowigzania Wykonawcy wedtug niniejszej Subklauzuli nie bedg miaty zastosowania do zadnej wady
lub szkody wystepujacej pdzniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygastby Okres Zgtaszania Wad dla
Urzadzen illub Materiatéw.

Dla wymienionych Materiatow lub Urzadzen Okres Zgtaszania Wad biegnie od nowa od dnia ich wymiany.

SUBKLAUZULA 11.9 SWIADECTWO WYKONANIA
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukonczone do czasu az Inzynier lub Zamawiajacy wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Wykonania podajace date ukoiczenia zobowigzan Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania, w ciagu 7 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pézniej, jak tylko
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob, wiacznie z usunigciem
wszelkich Wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.

KLAUZULA 12 OBMIARY | WYCENA

SUBKLAUZULA 12.1 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca treécia;

Roboty powinny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg Klauzula.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robot zostata zmierzona, to uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktory
powinien:

a) niezwlocznie wzig¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze Inzynierowi w dokonaniu pomiaréw; oraz
b)  dostarczy¢ wszelkich szczegdtowych informacii, zadanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przy$le zastepcy, to pomiary dokonane przez (lub wimieniu) Inzyniera bedg uznane za
obowigzujace.

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robdt Statych majg by¢ ustalone na podstawie
zapisow, tam te zapisy majg by¢ sporzadzone przez Inzyniera. Wykonawca powinien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i miejscu,
zbadaé i uzgodni¢ z Inzynierem te zapisy, a nastepnie podpisa¢ je, jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, to
zapisy bedg uznawane za obowigzujace.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami i/lub nie podpisze zapiséw jako uzgodnionych, to powinien zgtosié Inzynierowi
swoje zastrzezenia, co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia, Inzynier
powinien je sprawdzi¢, potwierdzi¢ lub zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zglosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od
otrzymania wezwania do sprawdzenia zapiséw, to zostang one uznane za obowigzujace.

Wykonawca podczas wykonywania Rob6t powinien prowadzi¢ i przechowywaé dokumentacje budowy, zgodnie z Prawem budowlanym,
w tym Ksiegi Obmiaréw dla celdw rejestru wszystkich wymiaréw Robét, wraz z niezbednymi notatkami, obliczeniami oraz rysunkami
wymaganymi do ustalenia ilosci Robot. Wykonawca bedzie prowadzit dzienne wpisy obmiardw, ktore beda wykonywane wspéinie z
Inzynierem i zgodnie z kolejno$cig Robot oraz przed przykryciem jednego etapu przez nastepny.

Inzynier i Wykonawca zgodzg sie w sprawie zastosowania Ksiegi Obmiaréw dla celéw obmiaru wedtug KLAUZULI 12 Warunkéw
Ogoélnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegélnych, przed przedtozeniem pierwszego rozliczenia Wykonawcy
wedtug Subklauzuli 14.3 Warunkéw Szczegélnych. Jezeli brak jest zgody, wtedy Inzynier zdecyduje zgodnie z Subklauzulg 3.5
Warunkow Ogolnych.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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SUBKLAUZULA 12.2 METODY OBMIARU

Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Niezaleznie od miejscowych zwyczajéw, z wyjatkiem przypadkdw, ustalonych w inny sposéb w Kontrakcie:
a) obmiary majg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robét Statych, oraz

b) metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Robét lub innymi odpowiednimi Wykazami.

Przedmiar Robot nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z Warunkami Ogélnymi oraz Warunkami Szczegdlnymi, Specyfikacjg oraz
Dokumentacjg, Projektowa. Wszelkie ilosci ustalone w Przedmiarze Robé6t sg iloSciami szacunkowymi podanymi w ofercie,
w celu zapewnienia wspdlnej podstawy do sktadania ofert. Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robot przedstawione sg tylko dla celéw
identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposdéb modyfikowa¢ badz anulowa¢ szczegdtowego opisu zawartego w Kontrakcie, w tym
w Warunkach Ogélnych oraz Warunkach Szczegolnych oraz w OPZ. Wykonawca, wyceniajac poszczegoine pozycje, powinien odnosi¢
sie do wyzej wymienionych dokumentéw w celu uzyskania petnych wskazdwek, informacii, instrukcji i opiséw Rob6t oraz zastosowanych
Materiatéw. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji z obmiarow wedtug wzoru zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 12.3 WYCENA ROBOT

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Inzynier powinien
postepowaé zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkéw Ogdlnych przez wycene kazdego elementu Robot, stosujac pomiary uzgodnione lub
ustalone zgodnie z Subklauzulami 12.1. oraz 12.2 Warunkéw Szczegdlnych oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementu.

Stawka lub cena dla kazdego elementu Robét winna by¢ taka, jaka zostata zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu, wynikajace
z Przedmiaru (kosztorysu $lepego) i w zalezno$ci od okoliczno$ci zbiorczego zestawienia kosztdw (dla branzy SRK i Teletechnicznej), a
jesli takiego nie ma, to ustalona zostanie kierujac sie metoda analogii stawki lub ceny najbardziej zblizonego elementu wystepujacego w
Kontrakcie. Tak ustalona wycena zostanie skorygowana dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen poprzez odpowiednie stosowanie
postanowien Subklauzuli 13.7 Warunkéw Szczegélnych.

W przypadku, gdy w Kontrakcie stawka lub cena takiego elementu nie wystepuije i nie jest moZliwe wyliczenie jej na podstawie analogii
lub ceny najbardziej zblizonego elementu wystepujacego w Kontrakcie, to nalezy jg okre$li¢ poprzez wykorzystanie katalogéw cen robot
(w oparciu o0 ogolnie przyjete metody kosztorysowania KNR) aktualnych na date dokonywania wyceny Zmiany tj. przedtozenia propozyciji
Wykonawcy dotyczacej wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j (jezeli wystapi taka koniecznos¢).

Kazda zmiana obejmujaca istotng zmiane zakresu Rob6t musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Aneksu do Kontraktu.

SUBKLAUZULA 12.4 REZYGNACJE

Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli 12.4

KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY
SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Jezeli Inzynier wyrazi potrzebe otrzymania od Wykonawcy propozycji przed poleceniem jakiej$ Zmiany, wowczas Wykonawca udzieli
odpowiedzi na piSmie w terminie niezwtocznym lub wskaze powody, dlaczego udzielenie odpowiedzi jest niemozliwe albo przedtozy:

a) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej realizacji,

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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b) propozycje Wykonawcy dotyczacy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie, zgodnie z Subklauzulg 8.3 Warunkéw
Szczegolnych i w Czasie na Ukonczenie oraz

c) propozycje Wykonawcy dotyczaca wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe.

Inzynier, w terminie niezwtocznym udzieli Wykonawcy odpowiedzi zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie
bedzie opdzniat zadnej pracy w oczekiwaniu na odpowiedz Inzyniera. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mégt ustali¢ tymczasowa
stawke lub cene dla wystawienia Przejéciowych Swiadectw Platnoéci zanim odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub
ustalona. Zmiane Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej mozna dokonaé tylko po uprzednim zawarciu przez Strony stosownego Aneksu
do Kontraktu, po przeprowadzeniu wyceny zgodnie z Subklauzulg 12.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Analogicznie, kazda zmiana obejmujaca istotng zmiane zakresu Robdt réwniez musi by¢ kazdorazowo dokonana poprzez zawarcie
przez Strony Aneksu do Kontraktu.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejsza Klauzulg, to kazda Zmiana winna by¢ wyceniona zgodnie z
Klauzulg 12 Warunkéw Szczegoinych.

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z Subklauzulg 14.3 Warunkow Szczegdlnych, Wykonawca bgdzie
zobowigzany do rejestracji i rozliczania Zmian po uprzedniej akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajacego.

SUBKLAUZULA 13.4 KWOTY WARUNKOWE

Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli 13.4.

SUBKLAUZULA 13.5 PRACA DNIOWKOWA

Usuwa sie tres¢ Subklauzuli 13.4.

SUBKLAUZULA 13.6 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN W PRAWIE
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa moze zosta¢ skorygowana, aby uwzgledni¢ wzrost lub obnizke Kosztu, wynikajgca ze zmiany
Prawa.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa moze by¢ skorygowana rowniez w przypadku konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci Rob6t
objetych przedmiotem niniejszej Umowy, a wynikajacych ze zmiany Prawa w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Kontraktu.

Jezeli Wykonawca dozna (lub oceni, ze nastepnie dozna) op6znienia i/lub poniesie (lub oceni, ze nastepnie poniesie) dodatkowy Koszt
wynikly z tych zmian w Prawie lub w takich interpretacjach, dokonanych po Dacie Odniesienia, to Wykonawca da powiadomienie
Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 Warunkdw Ogélnych, do:

a) przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 Warunkéw
Szczegolnych, jesli ukofczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione, a ktdre uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty, data wykonania Etapu lub Etapow oraz zakres Etapu lub Etapéw oraz

b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnosé bedzie wigczona do Ceny Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkéw Ogélnych, aby uzgodni¢ lub
okresli¢ te sprawy.

SUBKLAUZULA 13.7 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie z niniejszg Subklauzulg. W zakresie, w
jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta postanowieniami niniejszej lub innych KLAUZUL, bedzie sie uwazato, ze
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli
- nie podlegajgq wartosci wprowadzone do Kontraktu na podstawie § 5 Umowy, KLAUZULI 13 oraz Subklauzuli 20.1 niniejszych
Warunkoéw Kontraktu oraz przepisow ustawy Pzp.

Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu 0 podane w niniejszej Subklauzuli wskazniki cen wyrobow publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej ,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, ..
a)  Cen towar6w i ustug konsumpcyjnych (jako CPI)
b) Przecigtne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsigbiorstw - budowa obiektdw inzynierii ladowej i wodnej (jako
robocizna — R)

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:

c) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo - P) — indeks 19.2
d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) — indeks 23.5

e)  Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) — indeks 24.1

f)  Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) — indeks 08.1

g) Metale szlachetne i pozostate metale niezelazne (jako miedz - M) — indeks 24.4

W przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikéw przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej
zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od miesiaca, za ktdry zostato wystawione pierwsze Przej$ciowe
Swiadectwo Platnosci za wykonane roboty budowlane oraz w ktérym dochodzi do zmiany cen lub kosztéw wyliczonej zgodnie ze
wzorem ponizej do wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, w ktérym faczna wartosé korekt dla oddania wzrostu lub spadku
cen, wynikajacych z niniejszej Subklauzuli, osiagnie limit +/- 5 % wartosci Robdt netto wskazanej w Kontrakcie w dniu jego zawarcia.
Waloryzacji beda podlegaé jedynie kwoty poéwiadczone w Przejsciowych Swiadectwach Platnosci wystawionych za Dokumenty i
Roboty wykonane w Czasie na Ukoriczenie. Od 30 dnia przed uptywem Czasu na Ukonczenie waloryzacja bedzie dokonywana przy
zastosowaniu wskaznikow obowigzujacych na 30 dni przed uptywem Czasu na Ukoniczenie. Po tym terminie wskazniki z tabeli Koszyk
Waloryzacyjny nie beda podlegaty dalszym zmianom.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o wsp6tczynnik zmiany cen (W Gn) wyliczony wedtug wzoru:

CPl, R, P, C, .S
“t+c—+d—te—+f

W, =a+b
Gn = AT PP TR, TP, T, TS,

Kn
+g8—
Ko

gdzie:

- ,Wg," jest mnoznikiem korygujgacym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej kontraktowej wartosci pracy wykonanej w
okresie ,n"; przy czym okresem tym jest miesiac, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

— " jest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajacym korekcie;

- bl el W f .97 s wspotczynnikami statymi okre$lonymi w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, niepodlegajacymi korekcie, z
zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie sie dostawca ktdregokolwiek z elementéw robét ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na Wy,

W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci
wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sq narastajacymi wskaznikami kosztu biezacego okresu (cenami poréwnawczymi
dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym;

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,0" sg wskaznikami kosztu odniesienia (cenami odniesienia) na Date Odniesienia,
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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dla zadan (uméw) nieobejmujacych swym zakresem prac polegajacych na budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
(dla zadan bez prac zwiazanych z siecia trakcyjna)
Wskaznik Symbol / indeks wskaznika Wspolczynnik staly dla danego | Wartos¢ wspdlczynnika statego
GUS wskaznika dla danego wskaznika [%]

CPI CPI b 17,0
robocizna - R R c 6,0
paliwo - P P/19.2 d 4,0
cement - C C/235 e 1,0
stal - S S/24.1 f 9,0
kruszywo - K K/08.1 g 13,0
SUMA 50,0

GUS zamiescit w zaktadce - Dziedzinowa Baza Wiedzy Ceny w obszarze podstawowe kategorie makroekonomiczne w
podobszarze dane do waloryzacji drogowych kontraktdw infrastrukturalnych aplikacje ,Kalkulator”.

Aplikacja dostepna jest na stronie internetowej GUS pod adresem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z op6znieniem) waloryzacja z
biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesiaca objetego Przejsciowym
Swiadectwem Ptatnosci. Wystepujac o Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci, Wykonawca obliczy wstepne wartoéci zwaloryzowanych kwot
poéwiadczonych w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Platnoéci, zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatniego z
opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS. Ustalone w ten sposob wartosci bedq skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw
GUS dotyczacych miesiaca, za ktory wystawione byto Swiadectwo Platnosci, niezwtocznie po ich publikacji.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest Data Odniesienia.

W umowach zawieranych pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca, ktdrych przedmiotem
jest wykonanie robét budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujace, iz w
przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub wspotpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy 12 miesiecy (np. w wyniku
zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca), kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen, zgodnie z niniejszg Subklauzula.

Waloryzacja kwot ptatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie sie odbywac¢ w oparciu 0 wskaznik dla: Cen towaréw i
ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden inny wskaznik (adekwatny do zakresu robdt Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy) wybrany z tabeli ,Koszyk Waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. Wskaznik CPI okre$lony bedzie na
poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate wskazniki zostang okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma wszystkich
wskaznikéw powinna wynosi¢ 50%. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o
wspotczynnik zmiany cen (W Pn) wyliczony wedtug wzoru:

CPI,
CPI,

Wp, =a+b +X+Y+ - +Z
gdzie:
Kn

X,Y,....Z uzaleznione sg od wybranych elementéw z Koszyka Waloryzacyjnego, sktadajacych sie z: ¢ ? + di—“ + ez—“ +f 2—“ +8

W Pn" jest mnoznikiem korygujacym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej kontraktowej wartosci pracy wykonanej w
okresie ,n"; przy czym okresem tym jest miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

— ,a’ jest stalym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajacym korekcie;

- b dl el W f g, sa wspotczynnikami statymi okre$lonymi w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, niepodlegajacymi korekcie, z
zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie sie dostawca ktdregokolwiek z elementéw robét ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na WPn; W takim przypadku waga CPI

WKD War ka Kolej Dojazdi sp.zo.0.
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20.Mazowsze
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zostanie powiekszona o wartos¢ wagi, ktdra zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka
Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sq narastajacymi wskaznikami kosztu biezacego okresu (cenami pordwnawczymi
dla okresu ,n"), publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie
rozliczeniowym;

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sq narastajacymi wskaznikami kosztu odniesienia (cenami odniesienia) na date
zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w
danym okresie rozliczeniowym.

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca od rozpoczecia
realizacji rob6t objetych umowa o podwykonawstwo do momentu, w ktérym taczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajacych z niniejszej Subklauzuli, osiagnie limit +/- 5 % warto$ci zawartej umowy o podwykonawstwo.

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSC
SUBKLAUZULA 14.2 ZALICZKA

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli 14.2.

SUBKLAUZULA 14.3 WYSTEPOWANIE O PRZEJSCIOWE PLATNOSCI
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Po zakonczeniu kazdego okresu pfatno$ci, liczonego po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego Wykonawca przedtozy
Inzynierowi Miesieczne Rozliczenie.

Kazde Rozliczenie bedzie:
a) w formie zaakceptowanej przez Inzyniera,

b) przediozone w oryginale w jednym papierowym egzemplarzu, jednej kopii elektronicznej oraz z ewentualnymi dodatkowymi
kopiami papierowymi, jezeli Inzynier lub Zamawiajacy zgtosi takie zapotrzebowanie,

c) wskazywato szczegbtowe kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, uzasadniajacymi koszty i wskazujacymi szczegdtowe informacje pozwalajace Inzynierowi na
zbadanie tych kwot wraz z raportem o postepie prac, zgodnie z Subklauzulg 4.20.

Powyzsze Rozliczenie bedzie obejmowato nastepujace pozycje:
a) szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Roboét i sporzadzonych Dokumentéw Wykonawcy do korica danego miesiaca,

b) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potracone dla uwzglednienia zmian stanu prawnego i zmian kosztu, zgodnie z Subklauzulg
13.6 oraz Subklauzulg 13.7 Warunkdw Szczegdlnych;

c) kwota, ktéra ma by¢ potracona na poczet Kwoty Zatrzymanej, jesli dotyczy
d) kwote za Urzadzenia i Materiaty na zasadach okreslonych w Subklauzuli 14.5 Warunkéw Szczegdlnych, jesli dotyczy

e) wszelkie inne dodatki lub potracenia, ktdre mogq sta¢ sie nalezne wedtug Kontraktu lub z innego tytutu, wigczajac te wedtug
KLAUZULI 20 Warunkéw Ogélnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegoinych;

f) potracenie kwot poéwiadczonych we wszystkich poprzednich Przejsciowych Swiadectwach Platnosci.

Kazde rozliczenie przejsciowe bedzie zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw (wraz z faktura/rachunkiem lub innym
dokumentem ksiggowym oraz dowodem ich zaptaty), ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktrych termin ptatnosci uptynat na
dzief wystapienia przez Wykonawce o Przej$ciowe Swiadectwo Ptatno$ci zostaty zaptacone.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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W ciggu 14 dni od daty wystawienia kohncowej faktury Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w art. 465 ustawy Pzp, ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji
przez nich czesci Kontraktu zostaty zaptacone.

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci naliczenia kwot naleznych Podwykonawcy do potracenia z
Wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli Podwykonawca zwrdci sie do Zamawiajacego z kopig dla Inzyniera o dokonanie bezposredniej
zaptaty, a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodéw na to, ze:

a) odmowa zaptaty byta wystarczajaco uzasadniona na mocy postanowien umowy Wykonawcy z Podwykonawcg oraz
b) Ze Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

W przypadku Robét obejmujacych Urzadzenia, dla ktdrych przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja
2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji okre$lonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych
(Dz. U. z 2020 r, poz. 1923), wymagajg Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji, kopie takich $wiadectw wydanych na czas
nieokre$lony oraz deklaracje zgodnosci z typem w rozumieniu przepiséw Ustawy o transporcie kolejowym beda wystawione na
Zamawiajacego i przedstawione w terminach odbioru poszczegolinych Etapéw robdt a dla catosci najpdzniej wraz z rozliczeniem
koncowym (z fakturg koficowa). Szczegdtowe w tym zakresie wytyczne Wykonawca otrzyma od Inzyniera Kontraktu. Koszt uzyskania
$wiadectw i stosownych dopuszczeni do eksploatacji bedzie obcigzat Wykonawce i powinien zosta¢ uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej.

SUBKLAUZULA 14.4 WYKAZ PLATNOSCI
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Wykonawca w ciggu 28 dni od Daty Rozpoczecia przedtozy Inzynierowi przewidywany Harmonogram Platnosci zwigzany
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wypetnionym Przedmiarem Robét. O ile zajdzie taka potrzeba to Harmonogram Ptatnosci, o
ktorym mowa powyzej, bedzie podlegat korektom, ale nie czgSciej niz raz w miesigcu. Forma i zakres Harmonogramu zostang ustalone
z Inzynierem.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu i Inzynierowi w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy:

1) rozbicie cen jednostkowych wskazanych pozycji z wypetnionego Przedmiaru Robét i Zbiorczego Zestawienia Kosztow
(rbwniez pochodzacych z rozbicia cen zagregowanych lub ryczattowych). Takie rozbicie powinno zawierac:

a) naklady robocizny, {j. ilos¢ r-g,
b) nakfady (ilosci np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczegoinych materiatow,
c) naklady pracy sprzetu i transportu, {j. ilos¢ m-g poszczegoinych jednostek sprzetowych i transportowych.
W rozbiciu cen jednostkowych nalezy réwniez wykazac:
(i) stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz
(ii) stawke za motogodzine sprzetu S (w polskiej walucie), oraz
(iii) ceny materiatow wraz z kosztami transportu, oraz
(iv) wysokos¢ kosztow posrednich Kp liczonych od R i S, oraz
(v) wysoko$¢ zysku Z liczonego od R + S + Kp.

2) szczegGtowe wyliczenia Robdt okreSlonych w Przedmiarze Robét oraz Zestawienia i ich wartosci, przypisanych do
poszczegolnych Etapéw wskazanych w Subklauzuli 8.14 Warunkéw Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DLA ROBOT

Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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Przejéciowe Swiadectwa Platnosci beda zawieraé kwoty za Urzadzenia i Materiaty, ktore zostaty przez Wykonawce dostarczone na Plac
Budowy i wbudowane w ramach Etapu, za ktory nastepuje rozliczenie w danym okresie. Zasadno$¢ rozliczenia bedzie kazdorazowo
wymagata akceptacji Inzyniera.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, oznakowanie czy inne dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwos¢ wprowadzenia do obrotu danych Urzadzen lub Materiatow zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wbudowane Materialy i Urzadzenia przechodzg na wiasno$¢ Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 7.7 Warunkéw
Szczegdlnych, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate, zniszczenie lub uszkodzenie (a takze kazde inne podobne
w skutkach zdarzenie) przedmiotowych Materiatéw lub Urzadzen do czasu przejecia Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest
zobowigzany takze do stosowania wszelkich $rodkéw ostroznosci wskazanych przez Zamawiajacego odno$nie sktadowania i
gromadzenia na Placu Budowy przedmiotowych Urzadzen i Materiatow, a takze wszelkich $rodkéw ostroznosci wynikajacych ze
stosownych postanowiert umow ubezpieczenia dla Materiatow i Urzadzen.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Zadna kwota nie zostanie po$wiadczona lub zaptacona, do czasu az Zamawiajacy otrzyma i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania.
W ciagu 21 dni od otrzymania kazdego Rozliczenia idokumentow uzasadniajacych platnos¢, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu
Przejsciowe Swiadectwo Platno$ci, podajace kwote, ktérg Inzynier akceptuje, jako nalezna, z uzasadnieniem.

Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wynosi 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robét, Inzynier nie bedzie miat obowiazku wystawié Przejéciowego Swiadectwa
Ptatno$ci na kwote, ktéra bytaby nizsza od minimalnej kwoty wskazanej powyzej.

W takim wypadku Inzynier odpowiednio przekaze Wykonawcy powiadomienie.
Przejéciowe Swiadectwo Platno$ci nie bedzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodéw, z wyjatkiem nastepujacych okolicznosci:

a) jezeli dostarczona rzecz lub wykonana przez Wykonawce praca nie jest zgodna z Kontraktem, to kwota réwnowartosci kosztu
naprawy lub wymiany moze byC wstrzymana, az naprawa lub wymiana zostanie ukorficzona i/lub

b) jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania zgodnie z Kontraktem i zostat o tym
powiadomiony przez Inzyniera, to warto$¢ tej pracy lub zobowigzania moze by¢ wstrzymana, az zakres tej pracy lub zobowigzanie
zostanie wykonane i/lub

c) jezeli nie zostalty przedtozone wymagane o$wiadczenia Podwykonawcow oraz Wykonawcy, Inzynier ma prawo dokonaé
wstrzymania po$wiadczenia wartosci Robdt wykonanych przez Podwykonawcow, ktorych odwiadczen brakuje, a w przypadku braku
mozliwosci precyzyjnego okre$lenia wartosci Robdt wykonanych przez danych Podwykonawcéw, wstrzymac wydanie PrzejSciowego
Swiadectwa Platnosci w czeéci odpowiadajacej wartoéci tych Robét, co do ktérych Wykonawca nie przediozyt wymaganych
oSwiadczen, do czasu kiedy nie zostang one uzupetnione.

Inzynier bedzie mégt w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci, dokonac jakiejkolwiek poprawki lub modyfikacji, ktora powinna
byta wtasciwie by¢ dokonana w jakimkolwiek uprzednim PrzejSciowym Swiadectwie Ptatnosci. PrzejSciowe Swiadectwo Platno$ci nie
bedzie traktowane jako wyraz akceptacii, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera.

Ptatno$ci bedg dokonywane w nastepujacy sposab:

a) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robdt jest wyceniona jako .kwota globalna”, ptatnosci bedq rozliczane wedtug faktycznie
poniesionych kosztdw, a kwota ta stanowi gérny putap naleznosci,

b) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robét jest wyceniona ,za jednostke”, ptatnosc bedzie dokonana po zakoriczeniu potwierdzonych
w PrzejSciowym Swiadectwie Platnosci iloSci jednostek, a w przypadku zagregowanej pozycji bedzie miata zastosowanie
Subklauzula 14.1 (d) Warunkéw Ogdlnych.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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Przejéciowe Swiadectwo Platnoci wraz z protokotami akceptacji/odbioru s podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce.
Obowigzkiem Inzyniera jest uzgodnienie wystawionej przez Wykonawce faktury i przekazanie jej przez Wykonawce Zamawiajagcemu w
ciggu 5 dni roboczych od jej uzgodnienia przez Inzyniera.

Do Przejéciowego Swiadectwa Platnosci dotaczony bedzie zbiorczy protokot akceptacji/odbioru Robét budowlanych za okres
rozliczeniowy zgodny z Przej$ciowym Swiadectwem Platnosci.

Przejéciowe Swiadectwo Platnosci oznacza $wiadectwo ptatnosci wystawione wediug KLAUZULI 14 Warunkéw Ogélnych
zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegélnych.

SUBKLAUZULA 14.7 PLATNOSC
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) kwote poéwiadczong w Przejéciowym Swiadectwie Platnosci — w ciagu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo
wystawionych:

—  faktury,
—  Przejsciowego Swiadectwa Platnosci,
—  protokotéw odbioru,

b) kwote poswiadczong w prawidiowo wystawionym Ostatecznym Swiadectwie Platnosci — w ciagu 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego:

—  faktury,

- Ostatecznego Swiadectwa Platnosci,

—  protokotéw odbioru.
W przypadku stwierdzenia btedéw, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, stwierdzonych na fakturze lub Przejsciowym i
Ostatecznym Swiadectwie Platnosci, a takze w protokotach odbioru Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania biegu terminu
ptatnosci. Wykonawca zostanie poinformowany o stwierdzonych btedach lub brakach w/w dokumentéw. Wznowienie biegu terminu
ptatnosci nastapi w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionych dokumentéw.

Ptatno$ci bedg dokonywane w ztotych polskich:

a) w przypadku Wykonawcy bedacego podatnikiem podatku VAT - na podstawie faktury wystawionej w PLN,

b) w przypadku Wykonawcy niebedacego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury handlowej/rachunku wystawionych w PLN.
Za dzien dokonania ptatno$ci przyjmuje sie dzien obcigzenia kwotg ptatno$ci rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie przez stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Wykonawca, wedltug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej na adres Warszawska Kolej Dojazdowa
sp. z 0.0., ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki albo wysle e-fakture na adres wkd@wkd.com.pl lub wysle
ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajacego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn. zm.). W przypadku wystania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiajacy
wyraza zgode na wystanie za po$rednictwem platformy zatacznikéw do tej faktury stanowigcych inne ustrukturyzowane dokumenty
elektroniczne. Przed wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu podpisane o$wiadczenie,
ktorego wzdr stanowi Zatacznik nr 11 do Umowy. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie o$wiadczenie,
0 ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* (niewtasciwe skresli¢) czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT, uprawnionym do
wystawiania faktur.

Wykonawca wystawi fakture koncowq (ostateczna) w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich zobowigzan Wykonawcy
przewidzianych Umowg tj. wystawienia i zatwierdzenia Ostatecznego Swiadectwa Platno$ci, wykonania wszystkich czynno$ci oraz
spetnieniu i zwolnieniu wszystkich innych zobowigzan wymaganych postanowieniami niniejszego Kontraktu a takze zwolnieniu

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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Zamawiajacego przez Wykonawce ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego, o ile bedzie to
stwierdzone.

SUBKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA PLATNOSC
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci beda obliczane wedtug obowigzujacych odsetek ustawowych za op6znienie ogtoszonych
przez wiasciwego ministra w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”.

Odsetki ustawowe za op6zniong ptatno$¢ bedg zastosowane do czasu, ktéry uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu ptatnosci
(wylacznie), a datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego (wigcznie).

Ptatno$¢ odsetek bedzie dokonywana w ztotych polskich na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez Wykonawce.

W przypadku wystawienia faktury korygujacej odsetki ustawowe za op6znienie bedg zastosowane do czasu, ktory uptynie pomiedzy
datq ostatecznego terminu ptatnosci faktury korygujacej (wytacznie) a datq obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

SUBKLAUZULA 14.9 ZWOLNIENIE KWOTY ZATRZYMANEJ
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Calos¢ Kwoty Zatrzymanej bedzie po$wiadczona przez Inzyniera do zwrotu Wykonawcy, kiedy zostanie dokonany ostatni Odbior
koricowy i wyptacona w ramach zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.2
Warunkéw Szczegdinych.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia zostanie
zwrdcona nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okre$lonego w Umowie, potwierdzonego wystawieniem Swiadectwa
Wykonania.

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE PO UKONCZENIU
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

W ciggu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przediozy Inzynierowi sze$¢ egzemplarzy Rozliczenia
koricowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe, zgodnie z Subklauzulg 14.3 Warunkéw Szczegdlnych, przedstawiajac:

a) warto$¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej w Swiadectwie Przejecia dia Robot;

b) wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne, oraz

c) oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu sig nalezne wedtug Kontraktu.
Inzynier nastepnie dokona po$wiadczenia w/w zgodnie z Subklauzulg 14.6 Warunkéw Szczegdlnych.

Jesli Wykonawca nie ztozy w tym terminie Rozliczenia Koficowego, Inzynier przygotuje ten dokument wytacznie w zakresie punktu a)
i dokument ten stanie sie obowigzujacy dla Stron Umowy.

SUBKLAUZULA 14.11 ROZLICZENIE OSTATECZNE
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

W ciagu 20 dni po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przediozy Inzynierowi sze$¢ egzemplarzy wstepnej wersiji
rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe, wykazujacego szczegétowo, w postaci zatwierdzonej przez
InZzyniera:

a)  warto$¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem,

b)  wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedtug Kontraktu lub z innego tytutu.
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Jezeli Inzynier jest odmiennego zdania lub nie jest w stanie sprawdzi€ jakiejkolwiek czesci wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, to
Wykonawca przediozy dalsze dokumenty i informacje, niezbgdne dla oceny zasadnoSci platnosci przez Inzyniera. Wykonawca
sporzadzi nastepnie i przediozy Inzynierowi rozliczenie ostateczne, w formie uzgodnionej z Inzynierem. Powyzsze rozliczenie bedzie
w niniejszych Warunkach nazywane "Rozliczeniem Ostatecznym”.

Jezeli po dyskusjach miedzy Inzynierem a Wykonawcg oraz wszelkich zmianach we wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, jakie
mogg by¢ miedzy nimi uzgodnione, stanie si¢ oczywiste, ze istnieje spor, to Inzynier dostarczy Zamawiajacemu (z kopig dla
Wykonawcy) Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czesci wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego. Nastepnie, jesli spor
zostanie ostatecznie rozwigzany wedtug Subklauzuli 20.5 Warunkéw Szczegoinych, to wéwczas Wykonawca sporzadzi i przedtozy
Zamawiajacemu (z kopig dla Inzyniera) Rozliczenie Ostateczne.

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA PLATNOSCI (OSP)
Usuwa si¢ tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

W ciagu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia ze zobowigzan zgodnie z Subklauzulg 14.11
Warunkow Szczegolnych i Subklazulg 14.12 Warunkéw Ogélnych, Inzynier wystawi Zamawiajagcemu Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci,
ktdre bedzie zawierac:

a) kwote, ktora jest ostatecznie nalezna oraz

b) saldo (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajacego lub Zamawiajacemu od Wykonawcy, zaleznie od przypadku, po
uwzglednieniu na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kwot uprzednio zaptaconych przez Zamawiajgcego oraz wszystkich sum, do
ktdrych Zamawiajacy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystapi o Ostateczne Swiadectwo Platnosci zgodnie z Subklauzulg 14.11 Warunkéw Szczegolnych i Subklauzulg
14.12 Warunkow Ogolnych, wowczas Inzynier zwrdci sig do Wykonawcy o wykonanie powyzszego. Jezeli Wykonawca w ciagu 28 dni
nie wystapi z takim wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci na takg kwote, jakg sprawiedliwie okresli jako
nalezna,

W Ostatecznym Swiadectwie Platnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom dokonane
bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy art. 465 ust. 1-8 ustawy Pzp, badZz tez dokonania potraceri kwot wyptaconych
Podwykonawcom na mocy art. 647! KC oraz postanowien Subklauzuli 4.4 Warunkéw Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY PLATNOSCI

Rozliczenia w ramach Kontraktu bedg prowadzone wytacznie w ztotych polskich PLN.

KLAUZULA 15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
SUBKLAUZULA 15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dotychczasowy tytut Subklauzuli pn. ,ODSTAPIENIE Z WINY WYKONAWCY” na nastepujacy: ,ODSTAPIENIE PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO” a tres¢ Subklauzuli 15.2 uzyskuje nastepujace brzmienie:;

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Kontraktu w kazdym czasie, przez danie Wykonawcy powiadomienia
0 odstapieniu, w razie zaistnienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania wedtug Subklauzuli 15.1 Warunkéw Ogélnych, w czasie wyznaczonym
Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 15.1 Warunkéw Ogoinych,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z Subklazulg 4.2 Warunkéw Szczegdlnych, w tym
gdy niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okaze sie skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien
uregulowanych w w/w Subklauzuli,

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu Zabezpieczenia Wykonania z przediuzong datg waznosci, zgodnie z
Subklauzulg 4.2 Warunkéw Szczegdinych,

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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d) w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty — w takim przypadku Zamawiajacy lub Inzynier wezwie Wykonawce do podjecia
Robdét i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na Podjecie Robét”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na
Podjecie Robét, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu,

e) w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposeéb, anizeli poprzez porzucenie Robot, otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu — w takim przypadku Zamawiajacy lub Inzynier wezwie Wykonawce do
kontynuowania Robét i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na Kontynuowanie Zobowigzan”), a po
bezskutecznym uptywie Terminu na Kontynuowanie Zobowigzan, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu,

f) w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od:

(i) prowadzenia Robét zgodnie z Klauzulg 8 Warunkow Ogdlnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych — w
takim przypadku Zamawiajacy lub Inzynier wezwie Wykonawce do prowadzenia Rob6t zgodnie z w/w Klauzulg i wyznaczy
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na Zgodne z Kontraktem Prowadzenie Robét”), a po bezskutecznym uptywie
Terminu na Zgodne z Kontraktem Prowadzenie Robot, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu,

(i) zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedtug Subklauzuli 7.5 Warunkéw Ogdlnych lub Subklauzuli 7.6 Warunkéw
Ogolnych, w ciagu 8 dni od otrzymania takiego powiadomienia,

g) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca cato$¢ Robot lub dokonuje cesji Kontraktu, bez wymaganej pisemnej zgody Zamawiajacego
— w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu poczawszy od dnia powziecia wiadomos$ci o
dokonaniu przez Wykonawce takiego podzlecenia Robot lub takiej cesji Kontraktu,

h) w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposob, ze nie wykonuje swoich wymagalnych zobowigzan
pienieznych, niezaleznie od wartosci tych zobowigzan i przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania Wykonawcy
przekrocza wartos¢ jego majatku, nawet wowczas, gdy na biezaco te zobowigzania wykonuje — w takim przypadku Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu poczawszy od dnia powzigcia wiadomo$ci o niewyptacalnosci Wykonawcy. Uwaza
sig, ze Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych miedzy innymi w nastepujacych przypadkach:

i) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub nieruchomosci Wykonawcy,

i)  Wykonawca ztozyt o$wiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

iii)  na majatku Wykonawcy ustanowiono zarzadce przymusowego,

iv) w stosunku do Wykonawcy zostata wszczeta likwidacja (dobrowolna lub przymusowa),

v)  Wykonawca przystapi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego przedsigbiorstwa,

(
(
(
(
(
(

vi) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, niezaleznie od tego, czy zostat dokonany
odpowiedni wpis w tym przedmiocie we wiasciwym rejestrze Wykonawcy,

i) w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezposrednio lub za posrednictwem innej osoby (w tym miedzy innymi przez
swoich pracownikdw, osoby, z ktorymi Wykonawca wspdipracuje na podstawie uméw cywilnoprawnych, przedstawiciel,
Podwykonawcéw), jakakolwiek korzy$¢ majatkowg lub osobistg jakiejkolwiek osobie, jako zachete lub nagrode za:

(i)  jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub
(i)  za okazanie lub wstrzymanie si¢ od okazania przychylnosci lub nieprzychylnosci w zwiazku z realizacjg Kontraktu,

a takie dziatanie jest zabronione przez ustawe pod grozbg kary; w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia
od Kontraktu poczawszy od dnia powzigcia wiadomosci o takim dziataniu Wykonawcy.

j) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$ci dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w takim przypadku
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu poczawszy od dnia, w ktérym:

() Zamawiajacy otrzymat po raz trzeci wezwanie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zaptaty (przy czym chodzi tu o
wezwanie tego samego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz réznych Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow) lub

(i) Zamawiajacy otrzymat wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do zaptaty kwoty, ktora — tacznie z kwotq
(kwotami) wczesniej zaptacong przez Zamawiajacego Podwykonawcy (Podwykonawcom) lub dalszemu Podwykonawcy
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(dalszym Podwykonawcom) — przekracza 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;,

k) w przypadku, gdy zwloka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujetego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy 60 dni
(czas zwtoki jest liczony od czasu, jaki na realizacje danego Etapu zostat przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym);

[) w przypadku, gdy zwioka Wykonawcy w zakresie terminu na ukonczenie Kontraktu, wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, przekroczy 60 dni;

m) w przypadku ograniczenia przez wiasciwy organ $rodkéw przyznanych Zamawiajgcemu na realizacie przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze wg wiasnego wyboru odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci bez zadnych ujemnych dla Zamawiajacego
konsekwencji finansowych. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za Materiaty i Urzadzenia pod warunkiem, ze sg one niezbgdne do
nalezytego wykonania Robét i zostaty dostarczone na Plac Budowy lub ktérych dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjaé, a
Wykonawca posiada i przedstawi Zamawiajacemu wszelkie dokumenty potwierdzajace zakup, wtasnos¢ badz dokonanie przedptaty
na poczet zakupu Materiatow i Urzadzen w celu przeniesienia prawa ich wtasnosci ilub zapewnienia przeniesienia prawa wtasnosci
ilub zapewnienie dostarczenia ich na Plac Budowy. O$wiadczenie o odstapieniu moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od
powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w niniejszym akapicie. Zamawiajacy jest
uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia, jesli okolicznos¢, o ktérej mowa wystapi w terminie wskazanym w akapicie
pierwszym powyzej,

n) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu.

W wyzej opisanym przypadku, jezeli odstapienie Zamawiajacego dotyczy¢ bedzie czeSci Umowy, to nie stosuje sie ponizszych
postanowien z lit. a), b) d).

Z chwilg odstapienia, Kontrakt ulega rozwigzaniu z nastepujgcymi skutkami:
a) Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia Wykonawcy z Placu Budowy w trybie natychmiastowym,

b) Wykonawca opusci Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa,

c) Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowaC sie natychmiast do jakichkolwiek rozsadnych polecenn zawartych w
powiadomieniu Zamawiajacego o odstapieniu lub w innych pismach nastepujacych po tym powiadomieniu, dotyczacych:

(i) cesiji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia lub
(i) ochrony zycia lub wiasno$ci lub bezpieczerstwa Robdt,

d) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty Tymczasowe zostang zwolnione dla
Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca bezzwiocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy, na swoje ryzyko i
koszt.

Odstapienie Zamawiajacego od Kontraktu na podstawie niniejszej Subklauzuli 15.2 Warunkéw Szczegéinych wywotuje skutek ex nunc
(na przysziosc€). Rozliczenie Stron nastepuje w takim przypadku zgodnie z Subklauzulg 15.3 Warunkéw Ogdlnych oraz Subklauzulg 15.4
Warunkéw Ogolnych.

Po odstapieniu, Zamawiajacy moze ukoriczyé Roboty lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg
wtedy uzy¢ jakichkolwiek Dobr, Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajacego od Kontraktu autorskie prawa majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy nie zostaty
przeniesione na Zamawiajacego zgodnie z Subklauzulg 1.10 Warunkéw Szczegoinych, przejscie tych praw na Zamawiajacego
nastepuje z chwilg odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszio do przeniesienia autorskich praw
majatkowych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym albo na wypadek sporu, co do skutecznosci takiego przeniesienia, Wykonawca
zobowigzuje sie do doprowadzenia do przeniesienia catosci tych praw na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie i na polach eksploatacii
opisanych w Subklauzuli 1.10 Warunkdw Szczegdlnych oraz Zataczniku Nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych, w najkrétszym mozliwym
terminie. Przeniesienie majatkowych praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym akapicie nastepuje odptatnie, w ramach
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili odstapienia od Umowy. Niezaleznie od postanowien niniejszego
akapitu, postanowienia Subklauzuli 1.10 Warunkéw Szczegdlnych stosuje sie odpowiednio.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oalowsze
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Powiadomienie Zamawiajgcego o odstapieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnoSci nie umniejsza innych praw Zamawiajgcego
przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar umownych i dochodzenia zaréwno tych naliczonych do dnia odstapienia, jak takze
tych naliczonych po tym dniu.

Niniejsza Subklauzula 15.2 Warunkéw Szczegélnych nie uchybia ustawowemu prawu Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny ({j. z ustawowego prawa odstgpienia Zamawiajacy moze
skorzysta¢ niezaleznie od umownego prawa odstapienia, o ktorym mowa w niniejszej Subklauzuli 15.2 Warunkdw Szczegdlnych).

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE
SUBKLAUZULA 16.1 ZAWIESZENIE PRZEZ WYKONAWCE
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Jezeli Inzynier nie dokona po$wiadczenia zgodnie z Subklauzulg 14.6 Warunkéw Szczegélnych lub Zamawiajgcy nie zastosuje sie do
Subklauzuli 14.7 Warunkéw Szczeg6inych, to Wykonawca moze, po daniu Zamawiajagcemu powiadomienia z nie mnigj niz 21 -
dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ prace (lub zmnigjszy¢ jej tempo), jezeli i dopoki Wykonawca nie otrzyma Przejéciowego Swiadectwa
Ptatno$ci, dowoddw lub ptatnosci, w zalezno$ci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.

To dziatanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien wynikajacych z Subklauzuli 14.8 Warunkéw Szczegolnych i do odstapienia wedtug
Subklauzuli 16.2 Warunkéw Szczegélnych.

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, dowody lub ptatnoéé (jak opisano
w Subklauzuli i powyzszym powiadomieniu) przed daniem Zamawiajacemu powiadomienia o odstgpieniu, to Wykonawca podejmie
normalng prace tak szybko, jak bedzie to rozsadnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna op6znienia w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa pracy) zgodnie z niniejsza Subklauzulg to
Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na UkoAczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim
op6znieniem, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 Warunkéw Ogélnych i Subklauzuli 8.4 Warunkdw Szczegdtowych, jesli ukonczenie jest
lub przewiduje sig, ze bedzie opoznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkéw Ogdlnych, aby uzgodni¢ lub
okresli¢ te sprawy.

SUBKLAUZULA 16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;
W przypadku:

a) gdy Inzynier nie wystawi, w ciagu kolejnych dwoch miesigcy po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow stanowiacych jego
podstawe, odnodnego Swiadectwa Ptatnosci,

b) gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wediug danego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, w ciagu od uptyniecia czasu
podanego w Subklauzuli 14.7 Warunkow Szczegdinych, w ciggu ktérego ma by¢ dokonana ptatno$¢ (pomijajac potracenia zgodnie
z Subklauzulg 2.7 Warunkéw Szczegdlnych),

c) gdy przediuzonym zawieszeniem objeto catos¢ Robét, jak opisano w Subklauzuli 8.11 Warunkéw Ogéinych.

Odstapienie Wykonawcy od Kontraktu nastapi z uptywem 14-dni od dnia, gdy powiadomienie Wykonawcy o odstapieniu dojdzie do
Zamawiajacego w taki sposob, ze mogt on zapoznaé sie z jego trescig, w tym w szczegdlnosci z uptywem 14-dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu tego powiadomienia. Z tg chwilg Kontrakt ulega rozwigzaniu i zastosowanie majg Subklauzule 16.3 oraz 16.4
Warunkéw Ogolnych.

Odstapienie Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej Subklauzuli 16.2 Warunkéw Szczegdinych wywotuje skutek ex nunc (na
przysztosg).

Po odstapieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiajacy moze ukoriczyé Roboty lub zaangazowac do tego jakiekolwiek inne osoby.
Zamawiajacy i te osoby moga wtedy uzy¢ jakichkolwiek Ddbr, Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzone;

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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przez lub na rzecz Wykonawcy. Jezeli do czasu odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu autorskie prawa majgtkowe do Dokumentéw
Wykonawcy nie zostaly przeniesione na Zamawiajacego zgodnie z Subklauzulg 1.10 Warunkow Szczegdlnych, przej$cie tych praw na
Zamawiajacego nastepuje z chwilg odstapienia Wykonawcy od Kontraktu.

Powiadomienie Wykonawcy o odstapieniu nie uchybia, w tym w szczegélnosci nie umniejsza innych praw Wykonawcy przewidzianych
Kontraktem. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonej powyzej kary
umowne;.

KLAUZULA 19 UBEZPIECZENIE
SUBKLAUZULA 19.1 OGOLNE WYMAGANIA

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

1. llekro¢ w ktdrejkolwiek z Subklauzuli 19 uzyto okre$lenia "Strona ubezpieczajaca” oznacza to Strone odpowiedzialng za zawarcie
umowy ubezpieczenia i utrzymywanie jej w mocy w zakresie okreslonym w odno$nej Subklauzuli.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia wymaganej umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielem posiadajacymi stosowne
zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci ubezpieczeniowej i posiadajacymi jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (dalej takze jako ,RP"), posiadajacymi odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi zawartych
umow ubezpieczenia i likwidacji szkdd poprzez jednostki prowadzace dziatalnos¢ na terytorium RP.

3. Ubezpieczyciel dziatajacy zgodnie z prawem na terytorium RP, ktéry nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP,
powinien wskaza¢ jednostke/podmiot zajmujacy sie tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP, ktéra na podstawie zawartej z nig
umowy zajmuje sie obstugg umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacjq szkod na terytorium RP. W przypadku ubezpieczen
obowigzkowych, ubezpieczen sprzetu Wykonawcow dopuszcza sie przediozenie posiadanych dowodoéw zawarcia umowy
ubezpieczenia (polis), w tym zawartych poza terytorium RP, o ile zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg na terytorium RP zgodnie z
przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa unijnego).

4. Kazda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, bedzie postanawiaé, ze ptatnoci bedg dokonywane w walutach
wymaganych do naprawienia tej straty lub szkody. Ptatnosci otrzymane od ubezpieczycieli beda uzyte do naprawienia tej straty lub
szkody.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, podpisanej przez Ubezpieczyciela, petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej (na ktdrg sktadajg sie umowa ubezpieczenia, ogdlne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zataczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w KLAUZULI 19 Warunkéw Szczegdlnych, najpdzniej
w terminie 5 dni od zawarcia Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtozenia do weryfikacji projektéw petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowigzek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku
ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu podpisanej przez
Ubezpieczyciela petnej dokumentaciji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okre$lonymi w Umowie, w terminie
nie pozniej niz 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.

6. Dopuszcza sig ptatnosc¢ sktadki ubezpieczeniowej maksymalnie w trzech rdwnych ratach, z zastrzezeniem, ze ptatno$¢ sktadki lub
pierwszej raty sktadki nastapi nie pozniej niz w terminie 30 dni od podpisania Umowy, a ptatno$é¢ kolejnych rat nastapi nie pdzniej niz
w okresie 1 roku od podpisania Umowy, nie pézniej jednak niz data zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody optacenia
sktadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uptywie termindw ptatno$ci. Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy -
bedzie przedstawiat Zamawiajacemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem
inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzajace terminowe optacanie sktadek badz raty sktadki.
Powyzsze zapisy dotycza odpowiednio réwniez anekséw przedtuzajacych Umowe Ubezpieczenia.

7. Zamawiajacy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej okreslonego wyzej, uprawniony jest do
weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w ktérejkolwiek z Subklauzuli KLAUZULI 19 Warunkéw Szczegdlnych, Zamawiajacy zgtosi swoje
uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacii
ubezpieczeniowej przez Wykonawce.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oalowsze
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8. Zadne prace/ustugi nie moga by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie,
0 ktérym mowa w pkt. 5.

9. Wykonawca bedzie przestrzega¢ warunkéw wymaganych w kazdej z umoéw ubezpieczenia (polis). Strona ubezpieczajaca bedzie na
biezaco informowata ubezpieczycieli o wszelkich odno$nych zmianach w realizacji Robot i zapewni, ze ubezpieczenie jest
utrzymywane zgodnie z niniejszg KLAUZULA 19 Warunkoéw Szczegolnych.

10. Zadna ze Stron nie dokona jakigjkolwiek istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia bez uprzedniego zatwierdzenia przez
drugq Strone. Jezeli ubezpieczyciel dokona (lub bedzie prébowat dokonac) jakakolwiek zmiang, to Strona najpierw powiadomiona
przez ubezpieczyciela, bezzwtocznie da powiadomienie o tym drugiej Stronie.

11. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 19 Warunkéw Szczegdlnych nie ograniczajg zobowigzan, rekojmi lub odpowiedzialnoSci
Wykonawcy lub Zamawiajacego, wedtug innych ustaleri Kontraktu lub w inny sposéb. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub
nieodzyskane od ubezpieczycieli, bedg obcigzaty Wykonawce illub Zamawiajacego zgodnie z tymi zobowigzaniami, rekojmiami lub
odpowiedzialnosciami. Jednakze, jesli Strona ubezpieczajgca zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiego$ ubezpieczenia,
ktore jest osiggalne i ktdre jest wymagane do dokonania i przedtuzania wedtug Kontraktu, a druga Strona, ani nie zatwierdzi tego
pominigcia, ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadajacym takiemu uchybieniu, to jakiekolwiek kwoty, ktére
powinny byly by¢ mozliwe do odzyskania wedtug tego ubezpieczenia, bedg zaptacone przez Strone ubezpieczajaca.

12. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowoddw optacenia sktadek/rat sktadek
i waznosci polis ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzyma¢ wykonanie Robdt ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania Robét bedg obcigza¢ wytacznie Wykonawce.

13. Poprzez wymaog ,ubezpieczenia” rozumie si¢ przedstawienie uméw ubezpieczenia oraz zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu
obstugi uméw oraz likwidacji szkéd zwigzanych z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia intereséw
Zamawiajacego zwigzanego z realizacjg inwestycji, jak rowniez na poczet likwidacji szkoéd wyrzadzonych osobom trzecim.

Dodaje sie nastepujaca Subklauzule:
SUBKLAUZULA 19.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB TRZECICH | OD SZKOD MAJATKOWYCH
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

1. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznoSci przez okres wskazany ponizej dedykowang pod Kontrakt umowe
ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za
produkt/wykonang ustuge) obejmujacq wszelkie szkody/roszczenia, ktére moga powstaé w czasie ilub w zwigzku z realizacjq
inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres Rob6t i prac wynikajacy z realizacji niniejszej Umowy, oraz bedzie
zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajacego oraz wszystkich Podwykonawcdw i innych stron formalnie
zaangazowanych w realizacje inwestycji (Ubezpieczeni). Wytaczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotow
ubezpieczonych.

2. Ubezpieczenie, o ktéry mowa w pkt. 1 bedzie spetniato facznie nastepujace warunki:

a) umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa, kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowg z sumag
gwarancyjng nie nizsza niz 40.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

b) okres ubezpieczenia rozpocznie sig od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci wynikajacych z realizacji Umowy jednak
nie pozniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rgkojmi za wady, ale nie duzej niz 3
lata po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robdt.

c) zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapisow ubezpieczone bedg szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty
finansowe wyrzadzone osobom frzecim / innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkod wynikte w czasie illub w zwigzku
z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych / rekojmi za wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy,
w nastepujacym zakresie:

(i) ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajagcemu przedmiotu prac/ustug,

(ii) ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy, tak diugo, jak dtugo roszczenia z tego
tytutu nie ulegng przedawnieniu,

g
x
o
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(i) ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa. Dodatkowo wigczona bedzie klauzula obejmujaca
ochrong ubezpieczeniowa wine umysing z limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

(iv)  ubezpieczone bedq szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub
pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

(v) ubezpieczone bedg szkody w mieniu przekazanym do obrdbki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i
tym podobnych prac,

(vi)  ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i maszyny budowlane uzywane do
realizacji Umowy,

(vii)  ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna, tak jakby z kazdym z Ubezpieczonych
zawarto odrebng umowe,

(vii)  ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytutu wypadkéw przy pracy z limitem
odpowiedzialno$ci, minimum 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

(ix)  ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody majatkowe) z limitem odpowiedzialno$ci, co
najmniej 4.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

(x) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych) badz urzadzeniach podczas
wykonywania prac lub ustug, w szczegdlnosci Swiattowodowych, elektrycznych, gazowych,

(xi)  ubezpieczone beda szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sig podlimit odpowiedzialnosci dla
szkéd w fadunku powstatych podczas roztadunku i zatadunku w wysokosci 1.000.000,00 PLN),

(xii)  ubezpieczone bedq szkody wyrzadzone w Srodowisku z limitem 3.000.000,00 PLN,
(xiii)  ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, Srodkow odurzajacych,

(xiv)  zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego bedzie realizowany kontrakt, w tym
dostawy kontraktowe. Polisy powinny gwarantowa¢ ochrone wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego kraju, jezeli
mozliwe jest roszczenie w tym zakresie.

3. W zakresie ubezpieczenia okre$lonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajacego - wylaczen/ograniczen/warunkéw ochrony
ubezpieczenia wprowadzonych do umowy ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usunigcie
z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wiasny nie mogg byC wigksze niz 10.000,00 PLN dla szkéd w mieniu,
z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych, dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty:
10 % odszkodowania nie mniej niz 15.000,00 PLN". Brak franszyz, udziatéw dla szkéd osobowych.

5. Do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do charakteru obejmowanej
ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez ktdre rozumie sie: szkody wynikajace z wibracji, szkody wynikajace z prac
rozbiérkowych, uzywania materiatow wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem stabilnoSci gruntu, osunieciem sie ziemi,
osuwania si¢ gruntu lub szkody powstate wskutek powolnego dziatania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym
oddziatywania temperatury, gazéw, oparéw, wilgoci, dymu, sadzy, $ciekow, zagrzybienia oraz dziatania hatasu. Podlimit wymagany
dla powyzszych rozszerzen nie moze by¢ nizszy niz 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkdd wyrzadzonych wskutek
wibracji oraz szkéd wynikajacych z prac rozbiorkowych, dla ktérych podlimit obowigzuje do wysoko$ci sumy gwarancyjnej.

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktdrego$ z powyzszych rozszerzen zakresu ubezpieczenia -
odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela do petnej sumy gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysoko$¢ gtéwnej sumy
gwarancyjnej jest mniejsza od okreslonych wyzej limitdw, poszczegolne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢ sumie
gwarancyjnej.

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
SUBKLAUZULA 20.2 ROSZCZENIA O PLATNOSC I/LUB PCNU

Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli 20.2.

@) War ka Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Zg.oazowsze
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SUBKLAUZULA 20.3 BRAK UZGODNIENIA SKLADU KOMISJI ROZJEMCZEJ
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli 20.3.
SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli 20.4.
KLAUZULA 21 SPORY | ARBITRAZ
Subklauzula 21.1 POWOLANIE KUSIR
Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli 21.1.
Subklauzula 21.2 NIEPOWODZENIE W WYZNACZENIU CZLONKA (CZLONKOW) KUSIR

Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli 21.2.

Subklauzula 21.3 UNIKANIE SPOROW

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli 21.3.

Subklauzula 21.4 UZYSKANIE DECYZJI KUSIR

Usuwa sie tres¢ Subklauzuli 21.4.

SUBKLAUZULA 21.5 ZALATWIENIE POLUBOWNE
Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Zamawiajacy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z
Umowy lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze bezposrednich negocjacii.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia negocjacji, Zamawiajacy i Wykonawca nie sg w stanie rozstrzygnaé¢ sporu, to Strony poddadza spér
pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

SUBKLAUZULA 21.6 ARBITRAZ

Usuwa sie tres¢ Subklauzuli 21.6.

SUBKLAUZULA 21.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KUSiR

Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli 21.7.

SUBKLAUZULA 21.8 BRAK KUSIR

Usuwa sie tre$¢ Subklauzuli 21.8.

@) War Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Za.oazowsze
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